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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso 
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto a pprovato 



 
 

 

Pagina 7 di 22 

4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi 

 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 

 



 
 

 

Pagina 8 di 22 

4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• Nella zona della Testata Nord del camerone della Stazione AV, tra i fili 4-5, prosegue lo rimozione dei 

casseri del Solaio e delle travi; 

• Sul Ventaglio Asse 9, è stata gettata l’ultima trave lunga lato Sud-Ovest, sono state posate tutte le 

predalles poste tra le travi, sono state gettate le pareti inclinate degli sbalzi del cassone dal lato Est ed 

una dal lato Ovest, è in corso il banchinaggio del solaio lato Ovest ed è in corso il montaggio 

dell’armatura del Solaio lato Est ed Ovest (Foto 1, 2 e 3); 

• Sul Ventaglio Asse 17 è stato completato il getto della soletta ed è iniziata la rimozione del banchinaggio 

del solaio e delle travi (Foto 4 e 5); 

• Sul Ventaglio Asse 25 prosegue la rimozione del banchinaggio del Solaio (Foto 6); 

• Nella zona della Testata Sud prosegue il banchinaggio del Solaio (Foto 7); 

• Sulla Rampa Kiss & Ride è in corso il montaggio dei casseri ed il getto dei Muri Trasversali MU5-MU6-

MU7-MU8-MU9 e dei pilastri P650 e P750 (Foto 8 e 9); 

• In prossimità del filo 11 lato Est proseguono le perforazioni propedeutiche al taglio del cordolo guida dei 

diaframmi,  tali perforazioni procedono da Sud verso Nord (Foto 10); 

• A Tre Pietre è in corso il montaggio dei Portali PK2 e PK3 (Foto 12). 

 

 
Foto 1 –  Getto Trave lunga lato Sud-Ovest e posa predalles, Ventaglio Asse 9 
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Foto 2 – Montaggio armatura soletta lato Est, Venta glio Asse 9 

 
Foto 3 – Banchinaggio soletta e montaggio armatura lato Ovest, Ventaglio Asse 9 

 
Foto 4 – Getto Soletta Solaio, Ventaglio Asse 17 la to Est e Zona Centrale 
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Foto 5 –Rimozione banchinaggio Solaio, Ventaglio As se 17 

 
Foto 6 –  Rimozione banchinaggio Solaio, Ventaglio Asse 25  

 
Foto 7 –  Banchinaggio Testata Sud - lato Ovest 
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Foto 8 –  Montaggio casseri e getto Muri Trasversal i, Rampa Kiss&Ride 

 
Foto 9 –  Montaggio casseri Pilastri, Rampa Kiss&Ri de 

 
Foto 10 –  Perforazioni per Taglio cordoli guida di aframmi 
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Foto 11  –  Panoramica da Sud 

 
Foto 12  –  Montaggio Portali Tre Pietre 
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PASSANTE AV  
 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ette  

 

• A Campo di Marte sono in corso le consuete operazioni di mantenimento e controllo della TBM; 

• Al Terminal Bricchette è stata eseguita la prova di carico sulla pavimentazione (Foto 1); 

• A S. Barbara è stato riparato il telo della copertura della piazzola 1 (Foto 2). 

 

 
Foto 1 – Prova di carico pavimentazione 

 

 
Foto 2 – Riparazione telo copertura piazzole 
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 

 
 

 
 


