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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso 
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto a pprovato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi 

 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
 



 
 

 

Pagina 9 di 21 

4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• Nella zona della Testata Nord del camerone della Stazione AV, tra i fili 4-5, è stata completata la 

rimozione dei casseri del Solaio e delle travi; 

• Sul Ventaglio Asse 9, è stato completato il getto della soletta (Foto 1); 

• Sul Ventaglio Asse 17 sono state completate tutte le attività e sono in corso i ripristini del faccia vista 

(Foto 2); 

• Sul Ventaglio Asse 25 sono state completate tutte le attività e sono in corso i ripristini del faccia vista 

(Foto 3); 

• Sul Ventaglio Asse 33 è iniziato il banchinaggio delle travi intermedie e corte lato Ovest, è iniziato il 

montaggio dell’armatura della trave Lunga sempre lato Ovest ed è stato eseguito il getto della platea lato 

Est per l’appoggio dei casseri (Foto 4, 5 e 6); 

• Nella zona della Testata Sud è iniziata la rimozione della Rampa di accesso al camerone (Foto 7); 

• Nella zona della Testata Sud prosegue il banchinaggio e la posa dell’armatura del Solaio (Foto 8); 

• Sulla Rampa Kiss & Ride è in corso il banchinaggio e montaggio dell’armatura della soletta e sono stati 

gettati i Pilastri P750 (Foto 9); 

• In prossimità del filo 21 lato Est prosegue la rimozione dei cordoli guida dei diaframmi (Foto 10). 

 
 

 
Foto 1 – Completamento getti soletta, Ventaglio Ass e 9 
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Foto 2 – Carteggio e Ripristini, Ventaglio Asse 17 

 
Foto 3 – Carteggio e Ripristini, Ventaglio Asse 25 

 
Foto 4 – Montaggio armatura Trave Lunga, Ventaglio Asse 33 - Lato Ovest 
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Foto 5 – Banchinaggio Travi intermedie e corte, Ven taglio Asse 33 - Lato Ovest 

 

 
Foto 6 –  Getto Platea per appoggio casseri, Ventag lio Asse 33 - Lato Est 

 
Foto 7 – Rimozione Rampa di accesso camerone, Zona Testata Sud 
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Foto 8 –  Banchinaggio e Montaggio armatura Testata  Sud - lato Ovest 

 
Foto 9 –  Montaggio Armatura e Casseri Solaio e get to Pilastri, Rampa Kiss&Ride 

 
Foto 10 – Rimozione cordoli guida diaframmi 
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Foto 11 – Panoramica da Sud 

 
PASSANTE AV  

 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ette  

 

• A Campo di Marte sono in corso le consuete operazioni di mantenimento e controllo della TBM; 

• A Campo di Marte è stato montato il Nuovo Impianto di Stoccaggio dell’Anidride Carbonica (Foto 1); 

• A S. Barbara sono in corso le prove di funzionamento degli impianti elettromeccanici e i collaudi.  

 

 
Foto 1 – Montaggio Nuovo Impianto di Stoccaggio Ani dride Carbonica 
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 

 
 

 
 


