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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso 
 
 

 



 
 

 

Pagina 4 di 23 

2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto a pprovato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi 

 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• Sul Ventaglio Asse 9, è iniziata la rimozione del banchinaggio; 

• Sul Ventaglio Asse 17 e 25 sono in corso i ripristini del faccia vista (Foto 1); 

• Sul Ventaglio Asse 33 prosegue il banchinaggio delle travi intermedie e corte lato Ovest ed Est, ed è 

iniziato il montaggio delle armature delle suddette travi dal lato Ovest (Foto 2, 3); 

• Nella zona della Testata Sud è stata completata la rimozione della Rampa di accesso al camerone (Foto 

4); 

• Sulla Testata Sud prosegue il banchinaggio e la posa dell’armatura del Solaio livello 00 (Foto 5); 

• Tra il filo 34 ed il filo 35 è in corso, dal lato Ovest, il montaggio dell’armatura e la casseratura della Trave 

denominata “TPT01” che separa la Testata Sud dal Ventaglio 33, ed è stato gettato il fondo di tale trave 

(Foto 6); 

• Sulla Testata Sud dal lato Est è stata eseguita la scapitozzatura delle teste dei diaframmi (Foto 7); 

• Sulla Rampa Kiss & Ride è stato gettato parte del parapetto del Muro MU10, è stato rimosso il 

banchinaggio della Soletta centrale denominata “L0104” ed è in corso il banchinaggio della soletta della 

Rampa denominata “L0204” (Foto 8, 9 e 10); 

• In prossimità del filo 14 lato Est prosegue la rimozione dei cordoli guida dei diaframmi, tale attività è 

seguita dai ripristini del copriferro della Trave cuscino per la risoluzione di varie NC (Foto 11 e 12); 

• Tra il Ventaglio Asse 25 e 17 è stata smontata la Gru a Torre “B” (Foto 13). 

 
 

 
Foto 1 – Ripristini, Ventaglio Asse 25 
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Foto 2 – Banchinaggio Travi Intermedie e corte, Ven taglio Asse 33 - Lato Est 

 
Foto 3 – Montaggio armatura Travi intermedie e cort e, Ventaglio Asse 33 - Lato Ovest 

 
Foto 4 – Rimozione Rampa di accesso camerone, Zona Testata Sud 
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Foto 5 –  Banchinaggio e Montaggio armatura Solaio liv. 00 Testata Sud - lato Ovest 

 
Foto 6 –  Montaggio armatura, casseratura e getto F ondo Trave TPT01 Testata Sud - lato Ovest 

 
Foto 7 –  Scapitozzatura Teste diaframmi Zona Testa ta Sud – Spigolo Sud-Est 
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Foto 8 –  Getto Parapetto Muro MU10, Rampa Kiss&Rid e 

 
Foto 9 –  Rimozione Banchinaggio Soletta centrale L 0104, Rampa Kiss&Ride 

 
Foto 10 –  Banchinaggio Soletta Rampa L0204, Rampa Kiss&Ride 
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Foto 11 – Rimozione cordoli guida diaframmi 

 
Foto 12 – Ripristino copriferro Travi Cuscino - Ris oluzione NC 

 
Foto 13 – Smontaggio Gru a Torre “B” 
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Foto 14 – Panoramica da Sud 

 
PASSANTE AV  

 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ette  

 

• A Campo di Marte sono in corso le consuete operazioni di mantenimento e controllo della TBM; 

• Nelle aree interessate dai sondaggi lungo linea, lungo il futuro tracciato della galleria, sono in corso le 

attività di Bonifica da Ordigni Esplosivi (Foto 1); 

• A S. Barbara sono stati eseguiti i collaudi degli impianti elettromeccanici.  

• A Campo di Marte ed allo Scavalco è in corso la manutenzione trimestrale delle sonde di continuità di 

falda (Foto 2); 

• Allo Scavalco sono in corso le attività per la risoluzione delle NC184 e 185. 

 
Foto 1 – Bonifica Ordigni Esplosivi Sondaggi Lungo Linea 
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Foto 2 – Manutenzione Trimestrale sonde continuità di falda 
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 Pagina 21 di 23

4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  

 



 
 

 

 Pagina 22 di 23

4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 

 

 

 



 
 

 

 Pagina 23 di 23

4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 

 
 

 
 


