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1. DATI GENERALI

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTQ 2 dell'Affidamento a Contraente Generale).

COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A.

CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazicne Temporanea di Imprese
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING
CONSOQRZIO STABILE S.c.ar.l.

- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE 10/03/2010

- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE 13/10/2010

- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*

- DATA FINE LAVORI (contrattuale): 15/11/2016*

*) istruttoria di proroga in corso
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GRUPPC FERROVIE DELLO STATO

3.2. Eventuali anormalita e variazioni al Progetto approvato
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GRUPPC FERROVIE DELLO STATQ

4. SEZIONE CANTIERI

4.1. Elenco cantieri fissi

o CANTIERE STAZIONE

* BY PASS MUGNONE

s« CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

+ AREA FORTEZZA
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATQ

4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE

STAZIONE AV
Cantiere Operativo Stazione A.V.

e Sul Ventaglio Asse 9, prosegue la rimozione del banchinaggio {Foto 1);

« Sul Ventaglio Asse 17 sono stati eseguiti i tagli delle platee per appoggio puntelli per banchinaggio
Salaio Piano Terra (Foto 2);

« Sul Ventaglio Asse 25 & in corso la rimozione delle platee per appoggio puntelli per banchinaggio Solaio
Piano Terra (Foto 3);

 Sul Ventaglio Asse 17 e 25 sono in corso i ripristini del faccia vista (Foto 4);

e Sul Ventaglio Asse 33 prosegue il montaggio delle armature e dei casseri delle travi intermedie e corte
lato Ovest ed Est ed & stato eseguito il getto della trave T2 Nord-Ovest e T3 Sud-Ovest {Foto 5, 6);

« Sui Diaframmi lato Sud-Est della Testata Sud & in corso il montaggio dell'armatura del cordoio di testa
(Foto 7);

 Sulla Testata Sud prosegue il banchinaggio e la posa dell'armatura del Solaio livelio 00 {Foto 8);

e Trail filo 34 ed il filo 35, dal lato Ovest, & stato eseguito il getto della 2* fase della Trave denominata
“TPTO1" che separa la Testata Sud dal Ventaglio 33, ed & in corso il montaggio dei casseri e
dell'armatura dal lato Est (Foto 9);

¢ Sulla Rampa Kiss & Ride & stato completato il getto del parapetto del Muro MU10, sono state gettate la
trave T2 ed il Muro MUS, & in corso l'impermeabilizzazione dei Muri MU3 ed MU4 ed & in corso il
banchinaggio e montaggio armatura della soletta della Rampa denominata “L0204” (Foto 10, 11, 12 e
13);

e In prossimita del filo 17 lato Est prosegue lattivita di ripristino del copriferro della Trave cuscino per la
risoluzione di varie NC, successivamente & previsto il rinterro di tale zona (Foto 14 e 15);

Foto 1— Rimozione Puntelli e Banchinagyi, ntaglisse 9
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Foto 3 Rizr'one Platee per appoggio puntelfi banchi:;aggio, Ventaglio Asse 2

Foto 4 Ripristini, Ventaglio Asse 25 e 17
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATQ

Foto 55 Montaggto armatura e casseri Travi Intermedie e corte, Ventagho Asse 33 Lato Est

Foto 6 — Banchinaggio e Montaggio armatura Travi intermedie e corte, Ventaglio Asse 33 - Lato Ovest

Foto 7 — otaggio armatura Cordolo di testa Diaframmi Lato Sud-Est, Zona Testata Sud
Pagina 14 di 24
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B?n‘china gio e Montag io armatura Solaio liv. 00 Testata Sud - fato Ovest
o, A B i ‘ g - = P . g ‘

-

T

Foto 9 - Getto 2 fase Trave TPT01 Testata Sud - lato Ovest
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

Foto 12 - lmpérmeabrhzaz:one Muro MU3-MU4, Rampa Kiss&Ride
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Foto 13 - Banchinaggio e mantio armatura Soletta Rampa L0204, Rampa Kiss&Ride

I

S
3
4

g

Foto 15 — Rinterro a monte diaframmi cameror:e Iatsyl.:;st
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Foto 1 —Panorah:li da §dd

PASSANTE AV

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricchette

« A Campo di Marte sono in corso le consuete operazioni di mantenimento e controllo della TBM;

e Nelle aree interessate dai sondaggi lungo linea, lungo il futuro tracciato della galleria, sono state
completate le attivita di Bonifica da Ordigni Esplosivi; ‘

e A Campo di Marte sono in corso ie attivita di montaggio dell'impianto trattamento acque (Foto 1);

« Allo Scavalco sono in corso le attivita per la risoluzione delle NC184 e 185 (Foto 2).

Foto 1 — Montaggio Impianto Trattamento acque — Campo di Marte
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Foto 2 - Risoluzione NC184 e 185 — Area Ex Scavalco
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43.

LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’

SEZ. 4.3, - LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA!
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI

aggiornamento 15/03/2017

3B MUST S.r.l.

AMDP S.r..

CAF S.c.rl.

COLABETON $.p.A.

GAVAZZI MAURO S.r.t.

GIGLIO Servizi Ambientali e Bonifiche S.r.l
ME.MO.FER. S.r.l.

MIDAL S.r.l.

NODAVIA S.c.p.A.

PICCINI AUTOTRASPORTIL S.r.l
PIZZITERRA S.r.l.

SOF S.p.A.

TAGLIO E PERFORAZIONE CEMENTO Sr.l.
TECNOLAB S.r.l.

TECNOSIDER S.r.L

aggiornamento 15/03/2017

AMDPSrl
BARBETTI S.r.l.

COEB S.r.L.

ELETTRI-FER S.r.l.

ERGON S.c.ar.l

MCSCONI S.r.i.

NODAVIA S.c.p.A.

PIZZI TERRA S.r.l.

SEMI S.r.l.

SOF S.p.A.

TELONERIA FIORENTINA S.r.l.
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