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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso  
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto a pprovato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi 

 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• Sul Ventaglio Asse 9, prosegue la rimozione del banchinaggio (Foto 1); 

• Sul Ventaglio Asse 17 è in  corso la rimozione delle platee per appoggio puntelli per banchinaggio Solaio 

Piano Terra (Foto 2); 

• Sul Ventaglio Asse 25 e sul ventaglio 17 è stata completata la demolizione delle platee per appoggio 

puntelli per banchinaggio Solaio Piano Terra (Foto 3);  

• Sul Ventaglio Asse 17 sono in corso i ripristini del faccia vista, mentre sul Ventaglio Asse 25 sono in 

corso di completamento (Foto 4); 

• Sul Ventaglio Asse 33 prosegue il montaggio delle armature e dei casseri delle travi intermedie, corte e 

lunghe lato Ovest ed Est ed è stato eseguito il getto delle travi T2 Nord-Est e T3 Nord-Ovest (Foto 5, 6); 

• Sui Diaframmi lato Sud-Est della Testata Sud è stato gettato il cordolo di testa (Foto 7);  

• Sulla Testata Sud prosegue il banchinaggio e la posa dell’armatura del Solaio livello 00 (Foto 8); 

• Tra il filo 34 ed il filo 35, dal lato Est, è in corso il montaggio dell’armatura della Trave denominata 

“TPT01” che separa la Testata Sud dal Ventaglio 33 (Foto 9); 

• Sulla Rampa Kiss & Ride è in corso il montaggio dell’armatura della trave denominata “T.01.C02A”, è 

stato scasserato il Muro MU9, è stata completata l’impermeabilizzazione dei Muri MU3 ed MU4 e sono 

stati eseguiti i primi due getti della Soletta Rampante denominata “L0204” (Foto 10, 11, 12 e 13); 

• In prossimità del filo 16-21 lato Est è stata completata l’attività di ripristino del copriferro della Trave 

cuscino per la risoluzione di NC, successivamente è previsto il rinterro di tale zona (Foto 14 e 15); 

 
Foto 1 – Rimozione Puntelli e Banchinaggi, Ventagli o Asse 9 
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Foto 2 – Rimozione Platee per appoggio puntelli ban chinaggio, Ventaglio Asse 17 

 
Foto 3 – Rimozione Platee per appoggio puntelli ban chinaggio, Ventaglio Asse 25 

 
Foto 4 – Ripristini, Ventaglio Asse 17 
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Foto 5 – Montaggio armatura e casseri Travi Interme die, Corte e Lunghe, Ventaglio Asse 33 - Lato Est 

 
Foto 6 – Montaggio armatura, casseri  e Getto Travi , Ventaglio Asse 33 - Lato Ovest 

 
Foto 7 – Montaggio armatura e Casseri Cordolo di te sta Diaframmi Lato Sud-Est, Zona Testata Sud 
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Foto 8 –  Banchinaggio e Montaggio armatura Solaio liv. 00 Testata Sud - lato Ovest 

 
Foto 9 –  Montaggio armatura Trave TPT01 Testata Su d - lato Est 

 
Foto 10  –  Montaggio armatura Trave T.01.C02A, Ram pa Kiss&Ride 
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Foto 11 –  Scassero Muro MU9, Rampa Kiss&Ride 

 

 
Foto 12 –  Impermeabilizzazione Muro MU3-MU4, Rampa  Kiss&Ride 
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Foto 13 –  Getto Soletta Rampa L0204, Rampa Kiss&Ri de 

 
Foto 14 – Ripristino copriferro Travi Cuscino - Ris oluzione NC 

 
Foto 15 – Rinterro a monte diaframmi camerone lato Est 
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Foto 16 – Panoramica da Sud 
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PASSANTE AV  
 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ette  

 

• A Campo di Marte sono in corso le consuete operazioni di mantenimento e controllo della TBM; 

• A Campo di Marte sono in corso le attività di montaggio dell’impianto trattamento acque; 

• Allo Scavalco sono in corso le attività per la risoluzione delle NC184 e 185 (Foto 1). 

 

 

 
Foto 1 – Risoluzione NC184 e 185 – Area Ex Scavalco  
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 

 
 

 
 


