
 

Pagina 1 di 23 

 

 

 

 

REPORT QUINDICINALE N. 147 

Periodo di riferimento: 01 Maggio 2017 – 15 Maggio 2017   

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Pagina 2 di 23 

INDICE REPORT 

1. DATI GENERALI ....................................................................................................................... 3 

2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE ..................................................................................... 4 
3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE ................................................................. 5 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno ................................................ 5 

3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto approvato ...................................................... 6 
4. SEZIONE CANTIERI ................................................................................................................. 7 

4.1. Elenco cantieri fissi ............................................................................................................... 7 

4.1.1. CANTIERE STAZIONE ............................................................................................... 8 
4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE ............................................................................. 9 

4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO ............................. 10 
4.1.4. CANTIERE FORTEZZA ............................................................................................ 11 

4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE................................................ 12 

4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ .......................................................... 18 

4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI .......................................................................................... 21 
4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE ....................................................... 22 

4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI ........................................................................... 23 

 

 

 

 



 
 

 

Pagina 3 di 23 

1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso  
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto a pprovato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi 

 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
 



 
 

 

Pagina 10 di 23 

4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• Sotto il Solaio Fili 3-5, sono in corso gli interventi di ripristino delle travi per la presentazione del faccia 

vista e per la risoluzione delle Non Conformità (Foto 1); 

• Sul Ventaglio Asse 9, è stata completata la rimozione del banchinaggio ed è in corso la rimozione e 

demolizione delle magronature utilizzate per l’appoggio dei casseri (Foto 2 e 3); 

• Sul Ventaglio Asse 33 è in corso il montaggio delle armature delle travi T4 e T5 lato Est ed è in corso il 

montaggio delle armature e dei casseri delle travi lato Ovest (Foto 4 e 5); 

• Sui Diaframmi lato Est della Testata Sud è stato eseguito il getto del cordolo di testa (Foto 6); 

• Sulla Testata Sud prosegue il banchinaggio e la posa dell’armatura del Solaio livello 00 (Foto 7); 

• Sulla Rampa Kiss & Ride è stato completato il montaggio dell’armatura della soletta “L0204” e del 

raccordo del Muro MU4bis ed è stato eseguito il getto della Soletta (Foto 8 e 9); 

• In prossimità del filo 9 lato Est prosegue l’attività di ripristino del copriferro della Trave cuscino per la 

risoluzione di varie NC,  successivamente è previsto il rinterro delle suddette zone. 

 

 
Foto 1 – Ripristini per risoluzione NC, Solaio fili  3-5 
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Foto 2 – Rimozione Puntelli e Banchinaggi, Ventagli o Asse 9 

 
Foto 3 – Demolizione Magronature per appoggio punte lli, Ventaglio Asse 9 

 
Foto 4 – Banchinaggio e Montaggio Armatura Travi T4  e T5 lato Est, Ventaglio Asse 33 
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Foto 5 – Casseratura Trave T4 lato Ovest, Ventaglio  Asse 33 

 
Foto 6 –Montaggio Casseratura e getto Cordolo di te sta Diaframmi Lato Est, Zona T. Sud 

 
Foto 7 – Banchinaggio e Montaggio armatura Solaio l iv. 00 Testata Sud - lato Est 
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Foto 8 – Montaggio armatura, casseratura e getto So letta L0204, Rampa Kiss&Ride 

 
Foto 9 – Montaggio armatura, casseratura e getto Mu ro di raccordo con MU4bis, Rampa Kiss&Ride 

 
Foto 10 – Panoramica da Sud 
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PASSANTE AV  
 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ette  

 

• A Campo di Marte sono in corso le consuete operazioni di mantenimento e controllo della TBM; 

• Allo Scavalco proseguono le attività per la risoluzione delle NC184 e 185 (Foto 1); 

• A Campo di Marte è stato eseguito il getto della fondazione per la posa delle barriere antirumore per 

la schermatura del nastro (Foto 2); 

• A Campo di Marte è in via di ultimazione il montaggio del nuovo impianto trattamento acque (Foto 3). 

 

 
Foto 1 – Risoluzione NC184 e 185 – Area Ex Scavalco  

 
Foto 2 – Getto Fondazione barriere antirumore per s chermatura nastro– Area Campo di Marte 
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Foto 3 – Montaggio nuovo impianto trattamento acque  Campo di Marte 
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 
 

 
 
 

 
 


