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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso  
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE  
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto approvato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi 

 
 

 CANTIERE STAZIONE  

 

 BY PASS MUGNONE 

 

 CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

 AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV 

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

 Sotto il Solaio Fili 3-5 ed il ventaglio 9, sono in corso gli interventi di ripristino delle travi per la 

presentazione del faccia vista e per la risoluzione delle Non Conformità (Foto 1); 

 Sul Ventaglio Asse 33 è in corso la casseratura delle travi T5 lato Est ed Ovest, ed è stata gettata la 

trave T4 lato Est (Foto 2); 

 Sulla Testata Sud è stato completato il banchinaggio e prosegue la posa dell’armatura del Solaio livello 

00 (Foto 3); 

 
Foto 1 – Ripristino delle travi per la presentazione del faccia vista, ventaglio 9 
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Foto 2 – Getto Trave T4 lato Est e casseratura Trave T5 lato Ovest, Ventaglio Asse 33 

 
Foto 3 – Banchinaggio e Montaggio armatura Solaio liv. 00 Testata Sud - lato Est 
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Foto 4 – Panoramica da Sud 
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PASSANTE AV 
 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricchette  

 

 A Campo di Marte sono in corso le consuete operazioni di mantenimento e controllo della TBM; 

 Allo Scavalco proseguono le attività per la risoluzione delle NC184 e 185; 

 A Campo di Marte è stata completata la fondazione delle barriere antirumore per la schermatura del 

nastro ed è in corso in montaggio delle barriere (Foto 1 e 2). 

 

 
 

Foto 1 – Montaggio barriere antirumore per schermatura nastro – Area Campo di Marte 



 

 

Pagina 16 di 24 

 
 

Foto 2 – Montaggio barriere antirumore per schermatura nastro – Area Campo di Marte 
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON 

LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI 

OSSERVATORIO 

AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE 

SUBAPPALTATRICI 

 
 

 
 
 

 
 


