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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso  
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un  anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto approv ato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi  
 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• Sotto il Solaio Fili 3-5 ed il ventaglio 9, sono stati completati gli interventi di ripristino delle travi per la 

presentazione del faccia vista  (Foto 1 e Foto 2); 

• Sul Ventaglio Asse 33 è in corso la scasseratura delle travi T5 lato est e ovest (Foto 3), è stata gettata la 

trave T1 ovest (Foto 4) ed è in corso il banchinaggio della trave T1 est (Foto 5); 

• Sulla Testata Sud è stata completata la realizzazione dei cassettoni e prosegue  la posa dell’armatura 

del Solaio livello 00 (Foto 6); 

• Sono state banchinate le travi cuscino lato est ed ovest in corrispondenza dell’allineamento 34 (Foto 7). 

 

 

 

 

 

Foto 1 – Cassone con finitura faccia vista, Solaio fili 3-5 
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Foto 2 – Travi con finitura faccia vista, ventaglio  9 

 

 
Foto 3 – Scasseratura Travi T5  lato Est ed Ovest ,  Ventaglio Asse 33 
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Foto 4 – Getto trave T1 lato Ovest, Ventaglio Asse 33 

 
 
 

 
Foto 5 – Banchinaggio trave T1 lato Est, Ventaglio Asse 33 
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Foto 6 – Ultimata realizzazione cassettoni Solaio l iv. 00 Testata Sud  

 

 
 Foto 7 – Banchinaggio trave cuscino filo 34 lato O vest 
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Foto 8 – Panoramica da Sud 
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PASSANTE AV  
 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ette  

 

• A Campo di Marte sono in corso le consuete operazioni di mantenimento e controllo della TBM; 

• Allo Scavalco le attività per la risoluzione delle NC184-185 sono sospese in attesa dell'approvazione, 

da parte di Italferr, del piano di monitoraggio dei binari sovrastanti all’area d’intervento; 

• A Campo di Marte è in corso il montaggio delle barriere antirumore per la schermatura del nastro 

(Foto 1 e 2). 

 
 

Foto 1 – Montaggio barriere antirumore per schermat ura nastro – Area Campo di Marte 
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Foto 2 – Montaggio barriere antirumore per schermat ura nastro – Area Campo di Marte 
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 
 

 
 
 

 
 


