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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso 

 
 

 



 
 

 

Pagina 4 di 25 

2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un  anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto approv ato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi  
 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• Sono state gettate 8 delle 10 predalles prefabbricate, con finitura faccia vista, facenti parte del Ventaglio 

Asse 33 (Foto 1); 

• Sul Ventaglio Asse 33  è stata ultimata la scasseratura delle travi T5 e della trave T1 lato ovest (Foto 2 e 

Foto 3), è stata gettata la trave T1 est (Foto 3) ed è in corso la casseratura del pannello E lato ovest 

(Foto 4); 

• Sulla Testata Sud prosegue  la posa dell’armatura del Solaio livello 00 (Foto 5); 

 

 

 

 

 

Foto 1 – Predalles prefabbricate con finitura facci a vista, Ventaglio Asse 33 
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Foto 2 – Travi T5 con finitura faccia vista, ventag lio 33 

 

 
Foto 3 –  Trave T1  lato Est scasserata e trave T1 lato Ovest gettata , Ventaglio Asse 33 

 
 
 



 
 

 

Pagina 14 di 25 

 
Foto 4 – Casseratura Pannello E lato Ovest, Ventagl io Asse 33 

 
 
 

 
Foto 5 – Posa armatura  Solaio liv. 00 Testata Sud  
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Foto 6– Panoramica da Sud 
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PASSANTE AV  
 

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ette  

 

• A Campo di Marte sono in corso le consuete operazioni di mantenimento e controllo della TBM; 

• Allo Scavalco le attività per la risoluzione delle NC184-185 sono sospese in attesa dell'approvazione, 

da parte di Italferr, del piano di monitoraggio dei binari sovrastanti all’area d’intervento; 

• A Campo di Marte è in corso il montaggio delle barriere antirumore per la schermatura del nastro 

(Foto 1). 

 

 
 

Foto 1 – Montaggio barriere antirumore per schermat ura nastro – Area Campo di Marte 
 
 

 
 
 
Cantiere Fortezza da Basso 
 

• E stata fatta la bonifica da ordigni bellici nell’area della Trincea 2 (Foto 1); 

• E’ in corso la bonifica da ordigni bellici e la posa della polifora tra la Trincea 3 e la Trincea 4 (Foto 2 e 

Foto 3). 
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Foto 1 – Area Trincea 2 – Fortezza da Basso 
 

 

Foto 2– Scavo per posa canaletta  tra Trincea 3 e T rincea 4 – Fortezza da Basso 
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Foto 3– Posa canaletta  tra Trincea 3 e Trincea 4 –  Fortezza da Basso 
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 
 

 
 
 

 
 


