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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso  
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un  anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto approv ato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi  
 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
 

 
 

REPORT QUINDICINALE N. 158

Periodo di riferimento: 16 Ott 2017 – 31 Ott 2017

INIZIO FINE
DURATA 

(gnc)

% AVANZAMENTO 
PROGRESSIVO -  
OTTOBRE 2017

16-30 
GIU

01-15 
LUG

16-31 
LUG

01-15 
AGO

16-31 
AGO

01-15 
SET

16-30 
SET

01-15 
OTT

16-31 
OTT

01-15 
NOV

16-30 
NOV

01-15 
DIC

16-31 
DIC

NOTE

SCAVI (da quota +51 a quota +41)
21/11/2011 25/04/2015 1251 100%

SCAVI (da quota +41 a fondo scavo) 0% Attività in corso di definizione

FONDAZIONI SPECIALI (pali e diaframmi) 13/10/2010 09/06/2015 1701 100%

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio piano 
terra)

16/07/2015 31/03/2017 625 90%

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio 
mezzanino, di testata, platea fondazione)

01/12/2017 14/04/2019 500 0%

STRUTTURE IN C.A. VERTICALI (Vani scala, 
pilastri , setti verticali)

ESECUZIONE COPERTURA

IMPIANTI TECNOLOGICI - MECCANICI, 
ELETTRICI E SPECIALI

FINITURE INTERNE (Murature , pavimenti , 
intonaci, controsoffiiti etc.)

POZZO COSTRUTTIVO NORD (diaframmi, 
consolidamenti e scavo) 75% Attività in corso di definizione

ATTIVITA' REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• Ventaglio Asse 33:  è in corso il banchinaggio del solaio (Foto 1) e la  posa dell’armatura del solaio (Foto 

2); 

• Testata Sud: è stato gettato il lato est del solaio e la trave cuscino est allineamento 34 (Foto 3 e Foto 4); 

 

• È in corso il trattamento anticorrosione delle armature di attesa del solaio liv. 00. 

 

 

Foto 1 – Banchinaggio solaio liv. 00, Ventaglio Ass e 33 
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Foto 2 – Posa armatura solaio ventaglio 33 
 

 

 

Foto 3 – Getto solaio Testata Sud e trave cuscino l ato est filo 34 
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Foto 4 – Solaio Testata Sud ultimato 
 

 

 
 

Foto 5– Panoramica da Sud   
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PASSANTE AV  
 

Cantiere Operativo Campo di Marte, Terminal Bricche tte e Pozzo Nord  

 

• A Campo di Marte sono in corso le consuete operazioni di mantenimento e controllo della TBM; 

• Allo Scavalco sono in corso le attività per la risoluzione delle NC184-185; 
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 
 

 
 
 

 
 


