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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso 
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un  anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto approv ato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi  
 
 

• CANTIERE STAZIONE  

 

• BY PASS MUGNONE 

 

• CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

• AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO  
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
STAZIONE AV  

 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

• Ventaglio Asse 33:  è stato completato il banchinaggio del solaio (Foto 1) ed è in corso la posa 

dell’armatura del solaio (Foto 2); 

• Testata Sud: sono iniziate le operazioni di scassero del solaio (Foto 3); 

• È stata gettata la trave a T del solaio liv. 00 lato est (Foto 4); 

• Sono state riempite le cavità delle travi a T con il calcestruzzo alleggerito (Foto 5); 

• È in corso l’applicazione del passivante sui ferri di attesa del solaio liv.00 (Foto 6). 

 

 

 

Foto 1 – Banchinaggio solaio liv. 00, Ventaglio Ass e 33 
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Foto 2 –Armatura solaio ventaglio 33 
 

 

 

Foto 3 – Scassero solaio Testata Sud 
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Foto 4 – Getto trave a T lato est – Testata Sud 
 
 
 

 

Foto 5 – Riempimento travi a T con calcestruzzo all eggerito – Testata Sud 
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Foto 6– Passivante applicato sui ferri di attesa de l solaio liv. 00 
 
 

 

 
 

Foto 7 – Panoramica da Sud   
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PASSANTE AV  
 

Cantiere Operativo Campo di Marte, Terminal Bricche tte e Pozzo Nord  

 

• A Campo di Marte sono in corso le consuete operazioni di mantenimento e controllo della TBM; 

• Allo Scavalco sono in corso le attività per la risoluzione della NC184. 

 

 
 

 

Cantiere Operativo Fortezza da Basso  

 

• E’ stata eseguita la bonifica da ordigni esplosivi nell’area 1 della Fortezza da Basso. 

• L’area di cantiere n. 2 è stata riconsegnata al Comune di Firenze. 
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 
 

 
 
 

 
 


