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1. DATI GENERALI 

 

 

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016* 
  
*) istruttoria di proroga in corso 
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE   
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto approvato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi 

 

 

 CANTIERE STAZIONE  

 

 BY PASS MUGNONE 

 

 CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

 AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 

STAZIONE AV 
 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 

 Ventaglio Asse 33:  è in corso la  posa dell’armatura del solaio (Foto 1); 

 Testata Sud: sono state completate le operazioni di scassero del solaio (Foto 2); 

 È in corso l’applicazione del passivante sui ferri di attesa del solaio liv.00 (Foto 3). 

 

 

 

 

Foto 1 – Posa armatura solaio ventaglio 33 
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Foto 2 – Scassero solaio Testata Sud 

 

 

 

Foto 3– Passivante applicato sui ferri di attesa del solaio liv. 00 
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Foto 4 – Panoramica da Sud  
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PASSANTE AV 

 

Cantiere Operativo Campo di Marte, Terminal Bricchette e Pozzo Nord  

 

 A Campo di Marte sono in corso le consuete operazioni di mantenimento e controllo della TBM; 

 Allo Scavalco sono in corso le attività per la risoluzione della NC184. 

 

 
 

 

Cantiere Operativo Fortezza da Basso  

 

 Sono state ultimate le attività di bonifica bellica dell'area 1 (Foto 1); 

 E’ stato ottenuto il benestare della soprintendenza alla demolizione della struttura muraria rinvenuta e 

pertanto sono riprese le attività per  la risoluzione delle interferenze Silfi 2.58 e 2.59 nell’area 3. 

 

 

 
Foto 1 –Bonifica da ordigni bellici area 1 – Fortezza da Basso 
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LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.3. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.4. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.5. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 

 

 
 

 

 
 


