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1. DATI GENERALI 

 

 
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso 
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto approvato
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4. SEZIONE CANTIERI

4.1. Elenco cantieri fissi

 CANTIERE STAZIONE

 BY PASS MUGNONE

 CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

 AREA FORTEZZA
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE

STAZIONE AV

Cantiere Operativo Stazione A.V.

 Ventaglio Asse 33: è in corso di ultimazione la posa dell’armatura del solaio (Foto 1);

 Testata Sud: sono in corso gli interventi di ripristino delle difettosità estetiche riscontrate dopo lo

scassero del solaio (Foto 2 e foto 3);

 Rampa Kiss & Ride: è stata completata la posa ed il rinterro del tubo dreno attorno al muro della rampa

ed è in corso l’impermeabilizzazione del muro di confine adiacente alla rampa (Foto 4)

Foto 1 – Posa armatura solaio ventaglio 33
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Foto 2 – Interventi di ripristino su solaio Testata Sud

Foto 3 – Interventi di ripristino su solaio Testata Sud



Pagina 14 di 24

Foto 4 – Impermeabilizzazione muro di confine a tergo rampa Kiss & Ride

Foto 5 – Panoramica da Sud
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PASSANTE AV

Cantiere Operativo Campo di Marte, Terminal Bricchette e Pozzo Nord

 A Campo di Marte sono in corso le consuete operazioni di mantenimento e controllo della TBM;

 Allo Scavalco sono stati ultimati gli interventi per la risoluzione della NC229.
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE



Pagina 24 di 24

4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI
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