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1. DATI GENERALI 

 

 

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA 
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale). 
 
COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 
ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A. 
 
CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese 
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING 
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. 
 
 
- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE     10/03/2010               
 
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE     13/10/2010   
   
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*  
       
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):          15/11/2016*  
 
*) istruttoria di proroga in corso 
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE  
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE 

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno 
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3.2. Eventuali anormalità e variazioni al Progetto approvato 
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4. SEZIONE CANTIERI 

4.1. Elenco cantieri fissi 

 

 

 CANTIERE STAZIONE  

 

 BY PASS MUGNONE 

 

 CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 

 

 AREA FORTEZZA 
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE 
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE 
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO 
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA 
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

 

STAZIONE AV 
 

Cantiere Operativo Stazione A.V. 

 Testata Sud: sono stati ultimati gli interventi di ripristino delle difettosità estetiche riscontrate dopo lo 

scassero del solaio (Foto 1); 

 Travi cuscino ventaglio 33: sono in corso gli interventi di ripristino delle difettosità estetiche riscontrate 

dopo lo scassero (Foto 2); 

 Posa new jersey per realizzazione sistema di raccolta acque meteoriche su solaio 00 (Foto 3). 

 

 

 

Foto 1 – Interventi di ripristino su  solaio Testata Sud 
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Foto 2 – Interventi di ripristino su  trave cuscino ovest, Ventaglio33 

 

 

Foto 3 – Posa new jersey variante raccolta acque meteoriche 
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Foto 4  – Panoramica da Sud 
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PASSANTE AV 

 

Cantiere Operativo Campo di Marte, Terminal Bricchette e Pozzo Nord  

 

 A Campo di Marte sono in corso le consuete operazioni di mantenimento e controllo della TBM; 
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’ 
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Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica 
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI  
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE 
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI 

 
 
 

 
 
 

 
 


