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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

1. DATI GENERALI

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale).

COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A.

CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dal’Associazione Temporanea di Imprese
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l.

- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE 10/03/2010

- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE 13/10/2010

- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*

- DATA FINE LAVORI (contrattuale): 15/11/2016*

*) istruttoria di proroga in corso
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE

PROGRAMMA LAVORI PARERE OA - 05/02/2010

ID Nome attivita 2010 2011 2012 2013 2014 2015 . 2018
e | s [ s | st | s | s [ s | s [ s | s &2 | s 1 s | & | &

1 [EH( TERMINE LAVORAZIONI OPERE PROPEDEUTICHE LOTTO 2 (lato Stazione AV) - OTTOBRE 2010
2 Lotto 2

3 [EH{> APPROVAZIONE PAC DA PARTE DELL'OA 3”5553‘”9 2010
4 CONSEGNA LAVORI LOTTO 2 r——
5 Lotto 2 Stazione AV-FI v
6 STAZIONE AV -CAMERONE E SISTEMAZIONI ESTERNE

7 = Scavi (da quota +51 a quota +41)

8 |= Scavi (da quota +41 a fondo scavo)

g = Fondazioni speciali (pali e diaframmi)

10 | Strutiure in c.a. orizzontali (Solaio pianc terra)

11 &= Strutture in c.a. orizzontali (Solaio mezzanino, di testata, platea fondazione)

12 = Strutture in c.a verticali (Vani scala, pilastri , setti verticali)

13 = Esecuzione copertura

14 |= Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali

15 = Impianti di sollevamento (Ascensori, scale mobili)

16 & Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.)

17 = Sistemazioni esterne

18 HE ATTIVAZIONE DEL PASSANTE - STAZIONE AV

19 AREA COMMERCIALE

20 = Strutture in c.a (Vani scala, pilastri , setti verticali)

21 = Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali

22 = Impianti di sollevamento (Ascensori, scale mobili)

23 = Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.) e collaudi

24 SISTEMAZIONE TORRENTE MUGNONE

25 LAVORAZIONI IN ALVEO

26 = LAVORAZIONI OPERA DI SBOCCO

27 = LAVORAZIONI OPERA IMBOCCO

28 | LAVORAZIONI NON IN ALVEO

29 = SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY-PASS

30 = REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN

N = OPERA DI SPINTA

32 [EH ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTO, COMPLETAMENTI VARI, ETC..)

33

34 PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI)

as = POZZO LANCIO FRESA-PREDISPOSIZIONE PER FRESA (DIAFRAMMI E SCAVI)

3 = POZZO LANCIO FRESA COMPLETAMENTO E FINITURE

37 = GALLERIA ARTIFICIALE - REALIZZAZIONE OPERA CIVILE (DIAFRAMMI E SOLETTA SUPERIORE)

38 [ GALLERIA ARTIFICIALE - SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE

339 = TRINCEA CAMPO DI MARTE (DIAFRAMMI)

40 |= TRINCEA CAMPC DI MARTE (SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE)

B GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-ASSEMBLAGGIO E SCAVO PRIMA CANNA

42 SMONTAGGIO TRASPORTO E ASSEMBLAGGIO DELLA FRESA

43 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-2°CANNA

44 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO COMPLETAMENTO

45 BY PASS GALLERIE

46 GALLERIE IN ALLARGO

47 = IMPIANTI FERROVIARI E FABBRICATI TECNOLOGICI ‘

48 ®e ATTIVAZIONE PASSANTE

49 | PROVE E VERIFICHE ‘

50 | ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA BARBARA

Attivita RN Riepilogo progetto PSSy Attivita inattiva Solo-durata . S0lo-fine ]
Divisione e Attivita esteme : Cardine inattiva Riporto riepilogo manuale ees——" Avanzamento ——
Cardine - Cardine esterno - Riepilogo inattiva v Riepilogo manuale P— S,cadenza <
Riepilogo PE——  Attivita inattiva Attivita manuale . Solo inizio C
Pagina 1
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno

PROGRAMMA LAVORI LOTTO 2 P mggzz.;;
REPORT QUINDICINALE N. 175
Periodo di riferimento 01/07/2018 - 15/07/2018
ID  Nome attivita % Avanzamento
progressivo
2018
gen feb mar apr mag giu lug ago set oft noy dic
5 Lotto 2
6 STAZIONE AV -CAMERONE E SISTEMAZIONI ESTERNE
8 Scavi (da quota +41 a fondo scavo) (*) 0%
10 Pozzo costruttivo Nord (diaframmi, consolidamenti e scavo) 75%
12 Strutture in c.a. orizzontali (Solaio piano terra) 95%
13 Strutture in c.a. orizzontali (Solaio mezzanino, di testata, platea fondazione) 0%
e PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI)
42 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-MANUTENZIONE PER AVVIO SCAVO 0%
PRIMA CANNA ()
43 Cantierizzazione e realizzazione trincee per Compensation Grouting Fortezza da 0%
Basso

{(*) ATTIVITA IN CORSO DI DEFINIZIONE
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

3.2. Eventuali anormalita e variazioni al Progetto approvato
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

4. SEZIONE CANTIERI

4.1. Elenco cantieri fissi

e CANTIERE STAZIONE

e BY PASS MUGNONE

e CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

e AREA FORTEZZA
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

4.1.1. CANTIERE STAZIONE

REPORT QUINDICINALE N. 175
Periodo di riferimento: 01 Lug 2018 - 15 Lug 2018

W — DURATA | TA¥RNZAIINTO | 1630 | 01-15 | 1631 | 0115 | 1631 | 0115 | 1630 | 01-15 | 1631 | 01-15 | 1630 | 01-15 | 16:31 -
(gnc) ikl GIU | LUG | LUG | AGO | AGO = SET | SET | OTT | OTT | NOV | NOV | DIC | DIC
SCAVHERQUDIN3T S quotE41) 21/11/2011 | 25/04/2015 1251 100%
SCAVI(da quota +41 a fondo scavo) 03/11/2018 | 25012021 814 0%
FONDAZION} SPECIALI (pali e diaframmi) 13/10/2010 | 09/06/2015 1701 100%
STRUTTURE IN C.A. c;z:rzaz)'ommu(smfo oo |uiocie| cisesgi i —
STRUTTURE IN C.A, ORIZIONTALI SoWio 01/02/2019 | 10/05/2021 829 0%
mezzanino, di testata, platea fondazione)
STRUTTURE IN C.A. VERTICALI (Vani scala,
pllastri, sefti verticali)
ESECUZIONE COPERTURA
IMPIANTI TECNOLOGICI - MECCANICI, ELETTRIC
£ SPECIALL
FINITURE INTERNE (Murature , paviment,
intonaci, controsoffiiti efc.}
P0OZZO COSTRUTTIVO NORD (diaframmi,
consolidamenti e scavo) 01/10/2018 | 26/02/2019 148 75%

| [ ATTIVITA REALIZZATA ]
[ [ ATTIVITA' DA REALIZZARE ]
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE

REPORT QUINDICINALE N. 175
Perlado di riferimento: 01 Lug 2018 - 15 Lug 2018

INIZIO

FINE

DURATA (gnc)

% AVANZAMENTO
PROGRESSIVO -
LUGLIO 2018

16-30
eill]

01-15
LUG

16-31
LUG

01-15
AGO

16-31
AGO

01-15
SET

16-30
SET

01-15
oTT

16-31
oTT

01-15
HOV

16-30
NOV

01-15
DIC

16-31
DIG

NOTE

LAVORAZIONT IN ALVEQ

Attivita in corso di definizione

LAVORAZIONI OPERA DI SBOCCO

Lavorazione Stralciata - sara
eseguita direttamente
dal’Amministrazione Comunale

LAVORAZIONI OPERA IMBOCCO

Attivita in corso di definizione

LAVORAZIONI NON IN ALVEQ

SCAVI E COSTRUZIONE MONOLIT! FUORI OPERA PER BY-
PASS

REALIZZAZIONE SOSTEGNC BINAR! PONTE ESSEN

Anivita in corso di dafiniziong

Attivita in corso di definiziona

Attivita in corso di definizione

OPERA DI SPINTA

Attivita in corsa di definizione

ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTO,
COMPLETAMENTI VARI, ETC..)

Attivita in corso di definizione

ATTIVITA' REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

REPORT QUINDICINALE N. 175
Periodo di riferimenta: 01 Lug 2018 - 15 Lug 2018

% AYANZ AMENTO

DURATA 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 01-15 | 16-30 [ 01-15 | 16-31 01-15 16-30 | 01-15 | 16-31
IS EiHE {gnc) P?ﬂgfﬁjﬁg‘;’;" GIU | LUG | LUG | AGO | AGO | SET | SET |OTT | OTT | Nov | mov | Dic | oic METE
ASSEMEBLAGGIO FRESA 31/08/2015 25102015 55 100%
SCAVO BP TRATTO SUD (DA CAMPO Di MARTE A STAZIONE AV, CON . -
ATTRAVERSAMENTO A PIENG) 0312018 209 02018 a80 (%6
MANUTENZIONE FRESA

SCAVO BP TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)

SMONTAGGIO, TRASPORTO E RIMONTAGGIC FRESA A CAMPO Df MARTE

SCAVO BD TRATTQ SUD (DA CAMPD DI MARTE A STAZIONE AV)

MANUTENZIONE FRESA

ATTRAVERSAMENTO A VUOTO NEL CAMERONE Df STAZIONE

SCAVO BD TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)

DISASSEMBLAGGIO E SMOBILITO FRESA

| ATTIVITA' REALIZZATA

| ATTIVITA' DA REALIZZARE |

Pagina 10 di 22



Fa

Jy RF
RETE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

4.1.4. CANTIERE FORTEZZA

REPORT QUINDICINALE N. 175

Periodo di riferimente;: 01 Lug 2018 - 15 Lug 2018

wzo | me | oumamag | prosmmavo. | S| | AL ois | eey | outs e e e |0e ese e et o
LUGLIO 2018
CS02A - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE Attivita in corso di definizione
RASTRIGLIA - FASE A
CANTIERI AREE N.3-4 25/07/2017 | 30/09/2018 433 45 BOE, Spost. Sott., polifora
CANTEREIATION. P;ﬁﬁ)%:?gTﬁINSTALLAZIONE e 01/10/2018 | 05/05/2019 216 0
INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI Attivita in corso di definizione
INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - BINARIO PARI Attivita in corso di definizione
CS02C - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE Allivita, in corsa di definizignie
CAVANIGLIA - FASE A
CANTIERI AREE N.1-2 03/07/2017 | 20/12/2017 171 100 BOE, Spost. Sott,, polifora
CANTIREATIONS, Pﬁi}%mTﬁ'mTALWIONE Lo 01/10/2018 | 05/05/2019 216 0
INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI Attivita in corso di definizione
INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - BINARIO PARI Attivita in corso di definizione

| | ATTIVITA' REALIZZATA |

| ATTIVITA DAREALIZZARE |
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RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE

STAZIONE AV

Cantiere Operativo Stazione A.V.

e Travi cuscino ventaglio 33: sono in corso gli interventi di ripristino delle difettosita estetiche riscontrate

dopo lo scassero (Foto 1).

Foto 1 — Interventi di ripristino su trave cuscino ovest, Ventaglio33

Foto 2 — Panoramica da Sud
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

PASSANTE AV

Cantiere Operativo Campo di Marte, Terminal Bricchette e Pozzo Nord

e A Campo di Marte sono in corso le consuete operazioni di mantenimento e controllo della TBM;
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

4.3.

LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’

PERIODO
CANTIERE ZONA LAVORI DA TIPOLOGIA AUTOR, AUT, GIA" DETERMINA MNECES. EVENT. NOTE Elaborati di
ESEGUIRE RICH. RICHIESTA AUTORIZZATA PROROGHE riferimento
INZIO FINE
occupazions sudlo restituzione area a fine
Lotio 2 - ST Via Circondania dialrammi bblico Ol altiva sl 1] Sl Laued
MUGNONE occupazione suoke
Lotio 2 - PA Via Cosseria imbococo Mugnone bblico NO NO durata prevista 12 mesi
MIUGNONE CCCUPAZIONS Ui
Lotto 2 - PA Viale Redi sbocco Mugnone publolico NO NO durala prevista 18 masi
Lotio 2- ST Viale Corsica via & fuga passo camabile 01/0972011 301212017 sl ] '“"‘”""I’:m‘“‘ afine | eqaton.1
Realizzazione occupazione /
Viale Strozzi -
- Tringea 1 per alerazions suolo soilo per la BOE @ la
Lotio 2- PA :;::;m Forlezza da compensation pubblico e richiesta of-17 de-17 8l s Polifora 1-2 ultime trattol
grouting ordinanza alla mobdita
Viale Strozzi - m:;a;one occupazione ed
Lotio 2 - PA Fossalo Fortezza da nsmm alterazione suolo ug-17 mag-18 Sl Sl
Basso i 9,":”""9 pubblico
mﬁ;ﬂ;lonﬂl occuparione ed
Lotto 2 - PA Viale Strozzi P alierazione suolo o117 mag-18 sl £l
campensation bblico
grouting e
Area 3 Proroga occupazione Area 3 - pccupazions
Lotio 2 - PA Viale Strozzi Fiscluzione o allerazione sucky mag-18 g-18 sl Sl alerazione - Profoga di
inntarfarenza SilFl pubblico ulteriori 45 giorni
Viale Strozzi - mliz;‘zlnnsr occupazione ed
Lotio 2 - PA Parcheggio Binario pe alterazione suolo feb-17 ot-17 sl NO
16 compen sation
. Puibblien
greulivg
Sposlamsio x
Wisw Svoes - VAICH i Echs eal 1::‘(‘;?':;“ Duralis Limbit pravie
o L i & e . n E ST ]
Lotz 2 - B :’;Imhmn Binarke mi:;‘:f:l': P [ — ol bl a T =
verlcunga ordnanza ala mebics
BOE In wale el o il ] - Sonn
- ke Tiieri e Pallan | lerseine sung o o . . E':_:m Lanmr F"’i‘ ki
L * e SpEn) fala Trreea 3 e | pubblico ¢ nchizsia di Sl Lauil = = q?f-;::ar"n-ﬁ:i:a
4 ordnanes ol mekiia :
Faroga aonupaione dsrinrimanis ENEL
Lofin 2. Pa. |Wie Eroed Roficen ity | meitnmsin sk st AT R 5 5 2,73 & per s in cil &
Trircwn Sed | pobbboo e ichies di e nnwenuis |
ordnanea ala rekins P —.
; . Cingiwr sa ravncals dal
Latta s P iz Srarn v ":I“E S, "7';"1’:“";"_";“"" st 17 sat 17 = N Cemunz 8 Flmes w
- R D nkissla d) Radras
5 rchesad Attwla =zequia da
Wz e Brazz : .
. ) Pailas 1 ks AR i Tiznvin lic alo
Loww 2 - PA E:m” Formemsnl Qo es pemanze sann = & =pkcia ol sslione
puiicy Cavarigia
prima rihiests & Frewedmens
ses wis Megicekla Daswlegna sy gk _in @ Dingencige v Lialliwits & gl
Lot 2 PR Sldlar] 138 sabbricatn | oobbles per camen: e Al = SN1ARTELES ¢ MTEl real zzata o nare
par gy, o9 ETEENIG
Fromga dad
Proavesimer o
5 ) Dinigancisla 4 :
i Peggiceskda Dalesng ; vy Y - . i 1 pravigie ina sl caln
Loita 2 P Sl 155 o rh 20 IE»TJ_ IEIB!-S':E MBI A 17 a7 a8 = 165017
ATTE-200 B g o
FiSa. © psEn S,
o
I scoupazans e = o
Az . EncoLfta BOE ¢
Ltz 3- PA L £Aa al bk 17 S L &
ol Bartclarmmed Sondaggn LIERLEN P - e [A——
pundiico
DoLUpEa i s & n
Lotta 2. PA Fiazza dela Lberth | Sondzggln 508 | aterazionz suse Vi A7 g o7 5 5 Esequita 8O e
Sondagg o
pusico
DCOLPAT NG el e e BOE
Lottc 2 Py Wize 5. avagrin | Sondaogin 594 | alcrazonz suoo 12 17 agr o7 5 5 i
i Ecndagain
ki
xopazan: ed
Lot 2- PA Forlwesa d Baeso | Sondaggio 205 HlEAunS s lur17 1 ? S & Eweguita A0Z
puiiicn
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

PERIODO
LAVORI DA TIPOLOGIA AUTOR. AUT. GIA DETERMINA NECES. EVENT. Elaborati di
S S ESEGUIRE RICH. RICHIESTA | AUTORIZZATA | PROROGHE S riterimanto
INIZIO FINE
occupazione ad
Lotio 2- PA Via Delle Ghiacciale | Sondaggio SP6 |  allerazione sualo feb17 apr17 sl sl Eseguita BOE
Sondaggio
pubbdico
oceupazione ed
Lotto 2- PA viala Corsica Sondaggio SD8 |  atarazione suolo feb17 ape7 i s Esoguita BOE o
Sondaggio
pubbico
occupazione ad
Lotie 2- PA via del Terzolle Sondaggio SP10 | alerazione suolo teb-17 apr-17 sl -] Eseguita BOE
pubblico
Integrazsone ocupazions ed
Laotto 2- PA ;:n':i?mmac Praroga altaraziona suolo apr-17 mag-17 Sl =] px I:::ﬁ:i%a"e
Sondaggio SP2 pubbico
Procuga SesupHANe i |y o
Latia 2 P Piazza ocla Lborla Sandanaio ANA aliorazinnz sucky apr 17 mag-17 k= = anala
Sandaggio AN i
Latta 2 KA iz 5 Lavagnr Fracus ;t';,:lnl;"::[:"-phi g 17 E 5 parle mavsssre
o5, L 5 . 2 5 = y
Sergaggin BR aubbiica arals
Latta® P Forinzza da Sassc Frocuga :E:I:n,iﬁn:f‘h o AT g 17 El 5 Lo e ]
5 ety abzrazinnz 5 7 T §
Sendag)io 805 I arala
Latta 2 Py iz Dolle: Ghicoiake Frauga :ﬁ:::ﬂn—auf‘b w17 g 17 8l 5 a1 in e ey
Sergaggo S8 pus aralg
Lata 2 Pa wak Sormna Provug :Ir'::;l:r,inm ::: o 17 g 17 Al 5 PAIRFNRLNEN
1 itk s e o Ak Atz d 7 i 1T | k 3
Sendaggio Sng - arale
cecupmonne =l .
Lalka 2- P4 i el Tarsals &r:nﬂé'gp - alisrasgng zucks =17 rreag-17 2 & parla _::r:“"‘r #
AR s an;
\n Fra Inizgranonz cocoupazone 24 el nRseaRArE
Latta 2 P4 Frouga alierasiune suck rmeg-17 ] 5 e
Harolammoo Sergaggi P2 aobbiicg analisi Jtenon 2 foi
Imzsgraganz cooupazone =4 -
Lotks 2- P& Praces vela Liberiy Fraroyga alirasuny zucks -7 reg-17 & 5 :R:é? J"r:mf::,‘
ondaggic S0 g -
Imiagazone cocupanone =d "
Latks 2 P& Wale S avagnr Fraruga alisranuny sucks -7 rmeg-17 El 5 aE:IrhIT J"h:mfl‘:ﬂ
Sorgaggio M aubbiico b
Imagamanz cozupanone =4 .
Latia 2 PA Morlseza da Sasee Proruyga alisraaung zucks - 17 rmeg-17 il G ﬁrﬁé‘r |“h?m?;'w1i1
Sondaggio 50T aubdicn S
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PERIODO
CANTIER ZONA LAVORI DA TIPOLOGIA AUTOR. AUT. GIA DETERMINA NECES. EVENT. NOTE Elaborati di
. ESEGUIRE RICH. RICHIESTA AUTORIZZATA PROROGHE rilerimento
INIZIO FINE
Integrazione occupazione ad
Lotto 2- PA Via Delle Ghiacciaie Proroga alterazione sudlo apr-17 mag-17 =] 1] mull:n:l 2 tori
Sondaggio SP6 pubbslica
Integrazione occupazions ed
Lotio 2- PA iale Corsica Proroga alterazione suclo apr-17 mag-17 sl 5l m‘:umm:;ﬁ,
Sondaggio S09 pubblico
Integrazione occupazione ed
Lotio 2- PA via del Terzoile Proroga alterazione suolo apr17 mag-17 sl sl ;mummm
Sondaggo SP10 pubibico
Proroga occupazions ad
Lotto 2- PA "B':Fr" o dellintegrazione |  alterazione suclo mag-17 giu-17 sl si :::u ’Mer"m
Sondaggio SP2 pubbiico
Poroga occupaziona ed > B0
Loila 2 Fa Fiasea deln Libadd | dalniegrasione | aberasnna auda mag-17 g7 sl = w‘:;:ﬂ'.':m,i
Sondaggo S0 pubbica -
Pronoga IR ol
Latio 2 Fa Viale 5. Lavagrinl | delmiegrazione | abierazione sudko mag A7 ouiT 8l =l peLE, o
‘:ﬂ'llm“ s www armba ullaiori i
[ELETE] st o
Lotio 2 FA ForierzadaBasso | delmegrazione | aberarone sudio mag 17 QT 5 = aj':;:ﬂ'::ﬁ;mq
Sendagzo 505 [ERETE]
BT PR A
Loto 2- B8 ke Corsca delniegrazans alerarone suclo mag-17F - TR 51 &= ::L:u::ﬁ;l:"!
Sondagzo 509 paitinieo
R A ad
Lotio 2 PA el Teraclie delinegraznns | aberazons susi mag-17 g7 ] = J_’:;:u'g‘n’;‘l":l:q
Sandapya EP10 putinlico
terza Proroga oocupazions cd
Lol - P& :.l:r:::mmer. dallngrasinng alerasnne auoio gu-17 g1 7 Sl 5 rﬁ:u':.::rﬁf:l:-l
Sordagon SP2 [=10 T
terza Foroga ococupanons cd
Listhn - PA Pz celin Libanh | dellnegracana absraranng ausn Gae-17T hig-17 ] =] "i':;:u':::lﬂ_l
Sondagon SU3 pubnica
ez Fromga DECUpRnDnS B
Latia 2 P& Vialo 5. Lwagrini | delimegrasions | aberazion sudln e 1T g AT 8l 5] p“:"‘ i
Soraggn 54 pubidica freke s
eroa pronoga AU a
Lotn 2 Fa Fororinda Basso | oolImograzions | aboramons susio g7 g7 51 =1 :_:;:"':mﬂﬁ
Soniaggn S05 SR T
2R ErOReEE RO A
Lotio 2 P rale Corsca dellniegrazne | aberarone suolo i 17 g1 7 5 & ___‘3;;: S i
Fondageio 504 putitiica el e
W2 A PRORDG PG A -
Lotio 2 P et Terzalie delinegrazone | aberazone suslo g7 g 17 5 = b M
5 o BP0 puititlicn arabz ukenon 2 on
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PERIODO
LAVORI DA | TIPOLOGIA AUTOR. AUT. GIA DETERMINA NECES. EVENT. Elaborati di
CANTIERE ZONA TE
ESEGUIRE RICH. RICHIESTA | AUTORIZZATA | PROROGHE ol rierimenta
INIZIO FINE
[da Campo di Marie Gapisakii per Occupazione
Lotio 2- PA a Plazza delta monitoragaio | PETManente di suclo mar-17 mar-47 sl S NO parere acquisilo
Liberta g9 pubblica
(da Campo di Marte
Capisaldi per | richieste di Allerazione z
% [ - A7 |
Lotio 2- PA tb:‘z;adeﬂa monitoraggio Sucio Pubbilico lug-17 ago-1 s =] altvita eseguita
richiesta di
via Fria Tombamenton. 2| occupazione suoio
Lotio 2- PA Bobiiss i privali | pubbico & O il oit-17 on-17 sl ] durata 13 gg
per il raffico
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

ELENCO AUTORIZZAZIONI

PERIODO
Ente per rilascio CANTIERE TIPOLOGIA AUTOR. AUT. GIA" DATA RICHESTA AUTORIZZAZIONE NOTE
aulorizzazione RICH RCHESTA AUTORIZZ AZIONE RILASCIATA
NZI0 FINE
RICHESTA POZZ) PRESA E|
RESA FICHESTI DALL'OA Pishintu npluistics ooy
PROVINCA DIFRENZE CAMPO DI MARTE L 522010 FER LA s 111112010 sl 20012014 | 31/122023 | con nota n. 289NV-14 del
CONTINUITA' DI FALDA 2632014
AESA F:;ETI :JA.LL'BAE FRchiosta implementaz ione
PROVINGA DIFRENZE STAZIONE AV § 22010 AR = 11112010 sl 2a01/2004 | 31122023 | con nota n. 289MV-14 cel
CONTIMUITA' DX FALDA 2632014
AUTORZZAZIONE ALLO
AATO3 PASSANTEAV SCARICO ACOLE sl 1111172010 sl 20122015 | 20122019
MNOUSTRALI
RCHESTA Decreio Duigenziale 14218
REGIONE TOSCANA AGGOTTAMENTO AGOUE Aichiesta di rinnova per |
nel T )
iy POZZ0 NORD i g si 1712015 sl 0102017 | 31122017 | T T ot
TERREND 061112017
Per le altre autonzzazion &
AUTORZZAZIONE ALLD sato soliecitalo (| SUAP del
AATO3 POZZO NORD SCARICO ACOLE = 11112010 E 300872012 | 30082016 | Comune di Fi con note
HOUSTRALI 33BENV-16 del 27/772016 &
3734NV-16 del 29082016
Decren Dwigenzial 14238
GADZ-3; 14239 GADD; 14240
Aggottaments GA02-1; : 2
S ToS PASSANTEAV GADZ-2: GAO2-3 si 171172015 sl oto1017 | 3n2zery | GA02Z 14215 GAc2
Genio Ciile XTRO1): GAOD Rchiesta di rnnove per 1
o 2018 prot. 4387NV del
08112017
PER AREA CORRIDOID
AUTORZZAZIONE ALLO c‘cmﬂm o ‘Drfmmmw ,‘m
AATO3 STAZIONE AV SCARCO ACOLE =1 17072011 8 30082012 | 30082016 RAND “B", AREA BX
HEC O EIAYANT CENTRALE DEL LATTE AREA
EX MACELLL AREA BELFIORE]
AUTORZZAZIONE ALLO
AATO3 STAZIONE AV SCARICO ACOUE si 18107/2011 El 301082012 | 301082016
NDUSTRIALI
AUTOREZZAZIONE ALLO
AATO3 PASSANTE AV SCARICO ACQUE si 031172011 sl 17nzEm2 | 1Tn2e0s
METECRICHE DLAVANTI
RICHESTA Muovi POZZI
PRESA E RESA RICHESTI
PROVINGIA DI FRENZE STAZIONE AV SATL B T st 27/03:2015 si 27032015 | 27/032016
CONTINUITA' DI FALDA
COMUNE DI FRB\ZE STAZIONE AV DEROGA AL RUMORE sl 020372016 sl 220712016 | a1nzrz0rg | PYOvvedimento Diigenzisle
2016/DD05261
COMUNE DI FRENZE STAZIONE AV DEROGA AL RUMORE =l 181172018 sl 25/11/2016 | 28022017 | proroga 2016/D00B6E3
Provvedimenti Dirigenziall
COMUNE DY FIRENZE STAZIONE AV DERDGA AL RUMORE st 200172017 sl 01032017 | 311122017 20170001203 &
2017/D001341
COMUNE DI FIRENZE STAZIONE AV DEROGA AL RUMORE sl 081172017 s 01012018 | a1eamarg | Provvedimento Drigenziale
2017/DD/094G7
Autorizzarione alla
AUT PERFORAZIONE
REGIONE TOSCANA STAZIONE AV mmzzm.: sl 051052016 sl 051052016 | 05/11/2016 | perforazione N. 2514 del
050572016
AUT PERFORAZIONE
REGIONE TOSCANA PASSANTEAV | POZZO OPD FORTEZZA s 11022016 sl 08062016 | 05/1272016 | Decreto dirigenziale 12505
D4 BASSO
PASSANTEAV - Provvedimento Dirigenziale
COMMNEDIFRENZE | Cantiere fresa Campo | ™0 BT;:OFECE': B sl 160372018 =1 15052017 | 31122020 2017/D002699 del
di Marte 13042017
PASSANTEAV - Provvedimento Dirigenziale
COMUNE DI FRENZE DEROGA AL RUMORE st 220772018 sl 26/08/2016 | 221082017 2016/DD05909 del
Fortezza da Basso
120042017
PASSANTEAV - | RICHESTA Di PROROGA ) Provvedimento Dirigenziale
COMMNEDIFRENZE | 10772 da Basso | PER DEROGA AL RUMORE & ZNRe = e, |1 3108010 2017/DD/02633
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

PERODO
Ende per rilascio CANTIERE TIPOLOGIA AUTOR AUT. GIA° DATA RICHESTA AUTORIZZAZIONE NOTE
aulorizzazione RCH RCHESTA AUTORIZZAZIONE RLASCIATA
INZIO FINE
Dormanda di Concessione - 4 020 - 6042
FEGIONE TOSCANA STAZIONE AV per aumento portata di s 20072016 sl 10082017 | ainzmezr [
fakin MY 1-MY 203 .
POZZ0 W4 RCHIESTA DY
PEGIONE TOSCANA STAZIOME AV AUMENTD POFTATA DI -] 30112016 -] 16012018 | 31122047 | Pozzi M V - 4 pratica 3704
FALDA
Domanda di Concessions
Pozzi W -
REGIONE TOSCANA PASSANTE AV per aumenlo portata di 8 2072016 sl weaie | nnaeee ,x:. ﬁ :i::::: ::::
fakda WIWZ-WWD
Su nchiesta dellOA,
mtificata da COL 5334 & sais
Domanda di Concessione prediepoda |a domanda di
¢ Ulerions o o concesione perun uitenon
REGIONE TOSCANA PASSANTEAV s ekt o -] o2ao2m7T NO coppla di pozzi di presa @
POTE Pt com: rem, wibordinat alla
Takda W4- M4 realizzarione in base alle
prove dal sdema pamve d
continuith di falda.
Concessione di acque .
REGIONE TOSCANA STAZIONE AV dche potzo MVS s 2107206 S1 17022017 | 31272026 [Pratica 3685
Concessions di acque -
REGIONE TOSCANA STAZONEAY pubbliche pazzo MVE L] 21072018 s 17022017 | MNN272026 Prasca 3986
REGIONE TOSCANA STAZIONEAV SRR 2004 s 210772016 £l 171022017 | 31122026 Prasica 3987
pubbliche pozzo MVT
In data DRO2Z018 b data
Richiesta di proroga per solo rinnovo ex AUT, 177, invinta alla Regions Tosans
STAZIONEAV - scarichi Campo di Marte o 09092015 prol. 2447TMV-15 | per e alire ¢l avvaliamo Ia modulighca ALK *unibicata®
SUAP Firenze PASSANTE AV Stazione (meteoriche ed Sl richiesta di rinnovo alle aut. in | della proroga rasmessa per il rilascio di unica
Industrial) AUT. 168, 168, scadenza. con nota 3T94NV-16 del autorizzazions per
170, 171,172, 200. 26/08/2016 Vngediamento di via
Circondaria.
in data 05122017 su
sollecio del CG la Regione ha
Richiesta AUA per rinnovo chiesto di ripresentare FALIA
SUAP Firenze Sazione scarichl AMD su torrente sl 090N2016 NO 17/04/2013 | 17042017 | comprensiva degli scarichl in
Mugnona lognatura per emettere unico
0.0, per insedamenio
cantiere Stazione AV,
scarico acgue rellue su R":::"’;ﬁ:'o'::'::?:”a
L f 09/09/2016 domal
SUAP Cavrigha Santa Barbara oomo koo supedicile sl 216 i ol fenove al NO 31/08/2013 | 31/08/2017 |documentazione integrativa in
(AMD, caollina schermo e SUAP Comune di Cavriglia (AR) seguito agll alt [srution sl
cantiere logistico). Piang di Wilizzo Tems
" 2 A Licenza dl attingimento Pratica)
Regione Toscana Genio Fichiesta attingimento
Civile Arezzo Santa Barbara acque superliciak sl 12092016 sl 29/09/20168 | 31122016 n. ATT2016_00274 del
29/08/2016
Licenza di attingimento Pratica|
Regione Toscana Genio Richiesta attingimento n ATT2017_00236 del
Civlls Arazzo Santa Barbara acque superficial sl 27012017 sl 01012017 | 31112207 1010772017 -
da richledere per il 2018
Richiesta aggottamento
Regk acque superficial
a:;osﬁ:anag@h Ex Scavalco finalizzata s 101102016 sl 031032017 | 3112207 Pratica n. 1309
alfabbassamento del ivello
di falda
AUA aisensi DP.R n*S8 La Regione Toscana sta
Pa 18 AV - refhil Pratica SUAP FI 97792018 adottando un provvedimento
SUAP Firenze o X g At Flegione Toscana n. sl 0712018 s 1400772017 | 140772032 | per rlasciare unico alto
feavniiEss 4741 del 180422017 & dirigenziale comprensivo
9579 del 05072017 delila autorizzazione ex 306
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI

SEZ. 4.6.a. - ELENCO DITTE STAZIONE

ditte
NODAVIA S.c.p.A.
PIZZI TERRA S.r.l.
SOF S.p.A.

SEZ. 4.6.b. - ELENCO DITTE PASSANTE

ditte
ERGON S.c.ar.l.

NODAVIA S.c.p.A.
SOF S.p.A.
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