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1. DATI GENERALI 
 

Contratto: R910/A2023 del 13 luglio 2023 

Oggetto Appalto: Realizzazione del Passante Ferroviario ad Alta Velocità e della Stazione Alta Velocità del 

Nodo di Firenze 

Committente: Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A. 

Direzione Lavori: Italferr (ITF) S.p.A. 

Appaltatore: Consorzio Florentia 

Data consegna Lavori: 26/01/2023 

Il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto riguarda la realizzazione ed il completamento delle seguenti opere:  

 Stazione AV Belfiore: completamento scavo Camerone del box Stazione, realizzazione del piano 

binari sotto il livello del suolo, del mezzanino centrale di collegamento, del piano campagna e della 

realizzazione di aree commerciali, uffici e locali tecnici del piano terra, copertura e sistemazioni 

esterne;  

 Passante AV: due gallerie naturali ad andamento pressoché parallelo, a singolo binario, da realizzarsi 

con scavo meccanizzato (TBM – Tunnel Boring Machine) dall’imbocco di Campo di Marte (sud) a 

quello di Rifredi (nord) con andamento altimetrico variabile (le coperture aumentano da un minimo di 7 

metri, in corrispondenza dell'imbocco di Campo di Marte, fino ad un massimo di 26 metri verso la fine del Viale 

Lavagnini. Dalla stazione AV di Belfiore in direzione Rifredi, le coperture vanno da 15 metri in corrispondenza di 

Via Circondaria fino a circa 6 metri allo sbocco Nord) per permettere di sottoattraversare in sicurezza le 

opere interferite lungo il tracciato; 

 sistema opere in sotterraneo: completamento imbocchi Sud e Nord, collegamenti trasversali fra le 

due gallerie per la sicurezza dei passeggeri (by-pass realizzati ogni 500 metri circa), Pozzo costruttivo e di 

ventilazione, pozzo di aggottamento acque;  

 due tratti terminali in superficie: uno a nord tra le stazioni di Firenze Castello e Firenze Rifredi e uno 

a sud nei pressi della stazione di Firenze Campo di Marte; 

 interventi di salvaguardia delle opere esistenti (interventi di consolidamento del terreno e interventi di 

compensation grouting); 

 Armamento Ferroviario; 

 Impianti di Trazione Elettrica, Impianti Meccanici e Impianti Linea Forza Motrice; 

 realizzazione della cosiddetta “Collina Schermo” nell’ex miniera di lignite di Santa Barbara (area Enel 

di Cavriglia (AR)) con le terre provenienti dallo scavo;  

 adeguamento tombino Fosso di Quarto; 

 Bypass del torrente Mugnone;  

2. SEZIONE CANTIERI 

2.1. ELENCO CANTIERI OPERATIVI PRINCIPALI 

 Cantiere Area Stazione AV Belfiore: presso il Cantiere della Nuova Stazione AV, sono proseguite 

le attività di scavo delle terre site all’interno del Camerone e le attività di carico delle stesse sui 

convogli ferroviari, oltre alle complementari attività di gestione del cantiere, messa in sicurezza delle 

aree e manutenzione di impianti e macchine presenti in cantiere; il trasporto ferroviario delle terre 

scavate avviene utilizzando il c.d. “corridoio attrezzato”; si rinvia al successivo paragrafo per 

maggiori dettagli riguardanti le attività. 
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 Cantiere “Campo di Marte”: nell’area di Campo di Marte nel mese di agosto 2023, è proseguito 

lo scavo meccanizzato con la TBM denominata “Iris”. 

Si rinvia al successivo paragrafo per maggiori dettagli riguardanti le attività in corso. 

 Cantiere Area Santa Barbara: presso l’Area di Santa Barbara nel mese di agosto 2023 sono 

proseguite le attività di conferimento delle terre provenienti dal Cantiere della Nuova Stazione AV 

tramite convogli ferroviari; le terre, sono preliminarmente depositate presso le piazzole di 

caratterizzazione e, solo successivamente, messe a dimora per la formazione della collina schermo. 

Sono regolarmente proseguite le attività di gestione e manutenzione del cantiere. Si rinvia al 

successivo paragrafo per i maggiori dettagli riguardanti le attività.  

2.2. ELENCO CANTIERI OPERATIVI SECONDARI 

 Cantiere Fortezza Area 1: considerato il rilascio dell’ordinanza comunale all’occupazione dell’area 

1 avvenuto il 31 luglio 2023, nel mese di agosto sono state avviate e le attività di cantierizzazione 

propedeutiche ai lavori di consolidamento.   

 Cantiere Fortezza Area 2: nel mese di agosto 2023 sono proseguite le attività di cantierizzazione 

propedeutiche ai lavori di consolidamento e risoluzione delle interferenze. A seguito dell’emissione 

dell’ordinanza del 25 luglio 2023, si è proceduto con l’installazione delle barriere antirumore.  

 Cantiere Fortezza Area 3: L’area non è stata ancora consegnata al Consorzio.  

 Cantiere Fortezza Area 4: nel mese di agosto 2023, risolta l’interferenza del cavo Enel con gli scavi, 

sono proseguite le attività di cantierizzazione ed è stata eseguita la Bonifica Ordigni Esplosivi 

(B.O.E.).  

 Cantiere Via Cittadella: nel mese di agosto 2023 sono proseguite le attività di cantierizzazione 

propedeutiche ai lavori di consolidamento; sono state eseguite le attività di Bonifica Ordigni 

Esplosivi (B.O.E.).  

 Cantiere Ottone Rosai: nel mese di agosto 2023 sono proseguite le attività di cantierizzazione 

propedeutiche ai lavori di consolidamento riprogrammati per la prossima chiusura estiva.  

 Cantiere Viale Redi Ed. 174: nel mese di agosto 2023 sono proseguite le attività di cantierizzazione 

propedeutiche ai lavori di consolidamento.  

 Cantiere Via Ghiacciaie Ed. 29-35: nel mese di agosto 2023, a seguito della richiesta di GEST 

S.p.A. di non apportare modifiche all’impianto semaforico, in quanto collegato alla tramvia, si è 

concordato il mantenimento dell’impianto attuale. Non saranno pertanto modificati i sensi unici 

delle viabilità limitrofe. Si resta in attesa della consegna delle aree al Consorzio.   

 Campo di Marte, Pozzo 5: nel mese di agosto 2023 sono stati completati i lavori di verifica dello 
stato delle tubazioni e riattivazione delle valvole.  

 Area ex-Ataf, Pozzo 6: nel mese di agosto 2023 sono stati completati i lavori di verifica dello stato 

delle tubazioni e riattivazione delle valvole.  

 Area Scavalco: le attività di cantierizzazione per le sistemazioni finali di via del Sodo (parcheggio e 
area a verde) sono previste a partire entro il corrente anno. 

 Misure di Security: a partire da metà ottobre sarà avviata l’implementazione delle misure di security; 
l’innalzamento dei livelli di sicurezza nei vari siti avverrà tramite opere di difesa attiva e passiva. 

2.3. AREA STAZIONE AV BELFIORE 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE AL 31.08.2023 

Nel corso del mese di agosto sono proseguite le attività di gestione del cantiere, messa in sicurezza delle 
aree, oltre alle attività di verifica e manutenzione di impianti e macchine presenti in cantiere.  

Come anticipato al precedente paragrafo 2.1) presso la Stazione AV, sono proseguiti i lavori di abbassamento 
del fondo scavo fino a quota +30,00 m s.l.m. in corrispondenza delle testate sud e nord ad eccezione della 
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scarpata in corrispondenza del castelletto 3-5. I lavori di scavo in corrispondenza delle testate nord e sud 
risultano, al 31/08/2023, quasi terminati.  

Il materiale di scavo è stato caricato sui convogli ferroviari e allontanato dal cantiere tramite l’utilizzo del 
c.d. “corridoio attrezzato”, per il successivo instradamento nella rete ferroviaria nazionale, con destinazione 
Santa Barbara (Valdarno). 

Parallelamente ai lavori di scavo si sono svolte le consuete attività di monitoraggio geotecnico-strutturale 
della Stazione AV, nonché del sistema di continuità della falda e di aggottamento delle acque del Camerone.   

Si attende approvazione del PAC di stazione contente i pali integrativi.  

Parallelamente nel mese di agosto 2023, sono state avviate le attività propedeutiche alle operazioni di 
congelamento del terreno di alcune zone nei pressi del Pozzo Nord (per il consolidamento e l’impermeabilizzazione 
del terreno); sono stati eseguiti i collegamenti elettrici e idraulici degli impianti ed i sottoattraversamenti per le 
linee di iniezione.  

2.4. AREA CAMPO DI MARTE 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE AL 31.08.2023 

Nel corso del mese di agosto 2023, sono proseguiti gli scavi, avviati lo scorso 26 luglio 2023, dei primi 12,00 
m del binario pari della galleria del Passante AV. Sono in corso di implementazione inoltre tutti gli impianti 
attinenti alla fresa (TBM), al fine di renderla pronta per lo scavo in “configurazione definitiva”.  

Per quanto riguarda invece i consolidamenti relativi alla zona di Campo di Marte, al 31/08/2023 risultano 
completate le attività di verifica e riattivazione delle valvole dei pozzi di consolidamento 5 e 6 di Ponte Al 
Pino. 

Presso lo stabilimento di Lucignano (AR), è continuata regolarmente la produzione dei conci prefabbricati 
per il rivestimento delle gallerie di linea; al 31/08/2023 risultano prodotti circa 2892 conci. I conci 
prefabbricati sono stati trasportati via treno e successivamente stoccati presso il piazzale del cantiere di 
Campo di Marte. 

Parallelamente, presso il cantiere di Campo di Marte, sono proseguite le attività inerenti alla messa in 
sicurezza, di gestione dell’area di cantiere e sono state avviate le attività di installazione degli impianti di 
illuminazione connessi al progetto di innalzamento misure della security. Oltre a quanto sopra, nei mesi in 
esame è stata predisposta la piattaforma di monitoraggio PMS e sono state trasmesse le richieste di 
autorizzazione per l’installazione della strumentazione ai proprietari degli edifici interessati dal monitoraggio. 
Successivamente sono state avviate le installazioni degli strumenti su n. 13 edifici, su Ponte al Pino e sul 
complesso di Fortezza da Basso. 

2.5.  AREA SANTA BARBARA 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE AL 31.08.2023 

Parallelamente ai lavori di scavo eseguiti presso il cantiere della Stazione AV, sono proseguite, presso il Sito 
di Santa Barbara, le attività di scarico delle terre dai convogli ferroviari ed il temporaneo deposito nelle 
piazzole di caratterizzazione. Coerentemente con le modalità operative attualmente previste si stanno 
eseguendo i campionamenti presso le piazzole e successiva messa a dimora. 
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ALLEGATO 1 - REPORT FOTOGRAFICO AGOSTO 2023 

 

 

 

 

 

Figura 1 Stazione AV - Testata Nord 

Figura 2 – Stazione AV Camerone 
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Figura 3 Pozzo Nord - Perforazioni 
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Figura 4 – TBM vista esterna 

Figura 5 - TBM impianti 
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Figura 6 - Galleria BP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

Figura 7- Scarico conci su piattina per trasporto e installazione in galleria (CdM) 
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Figura 8 – Stoccaggio Conci (Campo di Marte) 
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Figura 9 – Scarico Cassoni Santa Barbara 

 

Figura 10 - Scarico Cassoni Santa Barbara 
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Figura 11 - Fortezza Area 1 – Attività di cantierizzazione 

 

Figura 12 - Fortezza Area 2 - Attività di cantierizzazione – Barriere Antirumore 
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Figura 13 - Fortezza Area 2 

 

 

 

Figura 14 - Fortezza Area 4 – Esecuzione B.O.E. 
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Figura 15 - Via Cittadella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Via Cittadella 

 



ID Nome attività

1 Riepilogo

2156 REALIZZAZIONE STAZIONE AV

2157 Esecuzione scavi camerone Stazione AV e realizzazione opere civili

2158 REALIZZAZIONE PASSANTE AV

2159 Attività di Consolidamemto 

2160 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Area 1‐2 Fortezza, 
Bastione Cavaniglia 1a Fase

2161 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Area 3‐4 Fortezza, 
Bastione Rastriglia 1a Fase 

2162 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  ed.29‐35 Via 
Ghiacciaie

2163 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Via Cittadella

2164 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  ed. 174 Viale Redi 

2165 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Scuola Ottone Rosai

2166 PZ06‐Pozzo di Aggottamento

2167 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Ponte al Pino fase A

2168 Attività di consolidamento Ponte al Pino fase B

2169 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti ed. 165/166 Zona C.di 
Marte fase A

2170 Attività di consolidamento ed. 165/166 Zona C.di Marte fase B

2171 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Pozzo Nord

2172 Esecuzione scavi gallerie

2173 Scavo meccanizzato Binario Pari fino a Camerone Stazione AV

2174 Attraversamento TBM Pari da Camerone di Stazione a Pozzo Nord

2175 Scavo meccanizzato Binario Pari da Pozzo Nord fino a Scavalco 

2176 Assemblaggio 2° TBM 

2177 Scavo meccanizzato Binario dispari fino a Camerone Stazione AV

2178 Attraversamento TBM Binario dispari da Camerone di Stazione a 
Pozzo Nord

2179 Scavo meccanizzato Binario dispari da Pozzo Nord

2180 Santa Barbara

2181 Formazione collina con materiale proveniente da Scavo

2182 Implementazione misure di security

REALIZZAZIONE STAZIONE AV

Esecuzione scavi camerone Stazione AV e realizzazione opere civili

REALIZZAZIONE PASSANTE AV

Attività di Consolidamemto 

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Area 1‐2 Fortezza, Bastione Cavaniglia 1a Fase

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Area 3‐4 Fortezza, Bastione Rastriglia 1a Fase 

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti ed.29+35 Via Ghiacciaie

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Via Cittadella

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti ed. 174 Viale Redi

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Scuola Ottone Rosai

PZ06‐Pozzo di Aggottamento

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Ponte al Pino fase A

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti ed. 165/166 Zona C.di Marte fase A

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Pozzo Nord

Scavo meccanizzato Binario Pari fino a Camerone Stazione AV

Santa Barbara

Formazione collina con materiale proveniente da Scavo

Implementazione misure di Security

A M G L A S O N D G
Semestre 2, 2023 Semestre 1, 2024
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