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1. DATI GENERALI 

 

Contratto: R910/A2023 del 13 luglio 2023 

Oggetto Appalto: Realizzazione del Passante Ferroviario ad Alta Velocità e della Stazione Alta Velocità 

del Nodo di Firenze 

Committente: Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A. 

Direzione Lavori: Italferr (ITF) S.p.A. 

Appaltatore: Consorzio Florentia 

Data consegna Lavori: 26/01/2023 

Il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto riguarda la realizzazione ed il completamento delle seguenti opere:  

 Stazione AV Belfiore: completamento scavo del Camerone; realizzazione della nuova struttura che 

avrà una “distribuzione verticale”; lo spazio interno sarà aperto a tutta altezza rendendo visibili i 

treni fin dalla superficie; le scale mobili e tapis roulant inclinati collegheranno il piano del ferro (25 

metri sotto il livello stradale) al piano campagna, tramite un piano intermedio cd. “mezzanino”; al piano 

terra saranno concentrati tutti i servizi di Stazione, con le uscite verso i terminal degli autobus, la 

fermata del tram, i taxi, i parcheggi e le banchine dei treni regionali, oltre ad uffici e locali tecnici; 

completeranno i lavori la copertura progettata dall’architetto Norman Foster e le sistemazioni 

esterne;  

 Passante AV: due gallerie naturali ad andamento pressoché parallelo, a singolo binario, da realizzarsi 

con scavo meccanizzato (TBM – Tunnel Boring Machine) dall’imbocco di Campo di Marte (sud) a 

quello di Rifredi (nord) con andamento altimetrico variabile (le coperture aumentano da un minimo di 7 

metri, in corrispondenza dell'imbocco di Campo di Marte, fino ad un massimo di 26 metri verso la fine del Viale 

Lavagnini. Dalla stazione AV di Belfiore in direzione Rifredi, le coperture variano dai 15 metri in corrispondenza 

di Via Circondaria fino a circa 6 metri allo sbocco Nord) per permettere di sottoattraversare in sicurezza le 

opere interferite lungo il tracciato; 

 sistema opere in sotterraneo: completamento imbocchi Sud e Nord, collegamenti trasversali fra le 

due gallerie per la sicurezza dei passeggeri (by-pass realizzati ogni 500 metri circa), Pozzo costruttivo e di 

ventilazione, pozzo di aggottamento acque;  

 due tratti terminali in superficie: uno a nord tra le stazioni di Firenze Castello e Firenze Rifredi e uno 

a sud nei pressi della stazione di Firenze Campo di Marte; 

 interventi di salvaguardia delle opere esistenti (interventi di consolidamento del terreno e interventi di 

compensation grouting); 

 Armamento Ferroviario; 

 Impianti di Trazione Elettrica, Impianti Meccanici e Impianti Linea Forza Motrice; 

 realizzazione della cosiddetta “Collina Schermo” nell’ex miniera di lignite di Santa Barbara (area Enel 

di Cavriglia (AR)) con le terre provenienti dallo scavo;  

 adeguamento tombino Fosso di Quarto; 

 Bypass del torrente Mugnone. 

2. SEZIONE CANTIERI 

2.1. ELENCO CANTIERI OPERATIVI PRINCIPALI 

 Cantiere Area Stazione AV Belfiore: sono proseguite le attività di scavo delle terre site all’interno 

del Camerone e le attività di carico delle stesse sui convogli ferroviari, oltre alle consuete e 
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complementari attività di gestione del cantiere, messa in sicurezza delle aree e manutenzione di 

impianti e macchine presenti in cantiere; il trasporto ferroviario delle terre scavate avviene 

utilizzando il c.d. “corridoio attrezzato”; si rinvia al successivo paragrafo per maggiori dettagli 

riguardanti le attività. 

 Cantiere “Campo di Marte”: nell’area di Campo di Marte nel mese di settembre 2023, sono stati 

completati gli impianti attinenti alla fresa (TBM) che è attualmente in configurazione “Ready to 

Bore”. Si rinvia al successivo paragrafo per maggiori dettagli riguardanti le attività in corso. 

 Cantiere Area Santa Barbara: presso l’Area di Santa Barbara nel mese di settembre 2023 sono 

proseguite le attività di conferimento delle terre provenienti dal Cantiere della Nuova Stazione AV 

tramite convogli ferroviari; le terre, sono preliminarmente depositate presso le piazzole di 

caratterizzazione e, solo successivamente, messe a dimora per la formazione della collina schermo; 

sono regolarmente proseguite le consuete attività di gestione e manutenzione del cantiere; si rinvia 

al successivo paragrafo per i maggiori dettagli riguardanti le attività.  

2.2. ELENCO CANTIERI OPERATIVI SECONDARI 

 Cantiere Fortezza Area 1: nel mese di settembre 2023 sono proseguite le attività di cantierizzazione 

propedeutiche ai lavori di consolidamento.   

 Cantiere Fortezza Area 2: nel mese di settembre 2023 sono proseguite le attività di cantierizzazione 

propedeutiche ai lavori di consolidamento e risoluzione delle interferenze.  

 Cantiere Fortezza Area 3: considerato il rilascio dell’ordinanza comunale all’occupazione dell’area 

avvenuto il 18 settembre 2023, sono state avviate le attività di posa segnaletica e allestimento cantiere. 

 Cantiere Fortezza Area 4: nel mese di settembre 2023 è in corso il completamento dei lavori da 

parte di Enel della cabina all’interno dell’area e sono proseguite le attività di cantierizzazione 

propedeutiche ai lavori di consolidamento.  

 Cantiere Via Cittadella: nel mese di settembre 2023 sono proseguite le attività di cantierizzazione 

propedeutiche ai lavori di consolidamento.  

 Cantiere Ottone Rosai: nel mese di settembre 2023 sono proseguite le attività di cantierizzazione 

propedeutiche ai lavori di consolidamento riprogrammati per la prossima chiusura estiva.   

 Cantiere Viale Redi Ed. 174: nel mese di settembre 2023 sono proseguite le attività di 

cantierizzazione propedeutiche ai lavori di consolidamento.  

 Cantiere Via Ghiacciaie Ed. 29-35: considerato il rilascio dell’ordinanza comunale all’occupazione 

dell’area avvenuto il 18 settembre 2023, sono state avviate le attività di posa segnaletica e allestimento 

cantiere.  

 Campo di Marte, Pozzo 5: nel mese di settembre 2023 sono state eseguite le iniezioni di premonta 
(per il consolidamento del terreno).  

 Area ex-Ataf, Pozzo 6: nel mese di settembre 2023 sono state eseguite le iniezioni di premonta (per 
il consolidamento del terreno).  

 Area Scavalco: le attività di cantierizzazione per le sistemazioni finali di via del Sodo (parcheggio e 
area a verde) sono previste entro la fine dell’anno.  

 Misure di Security: a partire da metà ottobre sarà avviata l’implementazione delle misure di security; 
l’innalzamento dei livelli di sicurezza nei vari siti avverrà tramite opere di difesa attiva e passiva. 
 

2.3. AREA STAZIONE AV BELFIORE 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE AL 30.09.2023 

Nel corso del mese di settembre sono proseguite le consuete attività di gestione del cantiere, messa in 
sicurezza delle aree, oltre alle attività di verifica e manutenzione di impianti e macchine presenti in cantiere.  
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Nel cantiere della Stazione AV, sono proseguiti e conclusi lavori di abbassamento del fondo scavo fino a 
quota +30,00 m s.l.m. in corrispondenza delle testate sud e nord, dove sono in corso di esecuzione le attività 
di cantierizzazione propedeutiche all’esecuzione dei pali integrativi.  

Nel mese di settembre sono state avviate le attività di installazione delle strutture metalliche dei controventi 
dei castelletti 3-5 e 17 il cui completamento consentirà di raggiungere la analoga quota scavo delle testate.  

Il materiale di scavo è stato caricato sui convogli ferroviari e allontanato dal cantiere tramite l’utilizzo del 
c.d. “corridoio attrezzato”, per il successivo instradamento nella rete ferroviaria nazionale, con destinazione 
Santa Barbara (Valdarno). 

Si sono svolte, inoltre, le consuete attività di monitoraggio geotecnico-strutturale della Stazione AV, nonché 
del sistema di continuità della falda e di aggottamento delle acque del Camerone.   

Sono proseguite anche le attività propedeutiche alle operazioni di congelamento del terreno di alcune zone 
nei pressi del Pozzo Nord (per il consolidamento e l’impermeabilizzazione del terreno). 

2.4. AREA CAMPO DI MARTE 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE AL 30.09.2023 

Nel corso del mese di settembre, sono stati completati tutti gli impianti necessari al funzionamento della 
fresa: la TBM si trova nello stato “Ready to Bore”.  

Per quanto riguarda le attività di consolidamenti del terreno in alcune particolari aree nei pressi della zona di 
Campo di Marte, al 30 settembre risultano concluse le attività di premonta.  

Presso lo stabilimento di Lucignano (AR), è continuata regolarmente la produzione dei conci prefabbricati 
per il rivestimento delle gallerie di linea; al 30/09/2023 risultano trasportati via treno e stoccati nel piazzale 
del cantiere di Campo di Marte circa 1475 conci.  

Sono proseguite le attività inerenti la consueta gestione dell’area di cantiere, la messa in sicurezza, e sono 
attualmente in corso le attività di installazione degli impianti di illuminazione connessi al progetto di 
innalzamento di security.  

Oltre a quanto sopra, nei mesi in esame è stata predisposta la piattaforma di monitoraggio PMS (sulla quale 
sarà possibile visualizzare i dati relativi al monitoraggio topografico e geostrutturale sia superficiale che sotterraneo) e sono 
state trasmesse le richieste di autorizzazione per l’installazione della strumentazione ai proprietari degli edifici 
interessati dal monitoraggio. Successivamente sono state avviate le installazioni degli strumenti di 
monitoraggio su 15 edifici, e sul complesso di Fortezza da Basso mentre sono state concluse le installazioni 
su Ponte al Pino e sui binari adiacenti.  

Nel corso del mese di settembre sono state avviate le attività di aggiornamento e completamento della 
campagna dei Testimoniali di Stato e degli Stati di Consistenza eseguita nel 2020-21. Sono state trasmesse le 
richieste di accesso per l’esecuzione dei sopralluoghi presso gli edifici potenzialmente interferenti partendo 
dalla zona più prossima a Campo di Marte.  

2.5.  AREA SANTA BARBARA 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE AL 30.09.2023 

Nel sito di Santa Barbara sono proseguite le attività di scarico delle terre dai convogli ferroviari ed il 
temporaneo deposito nelle piazzole di caratterizzazione; coerentemente con le modalità operative 
attualmente previste si stanno eseguendo i campionamenti presso le piazzole e successiva messa a dimora. 

 
  



 

4 

ALLEGATO 1 - REPORT FOTOGRAFICO SETTEMBRE 2023 

 

 

 

 

Figura 1 Stazione AV – Controventi castelletti 

Figura 2 – Stazione AV Camerone – Controventi castelletti 
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Figura 3 - Galleria BP 

 

Figura 4- Stoccaggio Conci -(CdM) 
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Figura 5 – Cantierizzazione aree di carico smarino su treni (Campo di Marte) 
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Figura 6 – Movimentazione terre - Santa Barbara 
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Figura 7 – Piazzole Santa Barbara 

 

 

Figura 8 - Piazzole Santa Barbara 
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Figura 9 - Fortezza Area 1 – Attività di cantierizzazione 

 

Figura 10 - Fortezza Area 1 - Attività di cantierizzazione 
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Figura 11 - Fortezza Area 2  

 

 Figura 12 - Fortezza Area 2 – Installazione ponteggi 
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Figura 13 - Fortezza Area 2 

 

Figura 14 - Fortezza Area 2 
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Figura 15 - Fortezza Area 3 - Allestimento cantiere 

 

Figura 16 - Fortezza Area 3 - Allestimento cantiere 
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Figura 17 - Fortezza Area 4 

 

Figura 18 - Fortezza Area 4 – Interferenza  Enel 
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Figura 19 - Via Cittadella 

 

Figura 20 - Via Cittadella 
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Figura 21 - Viale Redi 

 

Figura 22 - Via delle Ghiacciaie 



ID Nome attività

1 Riepilogo

2156 REALIZZAZIONE STAZIONE AV

2157 Esecuzione scavi camerone Stazione AV e realizzazione opere civili

2158 REALIZZAZIONE PASSANTE AV

2159 Attività di Consolidamemto 

2160 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Area 1‐2 Fortezza, 
Bastione Cavaniglia 1a Fase

2161 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Area 3‐4 Fortezza, 
Bastione Rastriglia 1a Fase 

2162 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  ed.29‐35 Via 
Ghiacciaie

2163 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Via Cittadella

2164 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  ed. 174 Viale Redi 

2165 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Scuola Ottone Rosai

2166 PZ06‐Pozzo di Aggottamento

2167 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Ponte al Pino fase A

2168 Attività di consolidamento Ponte al Pino fase B

2169 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti ed. 165/166 Zona C.di 
Marte fase A

2170 Attività di consolidamento ed. 165/166 Zona C.di Marte fase B

2171 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Pozzo Nord

2172 Esecuzione scavi gallerie

2173 Scavo meccanizzato Binario Pari fino a Camerone Stazione AV

2174 Attraversamento TBM Pari da Camerone di Stazione a Pozzo Nord

2175 Scavo meccanizzato Binario Pari da Pozzo Nord fino a Scavalco 

2176 Assemblaggio 2° TBM 

2177 Scavo meccanizzato Binario dispari fino a Camerone Stazione AV

2178 Attraversamento TBM Binario dispari da Camerone di Stazione a 
Pozzo Nord

2179 Scavo meccanizzato Binario dispari da Pozzo Nord

2180 Santa Barbara

2181 Formazione collina con materiale proveniente da Scavo

2182 Implementazione misure di security

REALIZZAZIONE STAZIONE AV

Esecuzione scavi camerone Stazione AV e realizzazione opere civili

REALIZZAZIONE PASSANTE AV

Attività di Consolidamemto 

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Area 1‐2 Fortezza, Bastione Cavaniglia 1a Fase

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Area 3‐4 Fortezza, Bastione Rastriglia 1a Fase 

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti ed.29+35 Via Ghiacciaie

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Via Cittadella

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti ed. 174 Viale Redi

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Scuola Ottone Rosai

PZ06‐Pozzo di Aggottamento

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Ponte al Pino fase A

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti ed. 165/166 Zona C.di Marte fase A

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Pozzo Nord

Scavo meccanizzato Binario Pari fino a Camerone Stazione AV

Santa Barbara

Formazione collina con materiale proveniente da Scavo

Implementazione misure di Security
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