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1. DATI GENERALI 

 

Contratto: R910/A2023 del 13 luglio 2023 

Oggetto Appalto: Realizzazione del Passante Ferroviario ad Alta Velocità e della Stazione Alta Velocità 

del Nodo di Firenze 

Committente: Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A. 

Direzione Lavori: Italferr (ITF) S.p.A. 

Appaltatore: Consorzio Florentia 

Data consegna Lavori: 26/01/2023 

Il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto riguarda la realizzazione ed il completamento delle seguenti 

opere:  

▪ Stazione AV Belfiore: Completamento scavo Camerone, realizzazione aree commerciali, uffici e 

locali tecnici del piano terra, copertura e sistemazioni esterne;  

▪ Passante AV: 2 gallerie naturali, da realizzarsi con scavo meccanizzato (TBM – Tunnel Boring 

Machine), a semplice binario dall’imbocco di Campo di Marte (sud) a quello di Rifredi (nord) con 

andamento altimetrico variabile (copertura variabile da un minimo di 7 m a un massimo di 26 m) per 

permettere di sottoattraversare le opere interferite; 

▪ sistema opere in sotterraneo: completamento imbocchi Sud e Nord, collegamenti trasversali per la 

sicurezza dei passeggeri, Pozzo costruttivo e di ventilazione, pozzo di aggottamento;  

▪ due tratti terminali in superficie: (i) a nord tra le stazioni di Firenze Castello e Firenze Rifredi e (ii) a 

sud nei pressi della stazione di Firenze Campo di Marte; 

▪ Interventi di salvaguardia delle opere esistenti (consolidamento e compensation grouting); 

▪ Armamento ferroviario; 

▪ Trazione Elettrica, Impianti Meccanici e Impianti Linea Forza Motrice; 

▪ Realizzazione della cosiddetta “Collina Schermo” nell’ex miniera di lignite di Santa Barbara (area 

Enel di Cavriglia (AR)) con le terre provenienti dallo scavo;  

▪ Adeguamento tombino Fosso di Quarto; 

▪ Bypass del torrente Mugnone;  

2. SEZIONE CANTIERI 

2.1. ELENCO CANTIERI OPERATIVI PRINCIPALI 

▪ Cantiere Area Stazione AV Belfiore: nell’ambito dell’appalto di lavori in oggetto, presso il Cantiere 

della Nuova Stazione AV, sono proseguite le attività di scavo delle terre site all’interno del camerone 

e carico delle stesse sui convogli ferroviari, oltre alle complementari attività di pulizia, messa in 

sicurezza delle aree e manutenzione di impianti e macchine presenti in cantiere. Il successivo 

trasporto ferroviario viene garantito dal c.d. “corridoio attrezzato”. Si rinvia al successivo paragrafo 

per maggiori dettagli riguardanti le attività. 

▪ Cantiere “Campo di Marte”: nell’ambito dell’appalto di lavori in oggetto, presso l’area di Campo 

di Marte nel mese di settembre 2023, sono stati completati gli impianti attinenti alla fresa che è 

attualmente in configurazione Ready to Bore.  

Si rinvia al successivo paragrafo per maggiori dettagli riguardanti le attività in corso. 

▪ Cantiere Area Santa Barbara: nell’ambito dell’appalto di lavori in oggetto, presso l’Area di Santa 

Barbara, nel mese di ottobre 2023, sono proseguite le attività di scarico delle terre provenienti dal 
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Cantiere della Nuova Stazione AV e successivo deposito presso le piazzole di caratterizzazione. Sono 

regolarmente proseguite le attività di manutenzione e pulizia. Si rinvia al successivo paragrafo per  

maggiori dettagli riguardanti le attività.  

2.2. ELENCO CANTIERI OPERATIVI SECONDARI 

▪ Cantiere Fortezza Area 1: nel mese di ottobre 2023 sono proseguite le attività di cantierizzazione 

propedeutiche ai lavori di consolidamento.   

▪ Cantiere Fortezza Area 2: nel mese di ottobre 2023 sono proseguite le attività di cantierizzazione 

propedeutiche ai lavori di consolidamento e risoluzione delle interferenze.  

▪ Cantiere Fortezza Area 3: considerato il rilascio dell’ordinanza comunale all’occupazione dell’area 

avvenuto il 18 settembre 2023, nel mese di ottobre 2023 sono proseguite le attività di 

cantierizzazione propedeutiche ai lavori di consolidamento e risoluzione delle interferenze. 

▪ Cantiere Fortezza Area 4: nel mese di ottobre 2023, sono stati completati i lavori da parte di Enel 

della cabina all’interno dell’area e sono proseguite le attività di cantierizzazione propedeutiche ai 

lavori di consolidamento.  

▪ Cantiere Via Cittadella: nel mese di ottobre 2023, sono proseguite le attività di cantierizzazione 

propedeutiche ai lavori di consolidamento.  

▪ Cantiere Ottone Rosai: nel mese di ottobre 2023, sono proseguite le attività di cantierizzazione 

propedeutiche ai lavori di consolidamento riprogrammati per la prossima chiusura estiva.   

▪ Cantiere Viale Redi Ed. 174: nel mese di ottobre 2023, sono proseguite le attività di 

cantierizzazione propedeutiche ai lavori di consolidamento.  

▪ Cantiere Via Ghiacciaie Ed. 29-35: considerato il rilascio dell’ordinanza comunale all’occupazione 

dell’area avvenuto il 18 settembre 2023, nel mese di ottobre 2023, sono proseguite le attività di 

cantierizzazione propedeutiche ai lavori di consolidamento e risoluzione delle interferenze.  

▪ Campo di Marte, Pozzo 5: nel mese di ottobre 2023, sono state sospese le iniezioni di premonta.  

▪ Area ex-Ataf, Pozzo 6: nel mese di ottobre 2023, sono state sospese le iniezioni di premonta.  

▪ Area Scavalco: le attività di cantierizzazione per le sistemazioni finali di via del Sodo (parcheggio e 
area a verde) sono previste entro la fine dell’anno.  

2.3. AREA STAZIONE AV BELFIORE 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE AL 31.10.2023 

Nel corso del mese di ottobre sono proseguite le attività di pulizia, messa in sicurezza delle aree e 
cantierizzazione, oltre alle attività di verifica e manutenzione di impianti e macchine presenti in cantiere.  

Al 31/10/2023 risulta concluso l’abbassamento del fondo scavo a quota 30 m s.l.m. in corrispondenza delle 
Testate Nord e Sud, previsto al fine di livellare l’area di lavoro su cui è stata avviata la realizzazione dei pali 
integrativi.    

Come anticipato al precedente paragrafo 2.1), sono proseguiti i lavori di abbassamento del fondo scavo in 
corrispondenza del ventaglio 3-5 e 9, nonché la posa in opera delle strutture metalliche dei controventi dei 
c.d. castelletti e il contestuale abbassamento dello scavo.  

Il materiale di scavo è stato caricato sui convogli ferroviari e trasportato nell’area di Santa Barbara tramite il 
c.d. “corridoio attrezzato”, dove è stato successivamente scaricato nelle apposite piazzole di 
caratterizzazione.  

Parallelamente, si è proseguito in regime di continuità con le attività di monitoraggio geotecnico-strutturale 
della stazione AV, nonché del sistema di continuità della falda e aggottamento delle acque del camerone.   

Alla data di riferimento del presente report, sono inoltre proseguite le attività propedeutiche ai congelamenti 
da effettuarsi dal Pozzo Nord.  
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2.4. AREA CAMPO DI MARTE 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE AL 31.10.2023 

Nel corso del mese di ottobre 2023, sono stati completati tutti gli impianti attinenti alla fresa, concessa in 
comodato d’uso dal Committente RFI: la TBM si trova nello stato Ready to Bore.  

Per quanto riguarda, invece, i consolidamenti relativi alla zona di Campo di Marte, al 31/10/2023 risultano 
sospese le attività di premonta.  

Presso lo stabilimento di Lucignano (AR), è continuata regolarmente la produzione dei conci prefabbricati 
per il rivestimento delle gallerie di linea; al 31/10/2023, risultano trasportati a Campo di Marte circa 6900 
conci. I conci prefabbricati sono stati trasportati via treno e successivamente stoccati presso il cantiere di 
Campo di Marte. 

Parallelamente, presso il cantiere di Campo di Marte, sono proseguite le attività inerenti alla messa in 
sicurezza, pulizia e cantierizzazione dell’area e risultano concluse le attività di installazione degli impianti di 
illuminazione connesse al progetto della security.  

Oltre a quanto sopra, nei mesi in esame è stata predisposta la piattaforma di monitoraggio PMS e sono state 
trasmesse le richieste di autorizzazione per l’installazione della strumentazione ai proprietari degli edifici 
interessati dal monitoraggio. Successivamente, sono state avviate le installazioni su n. 29 edifici e sono state 
concluse le installazioni sul complesso di Fortezza da Basso, su Ponte al Pino e sui binari adiacenti.  

Nel corso del mese di ottobre 2023, sono proseguite le attività di aggiornamento e completamento della 
campagna dei Testimoniali di Stato e degli Stati di Consistenza eseguita nel 2020-21. Sono state trasmesse le 
richieste di accesso ai proprietari e sono stati eseguiti i sopralluoghi presso gli edifici potenzialmente 
interferenti, partendo dalla zona più prossima a Campo di Marte.  

2.5.  AREA SANTA BARBARA 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE AL 31.10.2023 

Parallelamente ai lavori di scavo eseguiti presso il cantiere della Stazione AV, sono proseguite, presso il Sito 
di Santa Barbara, le attività di scarico delle terre dai convogli e il temporaneo deposito nelle piazzole di 
caratterizzazione. Coerentemente con le modalità operative attualmente previste, una volta eseguiti i 
campionamenti del terreno e verificati gli esiti delle analisi, è stato avviato l’abbancamento delle terre presso 
la collina schermo.  

Al 31/10/2023, 104 treni hanno viaggiato tra l’area della Stazione AV e Santa Barbara.  

3. MISURE DI SECURITY 

Nel mese di ottobre 2023, è stata avviata l’implementazione delle misure di security. L’innalzamento dei livelli 
di sicurezza nei vari siti avverrà tramite opere di difesa attiva e passiva.  
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ALLEGATO 1 - REPORT FOTOGRAFICO OTTOBRE 2023 

 

 

 

Figura 2 – Esecuzione pali integrativi e carico terre 

Figura 1 Stazione AV – Esecuzione pali integrativi 
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Figura 3 – TBM  

 

Figura 4- TBM 
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Figura 5 – Scarico Conci (Campo di Marte) 

 

Figura 6 – Stoccaggio Conci (Campo di Marte) 
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Figura 7 – Piazzole Santa Barbara 

 

Figura 8 - Piazzole Santa Barbara 
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Figura 9 - Fortezza Area 1 

 

Figura 10 - Fortezza Area 1  
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Figura 11 - Fortezza Area 2  

 

 

Figura 12 - Fortezza Area 3  
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Figura 13 - Fortezza Area 3  

 

Figura 14 - Fortezza Area 4 
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Figura 15 - Fortezza Area 4  

 

Figura 16 - Via Cittadella 
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Figura 17 - Viale Redi 

 

Figura 18 - Viale Redi 
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Figura 19 - Via delle Ghiacciaie 

 



ID Nome attività

1 Riepilogo

2156 REALIZZAZIONE STAZIONE AV

2157 Esecuzione scavi camerone Stazione AV e realizzazione opere civili

2158 REALIZZAZIONE PASSANTE AV

2159 Attività di Consolidamemto 

2160 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Area 1‐2 Fortezza, 
Bastione Cavaniglia 1a Fase

2161 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Area 3‐4 Fortezza, 
Bastione Rastriglia 1a Fase 

2162 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  ed.29‐35 Via 
Ghiacciaie

2163 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Via Cittadella

2164 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  ed. 174 Viale Redi 

2165 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Scuola Ottone Rosai

2166 PZ06‐Pozzo di Aggottamento

2167 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Ponte al Pino fase A

2168 Attività di consolidamento Ponte al Pino fase B

2169 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti ed. 165/166 Zona C.di 
Marte fase A

2170 Attività di consolidamento ed. 165/166 Zona C.di Marte fase B

2171 Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Pozzo Nord

2172 Esecuzione scavi gallerie

2173 Scavo meccanizzato Binario Pari fino a Camerone Stazione AV

2174 Attraversamento TBM Pari da Camerone di Stazione a Pozzo Nord

2175 Scavo meccanizzato Binario Pari da Pozzo Nord fino a Scavalco 

2176 Assemblaggio 2° TBM 

2177 Scavo meccanizzato Binario dispari fino a Camerone Stazione AV

2178 Attraversamento TBM Binario dispari da Camerone di Stazione a 
Pozzo Nord

2179 Scavo meccanizzato Binario dispari da Pozzo Nord

2180 Santa Barbara

2181 Formazione collina con materiale proveniente da Scavo

2182 Implementazione misure di security

REALIZZAZIONE STAZIONE AV

Esecuzione scavi camerone Stazione AV e realizzazione opere civili

REALIZZAZIONE PASSANTE AV

Attività di Consolidamemto 

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Area 1‐2 Fortezza, Bastione Cavaniglia 1a Fase

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Area 3‐4 Fortezza, Bastione Rastriglia 1a Fase 

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti ed.29+35 Via Ghiacciaie

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Via Cittadella

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti ed. 174 Viale Redi

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Scuola Ottone Rosai

PZ06‐Pozzo di Aggottamento

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti  Ponte al Pino fase A

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti ed. 165/166 Zona C.di Marte fase A

Attività di cantierizzazione per Consolidamenti Pozzo Nord

Scavo meccanizzato Binario Pari fino a Camerone Stazione AV

Santa Barbara

Formazione collina con materiale proveniente da Scavo

Implementazione misure di Security

A M G L A S O N D G
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