
Passante AV Firenze
Appalto Consorzio Florentia 

Stato di avanzamento opere e cantieri al 2 maggio 2024

2 maggio 2024



Stato di avanzamento opere
Galleria pari

Galleria dispari

 Scavati 810m* di circa 3000m nel tratto Campo di
Marte – Belfiore

 Scavo non
avviato

Scavo tratto Campo di Marte-Belfiore

Scavato Da scavare

27% Passante AV Firenze 
Stato di avanzamento opere e cantieri 

al 2 maggio 2024 1*Attualmente in sosta tecnica



Stato di avanzamento della fresa Iris
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Stato di avanzamento opere
Stazione AV

Santa Barbara

 Stesi circa 63.000mc di
materiale per la
realizzazione della collina
schermo

Opere realizzate:
 Solaio 00
 Diaframmi perimetrali
 Rampa kiss & ride
 Pozzo nord
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Stato di avanzamento cantieri
Cantieri principali

Campo di Marte
In corso interventi di
cantierizzazione propedeutici
all’arrivo della seconda fresa e
attività di trasporto e scarico conci.
Carico delle terre provenienti dallo
scavo del Passante AV sui convogli
diretti a S. Barbara.

Santa Barbara

Avviato il conferimento delle
terre provenienti dallo scavo
del Passante AV.
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Stato di avanzamento cantieri
Cantieri principali

Stazione AV
In corso attività di trivellazione pali integrativi e getto, fornitura carpenterie metalliche per le strutture orizzontali
del camerone.
In considerazione dell’interruzione programmata degli scavi di approfondimento, non sono previsti transiti di
treni per il conferimento delle terre a S. Barbara.

60% 80%

15m

10m

Pali integrativi

Da realizzare

Realizzati

193

790
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Stato di avanzamento cantieri
Cantieri secondari

 Fortezza da Basso

 Aree 1-2-3-4: sono in corso le perforazioni per il compensation grouting;

 Sono in corso le attività di cantierizzazione per l’estensione del cantiere
dell’area 1 al fine di eseguire gli interventi connessi al pozzo di
aggottamento acque di galleria, dopo il completamento della risoluzione
delle interferenze con i sottoservizi. Area 1

Area 2

Area 3

Area 4
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Stato di avanzamento cantieri
Cantieri secondari
 Via Cittadella: realizzati tutti i pali del tappo di fondo, gettata la trave guida ed eseguiti i

pali secanti del pozzo. Sono in corso le attività di scavo del pozzo e di installazione
dell’impianto cantiere per le perforazioni.

 Via delle Ghiacciaie: è in corso la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi per il
completamento della Bonifica Ordigni Bellici nell’area dell’edificio 29 (in attesa
dell’ordinanza comunale). In corso anche le predisposizioni finali per l’avvio del
consolidamento dell’edificio 35.

Via Cittadella

Via delle Ghiacciaie
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Stato di avanzamento cantieri
Cantieri secondari
 Viale Redi: sono in corso di valutazione alcuni interventi di salvaguardia dell’edificio.

 Scuola Ottone Rosai: sono state avviate le attività propedeutiche (Bonifica Ordigni Bellici)
agli interventi di consolidamento. L’avvio di questi ultimi è previsto per l’estate 2024, in
ottemperanza alle prescrizioni fornite dall’Osservatorio Ambientale.

 Via del Sodo: è stato eseguito il tracciamento dell’intervento da realizzare. Nel breve
termine, verranno concordate le tempistiche di esecuzione con il Comune di Firenze.

Viale Redi 8
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Grazie


