



| | |
|--|------|
| Tipo D - recinzione leggera con rete | 1504 |
| Tipo D - recinzione leggera con rete SSE | 365 |
| Recinzione con rete arancione | 1755 |
| Numero varchi | 33 |

LEGENDA

| | | | |
|--|---|--|---|
| | Viabilità cantierizzate per attraversare l'inversione del senso di marcia | | Area di lavoro |
| | Area di lavoro di durata inferiore rispetto al cantiere ordinario | | Area di lavoro temporanea con mantenimento della viabilità privata e pubblica |
| | Viabilità ordinaria in fase di cantiere | | Pista ciclabile provvisoria di cantiere |

| | | |
|------------|--|--|
| Recinzioni | Tipo A - Recinzione pesante con rete | |
| | Tipo D - Recinzione leggera con rete | |
| | Recinzione con rete arancione (fase pre-commissioning) | |

I parcheggi per disabili presenti all'interno dell'area di cantiere saranno riallocati provvisoriamente in luoghi idonei accordati con gli enti preposti

CONCEDENTE: **COMUNE DI FIRENZE**

CONCESSIONARIA: **TRAM DI FIRENZE S.p.A.**

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO FIORENTINO LOTTO 2 VACS E LINEE 3.2

NUMERO PROGRESSIVO GENERALE 10286

| | | | | | | |
|----------|----------|-------------|---------|------|------|------|
| PROGETTO | IMPIANTO | PROGRESSIVO | FORMATO | FASE | TIPO | A.G. |
| L2V | 7OX | 10046 | A X | PE | 12 | L2V |

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 2 VACS

CANTIERIZZAZIONE
Contemporaneità di cantiere
Sequenza degli interventi - Contemporaneità fase 5

| | | | |
|--|----------------------------|-----------------|-------------|
| PROF. INCARICATO Ing. Paolo Borghetti Ing. Paolo Vergaglia | MANDATARIA RTI COSTRUTTORI | TRAM DI FIRENZE | DL / R.U.P. |
|--|----------------------------|-----------------|-------------|

NOME / SOCIETÀ RAGGRUPPATEE
CMB

| REV | DATA | DESCRIZIONE | SR o Prof. Incaricato | | | R.T.I. | |
|-----|-------------|--|-----------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | Redatto | Verificato | Approvato | Verificato | Approvato |
| 0A | marzo 2022 | Prima emissione | BORGHETTI | MORELLINI | ARTURI | N.A. | N.A. |
| 0B | giugno 2022 | Modifica al progetto di urbanizzazione CIP e TIF | BORGHETTI | MORELLINI | ARTURI | N.A. | N.A. |

VACS LOTTO II - CONTEMPORANEITA' FASE 5