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Verbale sopralluogo 

 

Cantiere Fortezza area 3                                                                      Data 7/02/2024 

Soggetti presenti 

 Comune: Gardenti, Valisano, Polagruto, Cappelli 

 Committente – RFI: Caruana  

 Direzione Lavori – Italferr: Scatena, Caranti 

 Ditta – Consorzio Florentia: Sansonetti 

 

Ordinanze e concessioni 

 Concessione: 23-01248-001-230511 

 Mobilità: 5687/2023 15/09/2023 

o Inizio 18/09/2023 

o Fine 16/09/2025 

 

 Acustica: DD/2023/04303 23/05/2023 

o Inizio 15/05/2023 

o Fine 31/12/2026 

 

 

Descrizione del cantiere: 

La cantierizzazione dell’area ha come obiettivo il consolidamento del bastione Rastriglia della 

Fortezza da Basso mediante il metodo compesation-grouting. Il sistema permette di consolidare il 

basamento del bastione attraverso perforazioni e successivamente l’iniezione di cemento ad alta 

pressione. I lavori di consolidamento andranno di pari passo con il cantiere dell’Area 4. 

 

Lavoro effettuati e attività in corso:  

Cantierizzazione terminata, sono in fase di ultimazione le tubazioni di collegamento tra i cantieri 

area 4 – 3 per il passaggio della miscela per il consolidamento. Sono stati posati i cavi elettrici tra i 

due cantieri e verso la Fortezza da Basso, impiegati per il controllo teleguidato delle iniezioni di 

consolidamento.   

 

Cronoprogramma 

 Gennaio  2024 Febbraio 2024 Marzo 2024 Aprile 2024 

Settimane 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 

Cantierizzazione                     

Sistemazione macchine                    

Immissione                    

Ripristino                    
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Annotazioni Monitoraggio ambientale 
……………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Annotazioni monitoraggio subsidenze 
……………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………..…. 
Annotazioni divulgazione 
……………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………..………. 
Note aggiuntive 
E’ stata effettuata la chiusura del marciapiede del viale Strozzi (lato centro) in tutta la tratta tra via 
Valfonda e via Alamanni prot. 270/2024 del 18/01/2024. 
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REPORT FOTOGRAFICO  
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Foto dei cavi elettrici utilizzati per una accuratezza nelle fasi di iniezione di consolidamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


