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Verbale sopralluogo 

Cantiere Fortezza area 1                                                                      Data 9/11/2023 

Soggetti presenti 

 Comune: Gardenti, Valisano 

 Committente – RFI: Caruana, Marti, Del Bimbo, Gimignani,  

 Direzione Lavori – Italferr: Scatena, Caranti 

 Ditta – Consorzio Florentia: Scheggi 

 

Ordinanze e concessioni 

 Concessione: 23-01996-001-230720 

 Mobilità: 4817/2023 27/07/2023 

o Inizio 31/07/2023 

o Fine 29/07/2025 

 

 Acustica:DD/2023/04303 23/05/2023 

o Inizio 15/05/2023 

o Fine 31/12/2026 

 

 

Descrizione del cantiere: 

La cantierizzazione dell’area ha come obbiettivo il consolidamento del bastione Cavaniglia della 

Fortezza da basso mediante il metodo jet-grouting. Il sistema permette di consolidare il basamento 

del bastione attraverso perforazioni e successivamente l’iniezione di cls ad alta pressione, a tal 

fine il macchinario per il processo dovrà avere una base di appoggio fissa e stabile che sarà 

realizzata in c.a.. All’interno del cantiere verranno installati dei silos per lo stoccaggio del cls e i 

sistemi di pulizia dei mezzi, non ché tutte le attrezzature necessarie per le lavorazioni previste e i 

box di cantiere. Per limitare l’impatto acustico sono previsti l’installazione di barriere fonoassorbenti 

nei punti più assoggettati dall’emissione, inoltre saranno previsti tagli di rami e alberi lungo il 

percorso di accesso al cantiere e per la cantierizzazione stessa. Successivamente sarà ampliato il 

cantiere per la realizzazione di una camera il cls con jet-grouting per la sosta della TBM e la 

realizzazione di un pozzo per il recupero delle acque filtrate nel tunnel. 

 

Lavoro effettuati e attività in corso: 

Cantiere in allestimento, transennature e barriere installate, inoltre sono già tagliati alcuni rami 

degli alberi lungo il percorso dei mezzi e attorno alla recinzione (secondo gli accordi presi con la 

Direzione Ambiente). Installate anche le barriere di abbattimento del rumore. Posizionati i silos e 

all’opera per preparare lo scavo per la creazione del muro di contrasto per l’installazione del 

macchinario per il jet-grouting (già segnato a terra in blu) in c.a.. Resta in attesa della raccolta delle 

autorizzazioni per la successiva fase di perforazioni per creare un punto di sosta per la TBM con il 
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metodo jet-grouting per una profondità di 30 m nell’attuale zona dove è presente attualmente una 

magnolia.  

 

Cronoprogramma 

 Ottobre Novembre Dicembre Gennaio 

Settimane 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 

Cantierizzazione                      

Sistemazione macchine                     

Immissione                     

Ripristino                     

Considerato che l’appaltatore è in attesa della documentazione necessaria per procedere non è possibile stabilire le tempistiche delle 
fasi successive 

 
Annotazioni Monitoraggio ambientale 
……………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………… 
Annotazioni monitoraggio subsidenze 
……………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………..…. 
Annotazioni divulgazione 
……………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………..………. 
 
Note aggiuntive 
La direzione resta in attesa delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione del consolidamento 
per la sosta della TBM in fase di scavo.  
Terminata la fase di consolidamento del terreno sarà realizzato un pozzo per la raccolta delle 
acque filtrate in galleria da posizionare al posto del tiglio evidenziato in foto e alla realizzazione di 
una cisterna per lo stoccaggio dell’acqua raccolta che troverà posto nell’attuale porzione 
dell’attuale cantiere 
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