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Verbale sopralluogo 

Cantiere Via delle Ghiacciaie                                         Data9/011/2023 

Soggetti presenti 

 Comune: Gardenti, Valisano 

 Committente – RFI: Caruana, Marti, Del Bimbo, Gimignani,  

 Direzione Lavori – Italferr: Scatena, Caranti 

 Ditta – Consorzio Florentia: Scheggi 

 

Ordinanze e concessioni 

 Concessione: 23-01253-001-230512 

 Mobilità: 5583/2023 11/09/2023 

o Inizio 18/09/2023 

o Fine 29/09/2024 

 

 Acustica:DD/2023/08234 12/10/2023 

o Inizio 12/10/2023 

o Fine 12/10/2024 

 

 

Descrizione del cantiere: 

La cantierizzazione dell’area ha come obbiettivo il consolidamento dell’edificio in affaccio su via 

delle Ghiacciaie mediante il metodo jet-grouting. Per l’istallazione della macchinario che effettuerà 

le infiltrazioni ad alta pressione dovrà essere realizzata una base di appoggio fissa e stabile che 

sarà costruita in c.a. Per poter iniziare i lavori di realizzazione del supporto per il macchinario per  

infiltrazione dovrà essere effettuata la bonifica degli ordigni bellici per tutta l’area di cantiere. 

 

Lavoro effettuati e attività in corso: 

Attualmente è stata fatta la delimitazione del cantiere e iniziato a scavare nei punti indicati dagli 

enti dei servizi per verificare la corretta posizione dei sottoservizi ( luce, gas, acqua e telefonia ) 

per poi successivamente, in accordo con i gestori, operare per lo spostamento di essi in caso di 

interferenza con i lavori.  La ditta è in attesa della bonifica bellica che deve essere effettuata in 

tutta la sezione stradale per tutta la lunghezza del cantiere.  

Cronoprogramma 

 Ottobre Novembre Dicembre Gennaio 

Settimane 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 

Cantierizzazione                      

Sistemazione macchine                     

Immissione                     

Ripristino                     

L’appaltatore è in attesa della bonifica degli ordigni bellici di tutta l’area sottoposta al jet-grouting  

 
Annotazioni Monitoraggio ambientale 
……………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………… 
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Annotazioni monitoraggio subsidenze 
……………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………..…. 
Annotazioni divulgazione 
E’ in programma una riunione con i cittadini tra metà e fine novembre per informazioni e 
delucidazioni sui lavori. 
 
Note aggiuntive 
……………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………..…………. 
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