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1. DATI GENERALI

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale).

COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A.

CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dal’Associazione Temporanea di Imprese
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA (Capogruppo mandataria) - ERGON
ENGINEERING AND CONTRACTING CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. (mandante)

- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE 10/03/2010

- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE 13/10/2010

- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015

- DATA FINE LAVORI (contrattuale): 15/11/2016
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE

PROGRAMMA LAVORI PARERE CA - 05/02/2010

1D Nome attivita 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
S1 | s2 S1 [ s2 1 [ 82 S1 | g2 81 | g2 81 | g2 S1 | s2
1 TERMINE LAVORAZIONI OPERE PROPEDEUTICHE LOTTO 2 {lato Stazione AV) - OTTOBRE 2010
= Lotto 2
3 E\_} APPROVAZIONE PAC DA PARTE DELL'OA QTEBBRNO 2010
4 CONSEGNA LAVORILOTTO 2 —
3 Lotto 2 Stazione AV-FI ¥ v
6 STAZIONE AV -CAMERONE E SISTEMAZIONI ESTERNE * v
7 Scavi (da quota +51 a quota +41) |
8 Scavi (da guota +41 a fondo scavo) |
] Fondazioni speciali (pali e diaframmi)
10 Strutture in c.a. orizzontali (Solaio piano terra)
11 Strutture in c.a. orizzontali { Solaio mezzanino, di testata, platea fondazione)
12 Strutture in c.a verticali (Vani scala, pilastri |, setti verticali)
13 Esecuzione copertura
14 Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali
15 Impianti di scllevamento (Ascensori, scale mobili)
16 Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.)
17 Sistemazioni esterne
18 & ATTIVAZIONE DEL PASSANTE - STAZIONE AV & AGOSTO 2015
19 AREA COMMERCIALE
20 E Strutture in c.a (Vani scala, pilastri , setti verticali)
21 Ex] Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali
22 Impianti di sollevamento (Ascensori, scale mobili)
23 | Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.) e collaudi
24 SISTEMAZIONE TORRENTE MUGNONE
25 LAVORAZIONI IN ALVEO
26 |BE LAVORAZION|I OPERA DI SBOCCO
| 27 = LAVORAZION| OPERA IMBOCCO
28 LAVORAZIONI NON IN ALVEO
28 B SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY-PASS
30 i | REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN
31 B OPERA DI SPINTA
a2 ] ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTQ, COMPLETAMENTI VARI, ETC )
33
34 PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI)
35 HE POZZO LANCIO FRESA-PREDISPOSIZIONE PER FRESA (DIAFRAMMI E SCAVI)
38 POZZO LANCIO FRESA COMPLETAMENTO E FINITURE
37 GALLERIA ARTIFICIALE - REALIZZAZIONE OPERA CIVILE (DIAFRAMMI E SOLETTA SUPERIORE)
38 = GALLERIA ARTIFICIALE - SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE
39 = TRINCEA CAMFO DI MARTE (DIAFRAMMI)
40 = TRINCEA CAMFO DI MARTE (SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE)
41 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-ASSEMBLAGGIO E SCAVO PRIMA CANNA
42 ] SMONTAGGIO TRASPORTO E ASSEMBLAGGIO DELLA FRESA
43 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-2CANNA
44 | GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO COMPLETAMENTO
45 BY PASS GALLERIE
48 GALLERIE IN ALLARGO
47 E IMPIANT| FERROVIARI E FABBRICATI TECNOLOGICI
48 EHE ATTIVAZIONE PASSANTE AGOSTO 2015
48 ' PROVE E VERIFICHE
50 ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA BARBARA = o
Attivita Riepilogo progetto Py Attivita inattiva ( | Solo-durata . Solo-fine |
Divisione nnonnonna Attivita esterne Cardine inattiva < Riporto riepilogo manuale s Avanzamento
Cardine & Cardine esterno @ Riepiloge inattiva [ — Riepilogo manuale PSS Scadenza JL
Riepilogo PEE—m————  Altivita inattiva Aftivita manuale Solo inizio C
Pagina 1
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SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno
PROGRAMMA LAVORILOTTO 2 TR ANﬁOEéD:’;-:‘I
REPORT QUINDICINALE N. ¥5
Periodo di riferimento 01/05/2014 - 15/05/2014
15 [Noma atmita o Eoi4
progressivo can fab mar I apr I man I aiy I lug I ano sat I ott i oy dic
* |Lotto 2
© STAZIONE AV -CAMERONE E SISTEMAZIONI ESTERNE
G Scavi [daquota +51 a quota +41) A
G Fondazion] spaciall (pall @ diafram mil 0%
R Pozzo costruttivo Nord (diaframmi, coneolidamenti e scavo) S
1z Strutture in c.a. orizzontali (Solalo piano terra) (o2
35 | PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI)
42 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-MAMUTENZIONE PER AVYVIC SCAVC A%
PRIMA CANNA R ———————_—___—_M_____—m———
44 Cantisrizzazione & realizzazione pozzi per Compensation Grouting Fortezza da [
Basso
56 ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA
BAREARA
58 ALLESTIMENTC CANTIERE E THASPORTC TERRE DI SCAVO A SANTA B0R:
EARBAHRA

* ATTIVITA IN CORSC DI DEFINIZIONE
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3.2. Eventuali anormalita e variazioni al Progetto a  pprovato
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4. SEZIONE CANTIERI

4.1. Elenco cantieri fissi

« CANTIERE STAZIONE

« BY PASSMUGNONE

« CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

« AREA FORTEZZA
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE

CANTIERE STAZIONE AV SEZ. 411
REPORT QUINDICINALE N. 75
Periodo di riferimento: 01 Mag 2014 - 15 Mag 2014
0,
INIZIO FINE DURATA /;Qgg';ign;ﬁ,fo 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-26 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 NOTE
(gnc) DIC GEN | GEN FEB FEB MAR | MAR | APR APR | MAG | MAG | GIU Glu

APRILE 2014

SCRY prarquotaR STganE Y 21/1/2011 | 2012/2014 | 1125

75%

Attivita ripianificata a
seguito di richieste Arpat

SCAV! (da quota +41 a fondo scavo)

FONDAZIONI SPECIALI (pali e diaframmi) 13/10/2010 | 20/11/2014 1500

70%

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio
piano ferra)

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTAL! (Solaio
mezzanino, di testata, platea fondazione)

STRUTTURE IN C.A. VERTICALI (Vani scala,
pilastri, sefti verticali)

ESECUZIONE COPERTURA

IMFIANTI TECNOLOGICI - MECCANICH,
ELETTRICI E SPECIALI

FINITURE INTERNE (Murature , pavimenti ,
intanaci, controsoffiiti etc.)

POZZ0O COSTRUTTIVO NORD (diaframmi,
consofidamenti e scavo) 09/08/2010 | 30/09/2014 1514

75%

ATTIVITA' REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE

REPORT QUINDICINALE N. 75
Periodo di riferimento: 01 Mag 2014 - 15 Mag 2014

CANTIERE BY PASS MUGNONE SEZ.41.2
% AVANZAMENTO
16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-28 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 ( 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30
INIZIO FINE DURATA (gnc) Pig(;ﬁiszs;;}l’? | DIC | GEN | GEN | FEB | FEB | MAR | MAR | APR | APR | MAG | MAG | GIU GlU NOTE

LAVORAZIONI IN ALVEQ

Attivita in corso di
definizione

LAVORAZIONI OPERA DI SBOCCO

Attivita in corso di
definizione

LAVYORAZIONI OPERA IMBOCCO

Attivita in corso di
definizione

LAVORAZIONI NON IN AL VEO

Attivita in corso di
definizione

SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY-
PASS

Attivita in corso di
definizione

REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN

Attivita in corso di
definizione

OPERA Di SPINTA

Attivita in corso di
definizione

ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTO,
COMPLETAMENTI VARI, ETC..)

Attivita in corso di
definizione

ATTIVITA' REALIZZATA

ATTIVTA' DA REALIZZARE
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

CANTIERE SCAVO MECCANIZZATO SEZ. 4.1.3
REPORT QUINDICINALE N. 75
Periodo di riferimento: 01 Mag 2014 - 15 Mag 2014
INIZIO FINE DURATA fopa(\;gh;;égngf\;%r? 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 1628 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 NOTE
(gnc) DIC | GEN | GEN | FEB FEB MAR | MAR | APR | APR MAG | MAG | GIU GIU
APRILE 2014
ASSEMBLAGGIO FRESA 03/03/2012 | 15/08/2012 104 Attivita terminata

SCAVO BP TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV, CON
ATTRAVERSAMENTO A PIENQ)

Attivitd in corso di

definizione

MANUTENZIONE FRESA

SCAVO BP TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCOQ)

SMONTAGGIO, TRASPORTO E BIMONTAGGIO FRESA A CAMPO Di MARTE

SCAVO BD TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV)

MANUTENZIONE FRESA

ATTRAVERSAMENTO A VUOTO NEL CAMERONE DI STAZIONE

SCAVO BD TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)

DISASSEMBLAGGIO E SMOBILITO FRESA

ATTIVITA REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA

CANTIERE AREA FORTEZZA SES. 414

REPORT QUINDICINALE N. 75
Periodo di riferimento: 01 Mag 2014 - 15 Mag 2014

% AVANZAMENTO
16-31 | 01-15 [ 16-31 | 01-15 | 1628 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30
IO FINE RURATA lg0e) EROGRESSIVOF DIC | GEN | GEN | FEB FEE MAR MAR | APR | APR MAG | MAG | GIU GlU NATE

APRILE 2014

C5624 - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE Attivitd in corso di

RASTRIGLIA - FASE A programmazions
POZZ| COMPENSATION N.3-4
PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUEI DI INIEZIONE
(TAM)
INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - EINARIO PARI
INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - BINARIO PARI

CS02C - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE Aftivita in corso di

CAVANIGLIA - FASE A programmaziones

POZZ| COMPENSATION N.1-2

PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUEI DI INIEZIONE

INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI

INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - BINARIO PARI

| |  aTTiviTa REALIZZATA |

| | ATTIVITA' DA REALIZZARE |
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA" IN CORSO DI ESECUZIONE

STAZIONE AV

Cantiere Operativo Stazione A.V.

+ Nessuna attivita.

PASSANTE AV

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch __ette

+ Nessuna attivita.
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’

SEZ. 4.3. - LAYORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

PERICDO
ZOHA LAVORI DA TIPOLOGIA AUT. GI&" DETERMIFA HECES. EVENT. Elaboraii di
ZANIERE ESEGUIRE AUTOR. RICH. RICHIESTA AUTORIZZATA PROROGHE NAE riefmenio
INEZIC FINE
Lotio 2- ST Via Circondaria diaframmii N gia attiva - si s st T e
suoke pubblico lavori
Lotte - P& MUGNONE imbocco ccocupazions Entro Mazo MO Mo il el T2
Wiz Cosseria Mugnene suok pubblico 2013
MUGRONE cccupazione Entro Marzo .
Lotto 2 - PA visle Fedi shocoo Mugnone suolo pubbiEo 2013 s} (L durata prevista 18 mesi
tituzi fi
Lotto2- 5T Viale Corsica viadifuga | passocamabie | 0102011 30122017 sl gl b ara el alegaton.i
Wiale Stnozzi incr Heallzzazp.ne restringimento .Aﬁlwta JTICOR.SD o
Lotho 2 - PA Pozzo di ; = < [l nprogramimazions -
F.le Montelungo 3 corsia : i
compensation durata prevista 3 mesi
Lotto 2- PA visle Strozzi He;gzzzzizgne EIRS Lo iy 5 - MO nAprogﬂW?':gw?:z?:n:‘ -
- superficie s
compensation duraia prevista 3 mesi
durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA ViaL Giordano | moritomggi [ SSCPAZORE | 1TSSMESUS | someste 2013 st poi autorizzazioni 2
P letture purtual
i cccupazions 1* semesie Sty pre@:usba Luttds
Lotto 2- PA \ia Botticeil monitoraggi SO SEEies s012 1* semestre 2012 =l sl =i poi autorizza zioni a
P letture puntuali
. : 3 durata prevista 1 mese
o
Lotto 2- PA Yiatm moniomggi | SECPREENE 1 s;[;’?t’e 1° semestre 2013 sl poi autorizza zioni 2
2 P tture pumuali
: s 5 Z occupazione 1* semestne dura_td pres:llsta] e
Lotte 2- PA Via Masaccio moniteraggi Sk b 013 1* semesire 2013 gl pei autorizea zioni a
P tture purtuali
" O durata prevista 1 mese
v
Lotto 2- P4 via Fra 5. Manufii|  monitoraggi occupazions | 1tsmmeste | oopeore 2012 sl = STl poi autorizzazioni a
suok pubblico 2012 29081 2) 3
Eetture purtuali
durata prevista 1 mese
o
Lot 2 - PA Via Giacomini monitoraggi | eCIPAZOm ! msm 1° semestre 2013 sl poi autorizzazioni 2
P ketture puntuali
: poiie g s occupazione 1 semestre dura_id prewsta_\ e
Lotto 2- PA Wia L. da ¥inci menitemagi o S 015 1* semestre 2013 &l pei auterizea zioni a
P ietture purtuali
z s durata prevista | mese
o
Lotto 2- P4 ¥izte Dion moritoraggi gecHpazne. 1Pssmeste | cemestre 2013 sl poi autorizzazioni a
Minzomni suok pubblico 2013 ;
ietture purtuali
Sl {iniziata il durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA Razzadan monitoraggi | CCCUPEZRME | 1TSSMESIE o o cie 2012 st 280612 & finita si poi autorizzazioni 2
Liberta suob pubblico 2012 :
1407/2012) ketture purtuali
" : £l {iniziata i durata prevista 1 mese
o
Lot 2- PA f;,]: ?_H.ni monitormagi s‘:tpﬁ‘;r; £ SZ{’;‘ZSW 2 semestrs 2012 sl 1607712 & finita i i poi autorizza zioni
@ P 26/08) ietture purtuali
3 durata prevista 1 mese
o
Lotto 2- PA Via . Landino moniomggi | SECPREENE 1 s;[;’?t’e 1° semestre 2013 sl poi autorizza zioni 2
P tture pumuali
: e 3 = cccupazions 1* semestre Bl UI'IIZIMIH?‘ s dura_ta P"ﬂf'ﬂa] e
Lotto 2- PA Via Poliziano monitoraggi = ago-12 =] 16072 e finita i poi autorizza zioni a
suoio pubblico 2012 :
2605 Ietture puntuali
. I . Sl {iniziata il durata prevista 1 mese
.
Lotto 2- PA f'a Fbm—uiazm monitorRogi STDC;PE‘;FSO ¥ 3;(;‘?”5 ago-12 =l 160712 € finita @ poi autorizza zioni a
up P 26/08) etture purtuai
. durata prevista 1 mese
a
Lot 2 - PA Via Leore X monitomggi | SCPAEONE I Sggzsw 1* semestre 2013 sl poi autorizza zioni 2
P ketture puntuali
: i g s occupazione 1 semestre dura_id prewsta 1 e
Lotto 2- PA Viale Strozzi menitemagi o S 015 1* semestre 2013 ] pei auterizea zioni a
P ietture purtuali
S 2 4 occupazions 1* s=mestne dura_ta pres:usta 1 e
Lotto 2- FA Wia Dionisi monitoraggi G o013 1* semestre 2013 MO poi autorizza zioni 8
P etture puntuali
&l {iniziata durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA oo monitoraggi | CCCUPEZRME | 1TSSMESIE | o cie 2013 st 017102012 finta| = BROE G | o orizzazioni 2
Ghiaccizie swlo pubblico 2013 chiedere) _
201102012 Etture puntuali
. =l {iniziata durata prevista 1 mese
s
Lotto 2 PA via Peri monitoraggi [ SECLPazone | 1TSMESE |10 semestre 2013 =) o11102012¢ finta| 12 mmer:“ poi autorizza zioni 2
P 20102012 letture puntuali
: durata prevista 1 mese
s
Lotto 2- PA via Citadella monioraggi | SEUPREORE ! s;gzsm 1° semestre 2013 sl poi autorizzazioni a
P etture pumtuali
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4.4.

ELENCO AUTORIZZAZIONI

SEZ. 44. - AUTORIZZAZIONI ENTI TERZI

FERIODO
Ente per rilascio CARTERE TIPOLOGIA AUT. GIA' DATA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE WETE
autorizzazione AUTOR.RICH. | RICHIESTA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA
INZIO FINE
In atiesa
dell'autorizzazione da
CAMPO DI DEROGA AL parte del Comune gia
COMUNEDERIRENZE WARTE RUMORE sl PBi0R2010 NE isle I iaa arion
data 8/M11/2010e
a011/2010
Inattesa
COMUNEDI FIRENZE |PozzongrD| DPEROGAAL sl 1711/2010 NO dell autorlzzazlone da
RUMORE
parte del Comune
RICHESTA POZZ)
FHESREHESR Richiesta implementazione
PROVINGIA DI FiRenze | SAMPODI RICHIESTI DALLOA sl 111172010 sl 20/01/2014 | 51/12/2025 | con nota n. 286NV-14 del
MARTE  |IL5.22010 PERLA St
CONTINUTA' DI ;
FALDA
naftesa
dell'autorizzazione da
COMUNEDI FIRENZE | sTAZIONE Av | DEROGA AL sl 08f08/2010 NO parte del Comune gia
irviate le integrazioni in
dala 121/2011
RICHIESTA POZZI
PRESA E RESA S i
SEnEAC R Richiesta implementazione
FROVINGIA DI FIRENZE | STAZIONE av [ h-ST AL 08 sl 111172010 sl 20/01/2014 | 171272028 | con nota . 28aNV-14 del
CONTINUITA' DI 2622014
FALDA
AUTORIZZAZIONE
AATO 2 PASSANTE AV ALLﬁggSE‘CO sl 111172010 sl 141272011 | 14212015
INDUSTRIALI
RICHIESTA
AGGOTTAMENTO
PROVINGIA DI FIRENZE | POZZ0 NORD AGQUE sl 111172010 sl w4201z | s1z2o1a | Richiesto rinnovo
INTERGLUSE NEL
TERRENO
AUTCHIZZAZ ONE
AATO B pozzoNoRD | AHHG SEARICE sl 1111/2010 s a0/08/2012 | a0ita/2016
INCUSTRIALI
RICHIES TA
AGGOTTAMENTO
PROVINGIA DI FIRENZE |PASSANTE AV AGQUE sl 111172010 sl 24042012 | ainzreota | reTTLABER, TROTS )
INTERGLUSE NEL (”C Igsto Hinnowo,
TERREND
PER AREA CORRIDOIO
R ATTREZZATO RAMO "A",
GCRRIDCIO
ALLO SCARICO ATTREZZATO RAMO "B
AT STAZIONE AV AGQUE sl 1200742011 sl 20082012 | 200872015 :
AREA EX CENTRALE
METECRICHE
R DEL LATTE, AREA EX
MAGELLI, AREA
BELFIGRE
AUTCRIZZAZIGNE
AATO 8 STAZIONE AV AL"OAggSE‘CO sl 18f07i2011 s a0/08/2012 | a0ia/2016
INCUSTRIALI
AUTCAIZZAZIGNE
ALLO SCARICO
AATO 8 PASSANTE AV ACGUE sl 0af 172011 s 172s2012 | 171202016
METECRICHE
DILAVANTI
COMUNEDI FIRENZE |sTazionE av|  DERGEAAL sl 27012014 sl 2uitajo014 | 26i07/2014
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI

SEZ. 4.6.a. - ELENCO DITTE STAZIONE

aggiornamento 15/05/2014

ditte

A.T.l.: SWS Engineering S.p.A. - DURAZZANI S.r.l. - SONDEDILE S.r.l. - PIZZIl TERRA S.r.l.
COLABETON S.p.A.

TRET S.p.A.

TREVI S.p.A.

ITALGRU' s.r.l.

MDP s.r.l.

Gavazzi mauro Srl
EUROPETROLI SRL
EUROLOGISTICA SRL

Adrastea s.r.l

SEZ 4.6.b. - ELENCO DITTE PASSANTE

aggiornamento 15/05/2014

ditte
ATIl: SWS Engineering S.p.A. - DURAZZANI S.r.l. - SONDEDILE S.r.l. - PIZZI TERRA S.r.l.

TERMOIDRAULICA PIERI S.r.l.

ELETTRO2 S.r.l.
EDILSERVICE S.r.l.
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