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1. DATI GENERALI

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale).

COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A.

CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dal’Associazione Temporanea di Imprese
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA (Capogruppo mandataria) - ERGON
ENGINEERING AND CONTRACTING CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. (mandante)

- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE 10/03/2010

- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE 13/10/2010

- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015

- DATA FINE LAVORI (contrattuale): 15/11/2016
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE

PROGRAMMA LAVORI PARERE CA - 05/02/2010

1D Nome attivita 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
S1 | s2 S1 [ s2 1 [ 82 S1 | g2 81 | g2 81 | g2 S1 | s2
1 TERMINE LAVORAZIONI OPERE PROPEDEUTICHE LOTTO 2 {lato Stazione AV) - OTTOBRE 2010
= Lotto 2
3 E\_} APPROVAZIONE PAC DA PARTE DELL'OA QTEBBRNO 2010
4 CONSEGNA LAVORILOTTO 2 —
3 Lotto 2 Stazione AV-FI ¥ v
6 STAZIONE AV -CAMERONE E SISTEMAZIONI ESTERNE * v
7 Scavi (da quota +51 a quota +41) |
8 Scavi (da guota +41 a fondo scavo) |
] Fondazioni speciali (pali e diaframmi)
10 Strutture in c.a. orizzontali (Solaio piano terra)
11 Strutture in c.a. orizzontali { Solaio mezzanino, di testata, platea fondazione)
12 Strutture in c.a verticali (Vani scala, pilastri |, setti verticali)
13 Esecuzione copertura
14 Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali
15 Impianti di scllevamento (Ascensori, scale mobili)
16 Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.)
17 Sistemazioni esterne
18 & ATTIVAZIONE DEL PASSANTE - STAZIONE AV & AGOSTO 2015
19 AREA COMMERCIALE
20 E Strutture in c.a (Vani scala, pilastri , setti verticali)
21 Ex] Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali
22 Impianti di sollevamento (Ascensori, scale mobili)
23 | Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.) e collaudi
24 SISTEMAZIONE TORRENTE MUGNONE
25 LAVORAZIONI IN ALVEO
26 |BE LAVORAZION|I OPERA DI SBOCCO
| 27 = LAVORAZION| OPERA IMBOCCO
28 LAVORAZIONI NON IN ALVEO
28 B SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY-PASS
30 i | REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN
31 B OPERA DI SPINTA
a2 ] ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTQ, COMPLETAMENTI VARI, ETC )
33
34 PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI)
35 HE POZZO LANCIO FRESA-PREDISPOSIZIONE PER FRESA (DIAFRAMMI E SCAVI)
38 POZZO LANCIO FRESA COMPLETAMENTO E FINITURE
37 GALLERIA ARTIFICIALE - REALIZZAZIONE OPERA CIVILE (DIAFRAMMI E SOLETTA SUPERIORE)
38 = GALLERIA ARTIFICIALE - SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE
39 = TRINCEA CAMFO DI MARTE (DIAFRAMMI)
40 = TRINCEA CAMFO DI MARTE (SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE)
41 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-ASSEMBLAGGIO E SCAVO PRIMA CANNA
42 ] SMONTAGGIO TRASPORTO E ASSEMBLAGGIO DELLA FRESA
43 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-2CANNA
44 | GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO COMPLETAMENTO
45 BY PASS GALLERIE
48 GALLERIE IN ALLARGO
47 E IMPIANT| FERROVIARI E FABBRICATI TECNOLOGICI
48 EHE ATTIVAZIONE PASSANTE AGOSTO 2015
48 ' PROVE E VERIFICHE
50 ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA BARBARA = o
Attivita Riepilogo progetto Py Attivita inattiva ( | Solo-durata . Solo-fine |
Divisione nnonnonna Attivita esterne Cardine inattiva < Riporto riepilogo manuale s Avanzamento
Cardine & Cardine esterno @ Riepiloge inattiva [ — Riepilogo manuale PSS Scadenza JL
Riepilogo PEE—m————  Altivita inattiva Aftivita manuale Solo inizio C
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno

PROGRAMMA LAVORI LOTTO 2 Rrir ANSS-. 31
REPORT QUINDICINALE N. 77 o
Periodo di riferimento 01/06/2014 - 15/06/2014
10 [Noma atwia % vanzamant o4
progressiva gan fab [ mar [ apr [ ma [ qiu [ lug | ago | sat ott I ow dic
% |Lotto 2
& | STAZIONE AY -CAMEROCNE E SISTEMAZIONI ESTERNE
| Scaw'(daquuta +51 aquota +41) | 75%

a Fondazioni speciali (pali e diaframmi) 70%

B Pozzo costruttive Mord {diaframmi, consclidamenti e scavo) | 75%,
1z Strutture in c.a. orizzontali {Solaio piano terra) | %

35 | PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIOMALI}

43 GALLERIE SCAYO MECCANIZZATO-MANUTENZIONE PER AYYIO SCAVD | 0%|
I PRIMA CANNA | EEEEEEEEE——————".
44 Cantierizzazione e realizzazion e pozzi per Compensation Grouting Fortezza da 0%
56 ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTCO TERRE DI SCAVO A SANTA
BARBARA
58 ALLESTIMENTO CANTIERE E THASPOHTO TERHE DI SCAYO A SANTA 0%
EARBARA

* ATTIWITA IN CORSO DI DEFINIZIONE
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3.2. Eventuali anormalita e variazioni al Progetto a  pprovato

Pagina 6 di 17



y & 4

g RF/
RETE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

4. SEZIONE CANTIERI

4.1. Elenco cantieri fissi

« CANTIERE STAZIONE

« BY PASSMUGNONE

« CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

« AREA FORTEZZA
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE

CANTIERE STAZIONE AY

SEZ. 411

REPORT QUINDICINALE N. 77
Periodo di riferimento: 01 Giu 2014 - 15 Giu 2014

9,
DURATA /;:;ghézEAsl\glEvhgo 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-28 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 NOTE
(gne) MAGGIO 2014 DIC GEN | GEN FEB FEB | MAR | MAR | APR APR | MAG | MAG | GIU Glu

INIZIO FINE

SCAVI{dn quo eaTaquetaeil] 21/11/2011 | 20/12/2014 | 1125 75%

Atlivita ripianificata a
seguito di richieste Arpat

SCAVI (da quota +41 a fondo scavo)

FONDAZIONI SPECIALI (pali e diaframmi) 13/10/2010 | 20/11/2014 1500 70%

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio
piano terra)

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI {Solaio
mezzanino, di testata, pfatea fondazione)

STRUTTURE IN C.A. VERTICALI (Vani scala,
pilastri , setti verticali)

ESECUZIONE COPERTURA

IMPIANTI TECNOLOGICI - MECCANICI,
ELETTRICI E SPECIALY

FINITURE INTERNE (Murature , pavimenti,
infonaci, controsoffiiti etc.)

POZZ0 COSTRUTTIVO NORD (diaframmi,
consolidamenti e scavo) 09/08/2010 | 30/08/2014 1514

73%

| |  ATTIVITA' REALIZZATA |

| [ ATTIVITA' DA REALIZZARE |
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE

REPORT QUINDICINALE N. 77
Periodo di riferimento: 01 Giu 2014 - 15 Giu 2014

CANTIERE BY PASS MUGNONE SEZ.41.2
% AVANZAMENTO
16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-28 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 ( 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30
INIZIO FINE DURATA (gnc) P;ﬁg:fgij\"]g | DIC | GEN | GEN | FEB | FEB | MAR | MAR | APR | APR | MAG | MAG | GIU GlU NOTE

LAVORAZIONI IN ALVEQ

Attivita in corso di
definizione

LAVORAZIONI OPERA Di SBOCCO

Attivita in corso di
definizione

LAVORAZIONI OPERA IMBOCCO

Attivita in corso di
definizione

LAVORAZIONI NON IN AL VEO

Attivita in corso di
definizione

SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY-
PASS

Attivita in corso di
definizione

REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN

Attivita in corso di
definizione

OPERA Di SPINTA

Attivita in corso di
definizione

ALTRE OPERE(WMICROTUNNELING PER ACQUEDOTTO,
COMPLETAMENTI VARI, ETC..)

Attivita in corso di
definizione

ATTIVITA' REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

CANTIERE SCAVO MECCANIZZATO SEZ. 4.1.3
REPORT QUINDICINALE N. 77
Periodo di riferimento! 01 Giu 2014 - 15 Giu 2014
INIZIO FINE DURATA fopa(\;gh;;égngf\;%r? 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-28 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15| 16-30 NOTE
(gne) DIC GEN | GEN | FEB FEB MAR | MAR | APR APR MAG MAG GIU GIU
MAGGIO 2014
ASSEMBLAGGIO FRESA 03/03/2012 | 15/08/2012 104 Attivita terminata

SCAVO BP TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV, CON
ATTRAVERSAMENTO A PIENQ)

Attivitd in corso di

definizione

MANUTENZIONE FRESA

SCAVO BP TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCOQ)

SMONTAGGIO, TRASPORTO E BIMONTAGGIO FRESA A CAMPO Di MARTE

SCAVO BD TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV)

MANUTENZIONE FRESA

ATTRAVERSAMENTO A VUOTO NEL CAMERONE DI STAZIONE

SCAVO BD TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)

DISASSEMBLAGGIO E SMOBILITO FRESA

ATTIVITA REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA

CANTIERE AREA FORTEZZA SEZ. 414

REPORT QUINDICINALE N. 77
Periodo di riferimento: 01 Giu 2014 - 15 Giu 2014

% AVANZAMENTO
16-31 | 01-15 | 1631 | 01415 | 1628 | 01-15 | 1631 | 01-15 | 1630 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30
INE2 | FIME DURATAgNG) PROGRESSIVD - pic |Gen | gen | FEe | FEB | mar | maR | aPR | aPR | MaG | Mmag | aw | aiv NOTE

MAGGIO 2014

CS024 - OPERE CONSQLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE Attivitd in corso di

RASTRIGLIA - FASE A programmazione
POZZI COMPENSATION N.3-4
PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUEI DI INIEZIONE
(TAM)
INIEZIGNE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI
INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - BINARIO PARI

C502C - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE Aftivita in corso di

CAVANIGLIA - FASE A programimazione

POZZ| COMPENSATION N.1-2

PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUEI DI INIEZIONE

INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - EINARIO PARI

INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - BINARIO PARI

| |  ATTIVITA BEALIZZATA |
I [ ATTIWITA'DA REALIZZARE |
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA" IN CORSO DI ESECUZIONE

STAZIONE AV

Cantiere Operativo Stazione A.V.

+ Nessuna attivita.

PASSANTE AV

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch __ette

+ Nessuna attivita.
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’

SEZ. 4.3. - LAYORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

PERICDO
ZOHA LAVORI DA TIPOLOGIA AUT. GI&" DETERMIFA HECES. EVENT. Elaboraii di
ZANIERE ESEGUIRE AUTOR. RICH. RICHIESTA AUTORIZZATA PROROGHE NAE riefmenio
INEZIC FINE
Lotio 2- ST Via Circondaria diaframmii N gia attiva - si s st T e
suoke pubblico lavori
Lotte - P& MUGNONE imbocco ccocupazions Entro Mazo MO Mo il el T2
Wiz Cosseria Mugnene suok pubblico 2013
MUGRONE cccupazione Entro Marzo .
Lotto 2 - PA visle Fedi shocoo Mugnone suolo pubbiEo 2013 s} (L durata prevista 18 mesi
tituzi fi
Lotto2- 5T Viale Corsica viadifuga | passocamabie | 0102011 30122017 sl gl b ara el alegaton.i
Wiale Stnozzi incr Heallzzazp.ne restringimento .Aﬁlwta JTICOR.SD o
Lotho 2 - PA Pozzo di ; = < [l nprogramimazions -
F.le Montelungo 3 corsia : i
compensation durata prevista 3 mesi
Lotto 2- PA visle Strozzi He;gzzzzizgne EIRS Lo iy 5 - MO nAprogﬂW?':gw?:z?:n:‘ -
- superficie s
compensation duraia prevista 3 mesi
durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA ViaL Giordano | moritomggi [ SSCPAZORE | 1TSSMESUS | someste 2013 st poi autorizzazioni 2
P letture purtual
i cccupazions 1* semesie Sty pre@:usba Luttds
Lotto 2- PA \ia Botticeil monitoraggi SO SEEies s012 1* semestre 2012 =l sl =i poi autorizza zioni a
P letture puntuali
. : 3 durata prevista 1 mese
o
Lotto 2- PA Yiatm moniomggi | SECPREENE 1 s;[;’?t’e 1° semestre 2013 sl poi autorizza zioni 2
2 P tture pumuali
: s 5 Z occupazione 1* semestne dura_td pres:llsta] e
Lotte 2- PA Via Masaccio moniteraggi Sk b 013 1* semesire 2013 gl pei autorizea zioni a
P tture purtuali
" O durata prevista 1 mese
v
Lotto 2- P4 via Fra 5. Manufii|  monitoraggi occupazions | 1tsmmeste | oopeore 2012 sl = STl poi autorizzazioni a
suok pubblico 2012 29081 2) 3
Eetture purtuali
durata prevista 1 mese
o
Lot 2 - PA Via Giacomini monitoraggi | eCIPAZOm ! msm 1° semestre 2013 sl poi autorizzazioni 2
P ketture puntuali
: poiie g s occupazione 1 semestre dura_id prewsta_\ e
Lotto 2- PA Wia L. da ¥inci menitemagi o S 015 1* semestre 2013 &l pei auterizea zioni a
P ietture purtuali
z s durata prevista | mese
o
Lotto 2- P4 ¥izte Dion moritoraggi gecHpazne. 1Pssmeste | cemestre 2013 sl poi autorizzazioni a
Minzomni suok pubblico 2013 ;
ietture purtuali
Sl {iniziata il durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA Razzadan monitoraggi | CCCUPEZRME | 1TSSMESIE o o cie 2012 st 280612 & finita si poi autorizzazioni 2
Liberta suob pubblico 2012 :
1407/2012) ketture purtuali
" : £l {iniziata i durata prevista 1 mese
o
Lot 2- PA f;,]: ?_H.ni monitormagi s‘:tpﬁ‘;r; £ SZ{’;‘ZSW 2 semestrs 2012 sl 1607712 & finita i i poi autorizza zioni
@ P 26/08) ietture purtuali
3 durata prevista 1 mese
o
Lotto 2- PA Via . Landino moniomggi | SECPREENE 1 s;[;’?t’e 1° semestre 2013 sl poi autorizza zioni 2
P tture pumuali
: e 3 = cccupazions 1* semestre Bl UI'IIZIMIH?‘ s dura_ta P"ﬂf'ﬂa] e
Lotto 2- PA Via Poliziano monitoraggi = ago-12 =] 16072 e finita i poi autorizza zioni a
suoio pubblico 2012 :
2605 Ietture puntuali
. I . Sl {iniziata il durata prevista 1 mese
.
Lotto 2- PA f'a Fbm—uiazm monitorRogi STDC;PE‘;FSO ¥ 3;(;‘?”5 ago-12 =l 160712 € finita @ poi autorizza zioni a
up P 26/08) etture purtuai
. durata prevista 1 mese
a
Lot 2 - PA Via Leore X monitomggi | SCPAEONE I Sggzsw 1* semestre 2013 sl poi autorizza zioni 2
P ketture puntuali
: i g s occupazione 1 semestre dura_id prewsta 1 e
Lotto 2- PA Viale Strozzi menitemagi o S 015 1* semestre 2013 ] pei auterizea zioni a
P ietture purtuali
S 2 4 occupazions 1* s=mestne dura_ta pres:usta 1 e
Lotto 2- FA Wia Dionisi monitoraggi G o013 1* semestre 2013 MO poi autorizza zioni 8
P etture puntuali
&l {iniziata durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA oo monitoraggi | CCCUPEZRME | 1TSSMESIE | o cie 2013 st 017102012 finta| = BROE G | o orizzazioni 2
Ghiaccizie swlo pubblico 2013 chiedere) _
201102012 Etture puntuali
. =l {iniziata durata prevista 1 mese
s
Lotto 2 PA via Peri monitoraggi [ SECLPazone | 1TSMESE |10 semestre 2013 =) o11102012¢ finta| 12 mmer:“ poi autorizza zioni 2
P 20102012 letture puntuali
: durata prevista 1 mese
s
Lotto 2- PA via Citadella monioraggi | SEUPREORE ! s;gzsm 1° semestre 2013 sl poi autorizzazioni a
P etture pumtuali
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI

SEZ. 4.4. - AUTORIZZAZIONI ENTI TERZI

PERIODO
Enie per rikascio CANTIERE TIPOLOGIA AUT. GIA' DATA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE NOTE
autorizzazions AUTOR. RICH RICHIESTA AUTOREZZAZIONE RILASCIATA
INZIO FINE
In anesa
dell'autorizzazione da
CAMPO DI DEROGA AL . . partedel Comune gia
COMUNE DI FIRENZE MARTE RUMORE sl 0652010 MO inviate le integrazioni in
data 841/2010e
30A1/2010
In attesa
COMUNE DI FIRENZE | POZZ0 NORD BERGG AL sl 1720 MO i % dell'autorizzazione da
RUMORE
parte del Cormune
RICHIESTA POZZ|
FPRESA E RESA
CAMPO DI RICHEST Richiesta implementazione)
PROVINCIA DI FIRENZE MARTE DALLOAIL sl 1200 El 29/01/2014 | 231/12/2023 | con nota n. 289NV -14.del
522010 PER LA 2632014
CONTINUITA DI
FALDA
In attesa
dell'autorizzazione da
COMUNE DI FIRENZE STAZIONE AV DHEE;ES';QL 3l 06/05/2010 NO & s parte del Comune gia
inviate le integrazioni in
data 121/2011
RICHIESTA POZZ|
FRESA E RE3A
RICHIESTI Fiichiesta implermentaziong|
PROVINCIA DI FIRENZE | STAZIONE AV DALL'OA IL 31 1111/2010 3l 20/01/2014 | 31/12/2023 | connotan. 289MV-14 del
5.2.2010 PER LA 26.32014
CONTINUITA' DI
AUTORIZZAZIONE
AATO 3 PASBANTE AV ALLiCSéIGSICO 3l 112010 El 1412/2011 | 1412/2015
INDUSTRIALI
RICHIESTA
AGGCOTTAMENTO
PROVINCIA DI FIRENZE | POZZ0 NORD ACQUE El 112010 El 23/0472012 | 3171272013 Richiesto rinnovo
INTERCLUSE NEL
TERRENO
AUTORIZZAZIONE
AATO 3 POZZ0 NORD ALLingSICO El 120 el 30/08/2012 | 20/08/2016
INDUSTRIALI
RICHIESTA
AGGCOTTAMENTO
PROVINCIA DI FIRENZE |FPASSANTE AV ACQUE 31 1111/2010 Ell 24/0472012 | 3112/2013 G:“EEH Ir-‘?hin;c" ;F\\r?r:u\elu)
INTERCLUSE NEL u
TERRENO
FEF AREA CORRIDOIO
AUTORIZZAZIONE ATTREZZATO RAMO "A",
CORRIDOIO
LR SEARICe, ATTREZZATO RAMO "B,
AATO 3 STAZIONE AV ACQUE 3l 1700772011 Bl 30/08/2012 | 30082016 :
METEORICHE AREAEX CENTRALE
DILAYANTI DELLATTE, AREAEX
MACELLI, AREA
BELFIORE
AUTORIZZAZIONE
AATO 3 STAZIONE AV ALLingSICO El 18072011 El 30/08/2012 | 20/08/2016
INDUSTRIALI
AUTORIZZAZIONE
ALLO SCARICO
AATO 3 PASSANTE AV ACQUE 31 031172011 Ell 17212012 | 17/12/2016
WMETEORICHE
DILAVANTI
COMUNE DI FIRENZE STAZIONE AV DF\EEag‘;EAL el 270172014 3l 24/03/2014 | 26/07/2014
RICHIESTA Nuovi
POZZI PRESA E
RESA RICHIESTI Richiesta con notan
PROVINCIA DI FIRENZE | STAZIONE AV DALL'OA FER LA 31 21/05/2014 NO A4BNV-14 del 21.5.0014
CONTINUITA' DI
FALDA
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI

SEZ. 4.6.a. - ELENCO DITTE STAZIONE

aggiornamento 15/06/2014

ditte
ATL: SWS Engineering S.p.A. - DURAZZANI S.r.I. - SONDEDILE S.r.l. - PIZZI TERRA Sir L.
COLABETON S.p.A.

TREVI S.p.A.

ITALGRU' s.r.l.

TRET S.p.A.

SEZ 4.6.b. - ELENCO DITTE PASSANTE

aggiornamento 15/06/2014

ditie
ATIl: SWS Engineering S.p.A. - DURAZZANI Sr.l. - SONDEDILE S.rl. - PIZZI TERRA S.r.l

TERMOIDRAULICA PIERI S.r.l.

ELETTRO2 S.r.l.

EDILSERVICE S.r.l.

Pagina 17 di 17



