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1. DATI GENERALI

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale).

COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A.

CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dal’Associazione Temporanea di Imprese
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA (Capogruppo mandataria) - ERGON
ENGINEERING AND CONTRACTING CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. (mandante)

- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE 10/03/2010

- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE 13/10/2010

- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015

- DATA FINE LAVORI (contrattuale): 15/11/2016
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE

PROGRAMMA LAVORI PARERE CA - 05/02/2010

1D Nome attivita 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
S1 | s2 S1 [ s2 1 [ 82 S1 | g2 81 | g2 81 | g2 S1 | s2
1 TERMINE LAVORAZIONI OPERE PROPEDEUTICHE LOTTO 2 {lato Stazione AV) - OTTOBRE 2010
= Lotto 2
3 E\_} APPROVAZIONE PAC DA PARTE DELL'OA QTEBBRNO 2010
4 CONSEGNA LAVORILOTTO 2 —
3 Lotto 2 Stazione AV-FI ¥ v
6 STAZIONE AV -CAMERONE E SISTEMAZIONI ESTERNE * v
7 Scavi (da quota +51 a quota +41) |
8 Scavi (da guota +41 a fondo scavo) |
] Fondazioni speciali (pali e diaframmi)
10 Strutture in c.a. orizzontali (Solaio piano terra)
11 Strutture in c.a. orizzontali { Solaio mezzanino, di testata, platea fondazione)
12 Strutture in c.a verticali (Vani scala, pilastri |, setti verticali)
13 Esecuzione copertura
14 Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali
15 Impianti di scllevamento (Ascensori, scale mobili)
16 Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.)
17 Sistemazioni esterne
18 & ATTIVAZIONE DEL PASSANTE - STAZIONE AV & AGOSTO 2015
19 AREA COMMERCIALE
20 E Strutture in c.a (Vani scala, pilastri , setti verticali)
21 Ex] Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali
22 Impianti di sollevamento (Ascensori, scale mobili)
23 | Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.) e collaudi
24 SISTEMAZIONE TORRENTE MUGNONE
25 LAVORAZIONI IN ALVEO
26 |BE LAVORAZION|I OPERA DI SBOCCO
| 27 = LAVORAZION| OPERA IMBOCCO
28 LAVORAZIONI NON IN ALVEO
28 B SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY-PASS
30 i | REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN
31 B OPERA DI SPINTA
a2 ] ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTQ, COMPLETAMENTI VARI, ETC )
33
34 PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI)
35 HE POZZO LANCIO FRESA-PREDISPOSIZIONE PER FRESA (DIAFRAMMI E SCAVI)
38 POZZO LANCIO FRESA COMPLETAMENTO E FINITURE
37 GALLERIA ARTIFICIALE - REALIZZAZIONE OPERA CIVILE (DIAFRAMMI E SOLETTA SUPERIORE)
38 = GALLERIA ARTIFICIALE - SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE
39 = TRINCEA CAMFO DI MARTE (DIAFRAMMI)
40 = TRINCEA CAMFO DI MARTE (SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE)
41 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-ASSEMBLAGGIO E SCAVO PRIMA CANNA
42 ] SMONTAGGIO TRASPORTO E ASSEMBLAGGIO DELLA FRESA
43 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-2CANNA
44 | GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO COMPLETAMENTO
45 BY PASS GALLERIE
48 GALLERIE IN ALLARGO
47 E IMPIANT| FERROVIARI E FABBRICATI TECNOLOGICI
48 EHE ATTIVAZIONE PASSANTE AGOSTO 2015
48 ' PROVE E VERIFICHE
50 ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA BARBARA = o
Attivita Riepilogo progetto Py Attivita inattiva ( | Solo-durata . Solo-fine |
Divisione nnonnonna Attivita esterne Cardine inattiva < Riporto riepilogo manuale s Avanzamento
Cardine & Cardine esterno @ Riepiloge inattiva [ — Riepilogo manuale PSS Scadenza JL
Riepilogo PEE—m————  Altivita inattiva Aftivita manuale Solo inizio C
Pagina 1
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno
PROGRAMMA LAVORI LOTTO 2 R ANﬁDEé;-:‘
REPORT QUINDICINALE N. 79
Periodo di riferimento 01/07/2014 - 15/07/2014
16 |Moma atthita T Bona
progressiva oan fab mar [ apr [ may I i [ lug I ago [ sat att oy dic
S |Lotto 2
§ | STAZIONE AV -CAMERCNE E SISTEMAZIONI ESTERNE
B Scavi'(daqucla +51 aguota +41) 75%
a Fondazioni speciali (pali e diaframmi) 7%
B Pozzo costruttivo Nord idiaframmi, consolidamenti e scavoj 5%
1z Strutture in c.a. orizzontali (Solaio piano terra) o5
| 3% | PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI}
43 GALLERIE SCAVC MECCANIZZATO-MANUTENZIONE PER A¥YIO SCAVO %
l PHIMA CANNA EEEEEEE———iIIIIIOIIImu
4 Cantierizzazione e realizzazione pozzi per Compensation Grouting Fortezza da 0%
as
56 ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA
BARBARA
58 ALLESTIMENTC CANTIERE E THASPORTO TERRE DI SCAYD A SANTA lolS
BARBARA

" ATTIVITA' IN CORSO DI DEFIMIZIONE
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3.2. Eventuali anormalita e variazioni al Progetto a  pprovato
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

4. SEZIONE CANTIERI

4.1. Elenco cantieri fissi

« CANTIERE STAZIONE

« BY PASSMUGNONE

« CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

« AREA FORTEZZA
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE

REPORT QUINDICINALE N. 79

Periodo di riferimento: 01 Lug 2014 - 15 Lug 2014

CANTIERE STAZIONE AV

SEZ. 411

INIZIO

FINE

DURATA
(gnc)

% AVANZAMENTO
PROGRESSIVO -
GIUGNO 2014

16-30
GIU

01-15
LUG

16-31
LUG

01-15
AGO

16-31
AGO

0115
SET

16-30
SET

01-13
oTT

16-31
oTT

0115
NOV

16-30
NOV

01-15
DIC

16-31
DIC

NOTE

SCAVI {da quota +51 a quota +41)

21/11/2011 | 20/12/2014

1125

75%

Attivita ripianificata a

seguito di richieste Arpat

SCAVI (da quota +41 a fondo scavo)

FONDAZIONI SPECIALI (pali e diaframmi)

13/410/2010 | 20/11/2014

1500

70%

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio
piano terra)

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio

mezzanino, di lestata, platea fondazione)

STRUTTURE IN C.A. VERTICALI (Vani scala,
pilastri, setti verticali)

ESECUZIONE COPERTURA

IMPIANT! TECNOLOGICI - MECCANICH,
ELETTRICI E SPECIAL{

FINITURE INTERNE (Murature , pavimenti ,

intfonaci, conirosoffiiiti efc.)

POZZ0 COSTRUTTIVO NORD (diaframmi,

consolidamenti e scavo)

09/08/2010

30/09/2014

1514

75%

ATTIVITA' REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE |
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE

REPORT QUINDICINALE N. 79
Periodo di riferimento: 01 Lug 2014 - 15 Lug 2014

CANTIERE BY PASS MUGNONE SEZ.41.2
% AVANZAMENTO
16-30 | 01-15 | 1631 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31
INIZIO FINE | DURATA (gnc} Pg%%HNEsg:]‘:g' GIU | LuG | e | Aco | Aco | seT | seT | o1T | o1T | NOV | NOV | DIC | DIC NOTE

LAVORAZIONI IN ALVEQ

Attivita in corso di
definizione

LAYORAZIONI OPERA Di SBOCCO

Attivita in corso di
definizione

LAVORAZIONI OPERA IMBOCCO

Attivita in corso di
definizione

LAVORAZIONI NON IN Al VEO

Attivita in corso di
definizione

SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUOR! OPERA PER BY-
PASS

Attivita in corso di
definizione

REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN

Attivita in corso di
definizione

OPERA Di SPINTA

Attivita in corso di
definizione

ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTO,
COMPLETAMENTI VARI, ETC..)

Attivita in corso di
definizione

ATTIVITA' REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

CANTIERE SCAVO MECCANIZZATO SEZ. 4.1.3
REPORT QUINDICINALE N. 79
Periodo di riferimento: 01 Lug 2014 - 15 Lug 2014
L]
INIZIO FINE DURATA /;agg:igngf\%r? 16-30 | 01-15 | 16-31 [ 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 NOTE
(gnc) GIUGNO 2014 GIU | LUG | LUG | AGO | AGO SET SET | OTT | OTT NOV NOV DIC DIC
ASSEMBLAGGIO FRESA 03/03/2012 | 15/08/2012 104 Attivita terminata

SCAVO BP TRATTO SUD (DA CAMFPO DI MARTE A STAZIONE AV, CON
ATTRAVERSAMENTO A PIENO)

Attivita in corso di

definizione

MANUTENZIONE FRESA

SCAVO BP TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCQ)

SMONTAGGIO, TRASPORTO E BIMONTAGGIO FRESA A CAMPO DI MARTE

SCAVO BD TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV)

MANUTENZIONE FRESA

ATTRAVERSAMENTO A VUOTO NEL CAMERONE Di STAZIONE

SCAVO BD TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)

DISASSEMBLAGGIO E SMOBILITO FRESA

ATTIVITA REALIZZATA

ATTIVITA DA REALIZZARE
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA

CANTIERE AREA FORTEZZA SEZ. 414

REPORT QUINDICINALE N. 79
Periodo di riferimento: 01 Lug 2014 - 15 Lug 2014

% AVANZAMENTO
16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 1630 | 01-15 | 1631 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31
NS | ANE RURATA g} FROBRESSING - GIU | G | LuG | ago | acgo | seT | seT | ot | ot | nov | nov | Dic | Dic NOTE

GIUGNO 2014

CS024 - OPERE CONSQLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE Attivitd in corso di

RASTRIGLIA - FASE A programmazione
POZZ| COMPENSATION N.3-4
PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUEI DI INIEZIONE
(TAM)
INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BEINARIC PARI
INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - BINARIO PARI

CS02C - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE Attivita in corso di

CAVANIGLIA - FASE A programmazione

POZZ| COMPENSATION N.1-2

PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUEI DI INIEZIONE

INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - EINARIO PARI

INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - BINARIO PARI

| |  ATTIVITA BEALIZZATA |

| I ATTIVITA' DA REAL IZZARE |
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA" IN CORSO DI ESECUZIONE

STAZIONE AV

Cantiere Operativo Stazione A.V.

+ Nessuna attivita.

PASSANTE AV

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch __ette

+ Nessuna attivita.
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’

SEZ. 4.3. - LAYORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

PERICDO
ZOHA LAVORI DA TIPOLOGIA AUT. GI&" DETERMIFA HECES. EVENT. Elaboraii di
ZANIERE ESEGUIRE AUTOR. RICH. RICHIESTA AUTORIZZATA PROROGHE NAE riefmenio
INEZIC FINE
Lotio 2- ST Via Circondaria diaframmii N gia attiva - si s st T e
suoke pubblico lavori
Lotte - P& MUGNONE imbocco ccocupazions Entro Mazo MO Mo il el T2
Wiz Cosseria Mugnene suok pubblico 2013
MUGRONE cccupazione Entro Marzo .
Lotto 2 - PA visle Fedi shocoo Mugnone suolo pubbiEo 2013 s} (L durata prevista 18 mesi
tituzi fi
Lotto2- 5T Viale Corsica viadifuga | passocamabie | 0102011 30122017 sl gl b ara el alegaton.i
Wiale Stnozzi incr Heallzzazp.ne restringimento .Aﬁlwta JTICOR.SD o
Lotho 2 - PA Pozzo di ; = < [l nprogramimazions -
F.le Montelungo 3 corsia : i
compensation durata prevista 3 mesi
Lotto 2- PA visle Strozzi He;gzzzzizgne EIRS Lo iy 5 - MO nAprogﬂW?':gw?:z?:n:‘ -
- superficie s
compensation duraia prevista 3 mesi
durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA ViaL Giordano | moritomggi [ SSCPAZORE | 1TSSMESUS | someste 2013 st poi autorizzazioni 2
P letture purtual
i cccupazions 1* semesie Sty pre@:usba Luttds
Lotto 2- PA \ia Botticeil monitoraggi SO SEEies s012 1* semestre 2012 =l sl =i poi autorizza zioni a
P letture puntuali
. : 3 durata prevista 1 mese
o
Lotto 2- PA Yiatm moniomggi | SECPREENE 1 s;[;’?t’e 1° semestre 2013 sl poi autorizza zioni 2
2 P tture pumuali
: s 5 Z occupazione 1* semestne dura_td pres:llsta] e
Lotte 2- PA Via Masaccio moniteraggi Sk b 013 1* semesire 2013 gl pei autorizea zioni a
P tture purtuali
" O durata prevista 1 mese
v
Lotto 2- P4 via Fra 5. Manufii|  monitoraggi occupazions | 1tsmmeste | oopeore 2012 sl = STl poi autorizzazioni a
suok pubblico 2012 29081 2) 3
Eetture purtuali
durata prevista 1 mese
o
Lot 2 - PA Via Giacomini monitoraggi | eCIPAZOm ! msm 1° semestre 2013 sl poi autorizzazioni 2
P ketture puntuali
: poiie g s occupazione 1 semestre dura_id prewsta_\ e
Lotto 2- PA Wia L. da ¥inci menitemagi o S 015 1* semestre 2013 &l pei auterizea zioni a
P ietture purtuali
z s durata prevista | mese
o
Lotto 2- P4 ¥izte Dion moritoraggi gecHpazne. 1Pssmeste | cemestre 2013 sl poi autorizzazioni a
Minzomni suok pubblico 2013 ;
ietture purtuali
Sl {iniziata il durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA Razzadan monitoraggi | CCCUPEZRME | 1TSSMESIE o o cie 2012 st 280612 & finita si poi autorizzazioni 2
Liberta suob pubblico 2012 :
1407/2012) ketture purtuali
" : £l {iniziata i durata prevista 1 mese
o
Lot 2- PA f;,]: ?_H.ni monitormagi s‘:tpﬁ‘;r; £ SZ{’;‘ZSW 2 semestrs 2012 sl 1607712 & finita i i poi autorizza zioni
@ P 26/08) ietture purtuali
3 durata prevista 1 mese
o
Lotto 2- PA Via . Landino moniomggi | SECPREENE 1 s;[;’?t’e 1° semestre 2013 sl poi autorizza zioni 2
P tture pumuali
: e 3 = cccupazions 1* semestre Bl UI'IIZIMIH?‘ s dura_ta P"ﬂf'ﬂa] e
Lotto 2- PA Via Poliziano monitoraggi = ago-12 =] 16072 e finita i poi autorizza zioni a
suoio pubblico 2012 :
2605 Ietture puntuali
. I . Sl {iniziata il durata prevista 1 mese
.
Lotto 2- PA f'a Fbm—uiazm monitorRogi STDC;PE‘;FSO ¥ 3;(;‘?”5 ago-12 =l 160712 € finita @ poi autorizza zioni a
up P 26/08) etture purtuai
. durata prevista 1 mese
a
Lot 2 - PA Via Leore X monitomggi | SCPAEONE I Sggzsw 1* semestre 2013 sl poi autorizza zioni 2
P ketture puntuali
: i g s occupazione 1 semestre dura_id prewsta 1 e
Lotto 2- PA Viale Strozzi menitemagi o S 015 1* semestre 2013 ] pei auterizea zioni a
P ietture purtuali
S 2 4 occupazions 1* s=mestne dura_ta pres:usta 1 e
Lotto 2- FA Wia Dionisi monitoraggi G o013 1* semestre 2013 MO poi autorizza zioni 8
P etture puntuali
&l {iniziata durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA oo monitoraggi | CCCUPEZRME | 1TSSMESIE | o cie 2013 st 017102012 finta| = BROE G | o orizzazioni 2
Ghiaccizie swlo pubblico 2013 chiedere) _
201102012 Etture puntuali
. =l {iniziata durata prevista 1 mese
s
Lotto 2 PA via Peri monitoraggi [ SECLPazone | 1TSMESE |10 semestre 2013 =) o11102012¢ finta| 12 mmer:“ poi autorizza zioni 2
P 20102012 letture puntuali
: durata prevista 1 mese
s
Lotto 2- PA via Citadella monioraggi | SEUPREORE ! s;gzsm 1° semestre 2013 sl poi autorizzazioni a
P etture pumtuali
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI

SEZ. 4.4, - AUTORIZZAZIONI ENTI TERZI

PERIODO
Ente per rilascio r— TIPOLOGIA AUT.GIA DATARICHIESTA AUTORIZZAZIONE Mo
aulorzzazione AUTOR_RICH. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA
NZIo FINE
In attesa
dellautarizzazone da
CAMPO DI DEROGA AL parte del Comune
GRIMINETIRRENZE MARTE RUMORE 8 kot Hg inviate le integrazioniin
data &/11/2010 e
301142010
In attesa
COMUNE DI FIRENZE POZZ0 NORD il kil 17h12mo NO del'autorizzazione da
RUMORE
parte del Comune
RICHIESTA POZZI
PHEGAERESA Richiesta implemertazione
PROVINGIADIFIRENZE | CAMPO DI JRICHIEST! DALLOA s 11112010 s 2010112014 | 311212023 | con nota n. 2eeNV-14 del
MARTE  [IL 522010 PER LA el
CONTINUITADI
FALDA
In attesa
dellautorizzazine da
COMUNE DIFIRENZE | STAZIONE AV DEE&%’;QL sl 061052010 NO parte del Comune gié
inviate le integrazioniin
daiz 12/1/2011
RICHIESTA PCZZI
PRESAE RESA T ’
Wi Richiesta inglemertazione
PROVINCIA DI FIRENZE | STAZIONE Ay | FCHIEST DALLOR 8l 11h 112010 8l 2010112014 | 311212023 | con nota n. 2eaNV-14 del
CONTINUITA'DI R
FALDA
AOTORZZAZIONE
AATO 3 PASSANTE AV ALLngSEICO ki 111200 ki 1411242011 | 141242015
INDUSTRIAL |
RCHESTA
AGEOTTAMENTO
FROWVINCIA DI FIRENZE | FOZZ0 NORD ACQUE ki 1112000 ki 2304/2012 | 31122013 Richiesto rinnove
INTERCLUSE NEL
TERFENG
AOTCRI 22 AZIONE
AATOS PozzoNORD | ALLQ SCARICO sl 111112010 sl 20082012 | 30082016
INDUSTRIALL
RCHIESTA
AGBOTTAMENTO
PROVINGIA DI FIRENZE | PASSANTE AV ACQUE sl 11H12010 sl zaoalz0nz | avrzieia e.':s;cmn'mi; ;’_:‘“‘ £
INTERCLUSE NEL i Bhnda]
TERRENC
FER AREA CORRIDOIO
AUTCRIZZAZIONE ATIREZZATO FAMO A
CORRIDOIC
ALLO 3CARICO ATTREZZATO RAMO "B",
AATO S STAZIONE AV ACQUE s 17l074201 s 30032012 | suiosizors !
AREA EX CENTRALE
METEORICHE
EiEancH DEL LATTE, AREA EX
WACELL), AREA
BELFIORE
AUTORZAZIONE
AATO S STAZIONE AV ALLOACSSSE'CO sl 18/07/2011 sl a0/oalz012 | so/oaE016
INDUSTRIAL I
AUTORIZZAZIONE
ALLO SCARICO
AATO3 FPASSANTE AV ACQUE Eil 03M11/2011 Eil 17122012 | 17122016
METEORICHE
DILAVANTI
—— Richiesta proroga sino al
COMUNE DIFIRENZE | sTaZioNE av|  °FREAS sl 2710112014 sl 2410302014 | 2e/07i2014 | 31.12.2014 con notan
534NV-14 del 20.06 2014
TICHIESTA Nudt
POZZI PRESAE
RESA RICHESTI Richiesta con nota n
PROVINGIA DI FIRENZE [ sTAZIONE Av | B2 SARCHEST) sl 100502014 NO SricenBim R,
CONTINUITA DI
FALDA
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI

SEZ. 4.6.a. - ELENCO DITTE STAZIONE

aggiornamento 15/07/2014

ditte

ATI.: SWS Engineering S.p.A. - DURAZZANI S.r.l. - SONDEDILE S.r.l. - PIZZl TERRA Sur.l.

COLABETON S.p.A.

TREVI S.p.A.

ITALGRU' s.r.l.

SEZ. 4.6.b. - ELENCO DITTE PASSANTE

aggiornamento 15/07/2014

ditte

ATI.: SWS Engineering S.p.A. - DURAZZANI S.r.l. - SONDEDILE S.r.l. - PIZZI TERRA S.r.l.

TERMOIDRAULICA PIERI S.r.l.

ELETTRO2 S.r.l.
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