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1. DATI GENERALI

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale).

COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A.

CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dal’Associazione Temporanea di Imprese
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA (Capogruppo mandataria) - ERGON
ENGINEERING AND CONTRACTING CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. (mandante)

- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE 10/03/2010

- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE 13/10/2010

- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015

- DATA FINE LAVORI (contrattuale): 15/11/2016

Pagina 3 di 18



V' o J
g RF/
RETE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE

PROGRAMMA LAVORI PARERE CA - 05/02/2010

Scavi (da quota +51 a quota +41)

Scavi (da guota +41 a fondo scavo)

Fondazioni speciali (pali e diafranmmi)

Strutture in c.a. orizzontali (Solaio piano terra)

Strutture in c.a. orizzontali { Solaio mezzanino, di testata, platea fondazione)

Strutture in c.a verticali (Vani scala, pilastri |, setti verticali)

Esecuzione copertura

Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali

Impianti di scllevamento (Ascensori, scale mobili)

Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.)

Sistemazioni esterne

ATTIVAZIONE DEL PASSANTE - STAZIONE AV & AGOSTO 2015
AREA COMMERCIALE

1D Nome attivita 2010 ' 2011 2012 2013 2014 2015 : 2016
o 81 | s2 Si | sz 1 [ sz s1 | &2 st | s2 54 s2 s1 | s2
1 |E¢ TERMINE LAVORAZIONI OPERE PROPEDEUTICHE LOTTO 2 (lato Stazione AV) 4-OTTOBRE 2010
= | Lotto 2
3 [Ed¢. APPROVAZIONE PAC DA PARTE DELL'OA %EBBRAIO 2010
KR CONSEGNA LAVORI LOTTO 2 e
3 Lotto 2 Stazione AV-FI _ ¥ v
STAZIONE AV -CAMERONE E SISTEMAZIONI ESTERNE w =]
J
1

1
¢

20 E Strutture in c.a (Vani scala, pilastri , setti verticali)
21 Ex] Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali
22 Impianti di sollevamento (Ascensori, scale mobili)
23 | Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.) e collaudi
24 SISTEMAZIONE TORRENTE MUGNONE
25 LAVORAZIONI IN ALVEO
26 | LAVORAZIONI OPERA DI SBOCCO
| 27 | LAVORAZION| OPERA IMBOCCO

28 LAVORAZIONI NON IN ALVEQ

28 = SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY-PASS
30 |E REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN
31 = OPERA DI SPINTA
32 | ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTQ, COMPLETAMENTI VARI, ETC )
33
34 PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI)
¥ = POZZO LANCIO FRESA-PREDISPOSIZIONE PER FRESA (DIAFRAMMI E SCAVI)
38 POZZO LANCIO FRESA COMPLETAMENTO E FINITURE
37 GALLERIA ARTIFICIALE - REALIZZAZIONE OPERA CIVILE (DIAFRAMMI E SOLETTA SUPERIORE)
38 = GALLERIA ARTIFICIALE - SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE
3 |E TRINCEA CAMFO DI MARTE (DIAFRAMMI)
40 E8 TRINCEA CAMPO DI MARTE {(SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE)
41 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-ASSEMBLAGGIO E SCAVO PRIMA CANNA
| 42 | SMONTAGGIO TRASPORTO E ASSEMBLAGGIO DELLA FRESA
43 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-2TCANNA
44 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO COMPLETAMENTO
45 BY PASS GALLERIE
48 GALLERIE IN ALLARGO
47 = IMPIANTI FERROVIARI E FABBRICATI TECNOLOGICI
48  |EE ATTIVAZIONE PASSANTE AGOSTO 2015
49 ' PROVE E VERIFICHE
50 ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA BARBARA L . . 4

Attivita Riepilogo progetto Py Attivita inattiva ( | Solo-durata . Solo-fine |
Divisione s annaens Attivite esterne Cardine inattiva < Riporto riepiloge manuale s Avanzamento
Cardine @ Cardine esterno & Riepilogeo inattiva [ — Riepilogo manuale PR  Scadenza <L
Riepilogo PE————— Attivita inattiva Aftivita manuale EElll Solo inizio C
Pagina 1
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno

PROGRAMMA LAVORI LOTTO 2 SEZ. 31
ATTIVITA' ANNO 2014

REPORTS QUINDICINALI M. 81-82
Periodo di riferimento 01/08/2014 - 31/08/2014

1D [Noma attvia T % 014
oan T fab ma T apr T i | qiy lug [ 400 [ sat | ot [0 T di

¥ |Lotto 2

6 STAZIONE AV -CAMERONE E SISTEMAZICNI ESTERNE

7 Scavi [daquota +51 a quota +41) [ 75

Lkl Fondazioni speciali (pali & diaframmil 0%
B Pozzo costruttivo Nord (diaframmi, consolidamenti e scavo) 7%
—_—
12 Strutture in c.a. orizzontali (Solaio piano terra) 0%

38 PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALL)

s GALLEAIE SCAYO MECCANIZZATO-MANUTENZIONE PER AVYIO SCAVO 0%
PRIMA CANNA
44 Cantierizzazione e realizzazione pozzi per Compensation Grouting Fortezza da 0%
B Basso
Ak ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA
BARBARA

58 ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTC TERRE DI SCAVO A SANTA 80%
BAFRBARA

¥ ATTIVITA IN CORSO DI DEFINIZIONE
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3.2. Eventuali anormalita e variazioni al Progetto a  pprovato
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4. SEZIONE CANTIERI

4.1. Elenco cantieri fissi

« CANTIERE STAZIONE

« BY PASSMUGNONE

« CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

« AREA FORTEZZA
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE

REPORTS QUINDICINALI N. 81-82
Periodo di riferimento: 01 Ago 2014 - 31 Ago 2014

CANTIERE STAZIONE AV

SEZ. 4.1.1

INIZIO FINE

DURATA
{gnc)

% AVANZAMENTO
PROGRESSIVO -
AGOSTO 2014

16-30
GlU

01-15
LUG

16-31
LUG

01-13
AGO

16-31
AGO

01-15
SET

16-30
SET

01-15
oTT

18-31
oTT

01-1%
NOV

16-30
NOV

01-15
DIC

18-31
DIC

NOTE

SCAV! (da quota +51 a quota +41) 51/11/2011 | 20/12/2014

1125

75%

Aftivita ripianificata a
seguito di richieste Arpat

SCAVI (da quota +41 a fondo scavo)

FONDAZIONI SPECIALI {pali e diaframini) 13/10/2010 | 20/11/2014

1500

70%

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI{ (Solaio

piano terra)

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI {Solaio

mezzanino, di testata, platea fondazione)

STRUTTURE IN C.A. VERTICALI {Vani scala,

pilastri, setti verticali)

ESECUZIONE COPERTURA

IMPIANTI TECNOLOGICI - MECCANICI,
ELETTRICI E SPECIALI

FINITURE INTERNE (Murature , pavimenti,

intonaci, controsoffiiti efc.)

POZZO COSTRUTTIVO NORD (diaframmi,

consolidamenti e scavo) 09/08/2010 | 30/09/2014

1514

75%

ATTIVITA' REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE |

Pagina 8 di 18



Fa

JF RFl
RETE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE

REPORTS QUINDICINALI N. 81-82
Periodo di riferimento: 01 Ago 2014 - 21 Ago 2014

CANTIERE BY PASS MUGNONE SEZ. 412
% AVANZAMENTO
16-30 | 01-15 | 16-31 | 0115 | 16-31 | 01-15 | 1630 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31
INIZIO FINE | DURATA (gnc) nggfgi'o‘ﬁ' GIU | LUG | LuG | AGo | AGo | sET | SET | OoTT | OTT | NOV | NOV | DIC | DIC NOTE

LAVORAZIONI IN Al VEO

Altivita in corso di
definizione

LAVORAZIONI OPERA DI SBOCCO

Attivita in corso di
definizione

LAVORAZIONI OPERA IMBOCCO

Attivitd in corso di
definizione

LAVORAZIONI NON IN ALVEQ

Attivita in corso di
definizione

SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY-
PASS

Attivita in corso di
definizione

REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN

Attivita in corso di
definizione

OPERA DI SPINTA

Attivita in corso di
definizione

ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTO,
COMPLETAMENTI VARI, ETC..)

Attivita in corso di
definizione

ATTIVITA REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

CANTIERE SCAVO MECCANIZZATO SEZ. 4.1.3
REPORTS QUINDICINALI N. 81-82
Periodo di riferimento: 01 Ago 2014 - 31 Ago 20114
INIZIO FINE DURATA U/OPQ(\;?_;'::EASI\;F\J%T? 16-30 | 01-15 | 16-31 [ 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 NOTE
(gnc) AGOSTO 2014 GIU | LUG | LUG | AGO | AGO SET SET | OTT | OTT NOV NOV DIC DiC
ASSEMBLAGGIO FRESA 03/03/2012 | 15/08/2012 104 Attivitd terminata

SCAVO BP TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV, CON
ATTRAVERSAMENTO A PIENQ)

Attivita in corso di

definizione

MANUTENZIONE FRESA

SCAVO BP TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)

SMONTAGGIO, TRASPORTO E RIMONTAGGIO FRESA A CAMPO DI MARTE

SCAVO BD TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV)

MANUTENZIONE FRESA

ATTRAVERSAMENTO A VUOTO NEL CAMERONE DI STAZIONE

SCAVO BD TRATTONORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)

DISASSEMBLAGGIO E SMOBILITO FRESA

ATTIVITA REALIZZATA

ATTIVITA DA REALIZZARE
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA

CANTIERE AREA FORTEZZA SEZ. 414

REPORTS QUINDICINALI N. 81-82
Periodo di riferimento: 01 Ago 2014 - 31 Ago 2014

WA NENTS 16-30 | 01-15 | 16-31 | 0115 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-3H

INEIO FINE DURATA {gnc) PROGRESSIVO - NOTE
AGOSTO 7014 GIU LUG | LUG | AGO AGO SET SET oTT oTT NOV NOV DIC DIC

C5024 - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE Attivitd in corso di

RASTRIGLIA - FASE A programmazione
POZ2I COMPENSATION N.3-4
PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUEI DI INIEZIONE (T AM)
INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI
INIEZIONE DI COMPENS AZIONE - BEINARIO PARI

C502C - QPERE CONSOLIDAMENTC FORTEZZA - BASTIONE Attivitd in corsodi

CAVANIGLIA-FASE A programmazione

POZZI COMPENSATION N.1-2

PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUEI DI INIEZIONE

INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BEINARIO PARI

INIEZIOME DI COMPENSAZIONE - BINARIO PARI

| | ATTIVITA' BEALIZZATA |
[ ATTNITA DA REALEZZAPE |
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA" IN CORSO DI ESECUZIONE

STAZIONE AV

Cantiere Operativo Stazione A.V.

« Realizzazione dei Pali Fondazione del Camerone (Foto 1).

« Attivita di scavo tra le quote +46,00 e +41,00 m. s.l.m. (Foto 2).

FOTO 1 — Realizzazione pali fondazione
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FOTO 2 — Scavo Camerone AV

PASSANTE AV

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch __ette

+ Nessuna attivita.
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’

SEZ. 4.3. - LAYORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

PERICDO
LAVORI DA TIPOLOGIA AUT. GI&' DETERMIFA HECES. EVENT. Elaboraii di
ANIERE 2O ESEGUIRE | AUTOR. RICH. RICHIESTA | AUTOREZATA | PROROGHE Lt ienmentio
INEZIC FINE
Lotio 2- ST Via Circondaria diaframmii N gia attiva - si s st T e
suoke pubblico lavori
Lotte - P& MUGNONE imbocco ccocupazions Entro Mazo MO Mo il el T2
Wiz Cosseria Mugnene suok pubblico 2013
MUGRONE cccupazione Entro Marzo .
Lotto 2 - PA visle Fedi shocoo Mugnone suolo pubbiEo 2013 s} (L durata prevista 18 mesi
tituzi fi
Lotto2- 5T Viale Corsica viadifuga | passocamabie | 0102011 30122017 sl gl b ara el alegaton.i
Wiale Stnozzi incr Heallzzazp.ne restringimento .Aﬁlwta JTICOR.SD o
Lotho 2 - PA Pozzo di ; = < [l nprogramimazions -
F.le Montelungo corsia
2 compensation durata prevista 3 mesi
Realizzazione chiusum corsia di Attivita incorso di
Lotto 2 - PA Wigle Strozzi FPozzo di i = = MO fprogramimazione -
compensation g duraia prevista 3 mesi
AT . durata prevista 1 mese
Lotto 2- PA Via L. Giordano monitoraggi suobp Libblico 5013 1 semesire 2013 =) poi autorizza zioni a
P letture purtual
cccupazions 1* semeste doraby previta | mese
Lotto 2- PA \ia Botticeil monitoraggi SO SEEies s012 1* semestre 2012 =l sl =i poi autorizza zioni a
P letture puntuali
. : 3 durata prevista 1 mese
o
Lotto 2- PA Yiatm moniomggi | SECPREENE 1 s;[;’?t’e 1° semestre 2013 sl poi autorizza zioni 2
2 P tture pumuali
cecupazione T p—— durata prevista | mese
Lotte 2- PA Via Masaccio moniteraggi Sk b 013 1* semesire 2013 gl pei autorizea zioni a
P tture purtuali
" O durata prevista 1 mese
v
Lotto 2- P4 via Fra 5. Manufii|  monitoraggi occupazions | 1tsmmeste | oopeore 2012 sl = STl poi autorizzazioni a
suok pubblico 2012 29081 2) 3
Eetture purtuali
ccoupazions 1* semestne Chikle pitstinta | misse
Lotho 2 - PA Via Giacomini monitomggi PR A o013 1* semestre 2013 = poi autorizza zioni a
P ketture puntuali
cecupazione e i durata prevista 1 mese
Lotto 2- PA Wia L. da ¥inci menitemagi o S 015 1* semestre 2013 &l pei auterizea zioni a
P ietture purtuali
z s durata prevista | mese
o
Lotto 2- P4 :,:f::of_’u."” monitoraggi | ECUPREONE ! sggzs”e 1+ semestre 2013, sl poi autorizzazioni a
P etture puntuali
Sl {iniziata il durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA [ermnen moritoraggi [ SECLPAZORe | 1TSSTESS ¢ semestre 2012 st 280612 & finita si poi autorizzazioni 2
P 1407/2012) ketture purtuali
" : £l {iniziata i durata prevista 1 mese
o
Lot 2- PA f;,]: ?_H.ni monitormagi s‘:tpﬁ‘;r; £ SZ{’;‘ZSW 2 semestrs 2012 sl 1607712 & finita i i poi autorizza zioni
@ P 26/08) ietture purtuali
cccupazione el durata prevista 1 mese
Lotio 2 - FA Via C. Landino monitomggi e 2013 1* semestre 2013 sl pei autorizza zioni a
P tture pumuali
AT % samming: Sl {iniziata i durata prevista | mese
Lotto 2- PA Via Poliziano monitoraggi swbup Lbbiico s012 ago-12 =] 16072 e finita i poi autorizza zioni a
P 26108) etture pumuali
. I . Sl {iniziata il durata prevista 1 mese
.
Lotto 2- PA f'a Fbm—uiazm monitorRogi STDC;PE‘;FSO ¥ 3;(;‘?”5 ago-12 =l 160712 € finita @ poi autorizza zioni a
up P 26/08) etture purtuai
cccupazions 1*semestre Sl pevista | mese
Lotio 2 - PA Via Leons X monitomEggi PR aa o013 1* semesire 2013 = poi autorizza zioni a
P ketture puntuali
cecupazione e i durata prevista 1 mese
Lotto 2- PA Viale Strozzi menitemagi o S 015 1* semestre 2013 ] pei auterizea zioni a
P ietture purtuali
cccupazione R durata prevista | mese
Lotto 2- FA Wia Dionisi monitoraggi G o013 1* semestre 2013 MO poi autorizza zioni 8
P etture puntuali
&l {iniziata durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA oo monitoraggi | CCCUPEZRME | 1TSSMESIE | o cie 2013 st 017102012 finta| = BROE G | o orizzazioni 2
Ghiaccizie swlo pubblico 2013 chiedere) _
201102012 Etture puntuali
. =l {iniziata durata prevista 1 mese
s
Lotto 2 PA via Peri monitoraggi [ SECLPazone | 1TSMESE |10 semestre 2013 =) o11102012¢ finta| 12 mmer:“ poi autorizza zioni 2
P 20102012 letture puntuali
cccupazione el durata prevista 1 mese
Lotto 2 - PA Wia Citadella monitoaggi St 5013 1* semestre 2013 = pei auterizzz zioni 8
P etture pumtuali
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI

SEZ. 4.4. - AUTORIZZAZIONI ENTI TERZI

PERIODO
Ente per rilascio CANTIERE TIPOLOGIA AUT, GIA DATA RICHESTA AUTOREZZAZIONE NOTE
autorizzazions AUTOR. RIGH. RICHIESTA AUTOREZZAZIONE RILASCIATA
INEZIO FINE
In anesa
dell'auiorizzazione da
CAMFO DI DEROGA AL . " parte del Comune gia
CONURE DLEIRENZE MARTE RUMCRE o Ll he inviate le integrazioni in
data 8/11/2010 e
A0A1/2010
In anesa
COMUNE DI FIRENZE | POZZ0 NORD REDGRAL 8l 171142010 NO = e dell'auiorizzazione da
RUMCRE
parte del Comune
FICHIEST A POZZI
PRESA E RESA
CAMPG DI RICHIESTI Richigsta implementazione|
PROVINCIA DI FIRENZE MARTE DALLDA IL 8l 114472010 s 20/01/2014 | 2142/2028 |connotan, 229NV-14 del
52.2010 PER LA 28.3.2014
CONTINUITA' DI
EALDA
In attesa
dell'auiorizzazione da
COMUNE DI FIRENZE | STAZIONE AV D:ﬂag‘;?’ sl 06/05/2010 NO - - pante del Comune gia
irwviate le integrazioniin
data 12/1/2011
RICHIESTA POZZI
PRESA E RESA
RICHIESTI Richiestairr
FROVINCIA DI FIRENZE | STAZIONE AV DALLOA IL 8l 1171142010 sl 29/01/2014 | 31422023 | con notan, 289NV-14 del
522010 PER LA 26.22014
CONTINUITA DI
FALDA
AUTOR|ZZAZIONE
AATO3 PASSANTE AV ALLQAC?SSSICO 8l 111142010 St 1412/2011 | 141212015
INDUSTRIALI
RICHIESTA
AGGOTTAMENTO
PROVINGIA DI FIRENZE | POZZO NORD ACQUE. sl 1171142010 =1 23042012 | 31A22014
INTERCLUSE NEL
TERREND
AUTORIZZAZIONE
AATO3 POZZ0 NORD ALL?;?S:ICO sl 111142010 St 30/08/2012 | 30/08/2016
INDUSTRIALL
RICHIESTA
AGGOTTAMENTO
PROVINGIA DI FIRENZE [PASSANTE AV ACQUE sl 1171172010 st 24/04/2012 | 31A2/2014
INTERCLUSE NEL
TERRENO
PER AREA CORRIDOID
AUTORIZZAZIONE ATTREZZATO RAMO A",
CORRIDOIO
BHEGALARIGE ATTREZZATO RAMO "B,
AATO 3 STAZIONE AV ACQUE 8l 170742011 =] 30/08/2012 | 80/08/2016 *
METECRICHE AREAEXCENTRALE
DILAVANTI DEL LATTE, AREAEX
MACELLI, AREA
BELFIORE
AUTORIZZAZIONE.
AATO 3 STAZIONE AY ALLngCS.:ICO El 18/87/2011 St 30/08/2012 | 30/08/2016
INDUSTRIALL
AUTORIZZAZIONE
ALLO SCARICO
AATO 3 PASSANTE AV ACQUE ] 031142011 sl 17122012 | 1TH212016
METEORICHE
DILAVANTI
COMUNE DI FIRENZE | STAZIONE AV Dgﬁag‘;?‘ El 270112014 = 24/03/2014 | JNA2/2014
RICHIEST A Nuow
POZZI PRESAE
RESA RICHIESTI Richiesta con nota n.
PROVINCIA DI FIRENZE | STAZIONE AV DALL'OA PER LA 8l 21/05/2014 NO A45NY:14 del 21 52014
CONTINUITA DI
FALDA
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI

SEZ. 4.6.a. - ELENCO DITTE STAZIONE

aggiornamento 31/08/2014

ditte
ATLl: SWS Engineering S.p.A. - DURAZZANI S.r.l. - SONDEDILE Srl. - PIZZI TERRA S.r.l.

GAVAZZI MAUROSr.l.

MDP S.r.l.

CAFS.rl.
COLABETON S.p.A.
TREVI S.p.A.
ITALGRU s.r.l.
CANTINI MARINO s.r.l.

SEZ. 4.6.b. - ELENCO DITTE PASSANTE

aggiornamento 31/08/2014

ditie
AT.Il.: SWS Engineering S.p.A. - DURAZZANI S.r.l. - SONDEDILE S.rl. - PIZZ]I TERRA S.r.l.

TERMOIDRAULICA PIERI S.r.l.

ELETTRO2 S.r.l.
NESA S.r.l.
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