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1. DATI GENERALI

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale).

COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A.

CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dal’Associazione Temporanea di Imprese
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l.

- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE 10/03/2010

- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE 13/10/2010

- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015

- DATA FINE LAVORI (contrattuale): 15/11/2016
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE

PROGRAMMA LAVORI PARERE CA - 05/02/2010

Scavi (da quota +51 a quota +41)

Scavi (da guota +41 a fondo scavo)

Fondazioni speciali (pali e diafranmmi)

Strutture in c.a. orizzontali (Solaio piano terra)

Strutture in c.a. orizzontali { Solaio mezzanino, di testata, platea fondazione)

Strutture in c.a verticali (Vani scala, pilastri |, setti verticali)

Esecuzione copertura

Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali

Impianti di scllevamento (Ascensori, scale mobili)

Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.)

Sistemazioni esterne

ATTIVAZIONE DEL PASSANTE - STAZIONE AV & AGOSTO 2015
AREA COMMERCIALE

1D Nome attivita 2010 ' 2011 2012 2013 2014 2015 : 2016
o 81 | s2 Si | sz 1 [ sz s1 | &2 st | s2 54 s2 s1 | s2
1 |E¢ TERMINE LAVORAZIONI OPERE PROPEDEUTICHE LOTTO 2 (lato Stazione AV) 4-OTTOBRE 2010
= | Lotto 2
3 [Ed¢. APPROVAZIONE PAC DA PARTE DELL'OA %EBBRAIO 2010
KR CONSEGNA LAVORI LOTTO 2 e
3 Lotto 2 Stazione AV-FI _ ¥ v
STAZIONE AV -CAMERONE E SISTEMAZIONI ESTERNE w =]
J
1

1
¢

20 E Strutture in c.a (Vani scala, pilastri , setti verticali)
21 Ex] Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali
22 Impianti di sollevamento (Ascensori, scale mobili)
23 | Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.) e collaudi
24 SISTEMAZIONE TORRENTE MUGNONE
25 LAVORAZIONI IN ALVEO
26 | LAVORAZIONI OPERA DI SBOCCO
| 27 | LAVORAZION| OPERA IMBOCCO

28 LAVORAZIONI NON IN ALVEQ

28 = SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY-PASS
30 |E REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN
31 = OPERA DI SPINTA
32 | ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTQ, COMPLETAMENTI VARI, ETC )
33
34 PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI)
¥ = POZZO LANCIO FRESA-PREDISPOSIZIONE PER FRESA (DIAFRAMMI E SCAVI)
38 POZZO LANCIO FRESA COMPLETAMENTO E FINITURE
37 GALLERIA ARTIFICIALE - REALIZZAZIONE OPERA CIVILE (DIAFRAMMI E SOLETTA SUPERIORE)
38 = GALLERIA ARTIFICIALE - SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE
3 |E TRINCEA CAMFO DI MARTE (DIAFRAMMI)
40 E8 TRINCEA CAMPO DI MARTE {(SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE)
41 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-ASSEMBLAGGIO E SCAVO PRIMA CANNA
| 42 | SMONTAGGIO TRASPORTO E ASSEMBLAGGIO DELLA FRESA
43 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-2TCANNA
44 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO COMPLETAMENTO
45 BY PASS GALLERIE
48 GALLERIE IN ALLARGO
47 = IMPIANTI FERROVIARI E FABBRICATI TECNOLOGICI
48  |EE ATTIVAZIONE PASSANTE AGOSTO 2015
49 ' PROVE E VERIFICHE
50 ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA BARBARA L . . 4

Attivita Riepilogo progetto Py Attivita inattiva ( | Solo-durata . Solo-fine |
Divisione s annaens Attivite esterne Cardine inattiva < Riporto riepiloge manuale s Avanzamento
Cardine @ Cardine esterno & Riepilogeo inattiva [ — Riepilogo manuale PR  Scadenza <L
Riepilogo PE————— Attivita inattiva Aftivita manuale EElll Solo inizio C
Pagina 1
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno
PROGRAMMA LAVORI LOTTO 2 AR ANﬁoEé;'l
REPORT QUINDICINALE N. 84
Pericdo di riferirnento 16/09/2014 - 30/09/2014
1D [Mome attwitd o poid
prograssivo an il fab [ mar I apr I mag [ aiy lug I ago I sat ott il oy I dic
* | Lotto 2
© STAZIONE AV -CAMERONE E SISTEMAZIONI ESTERNE
7 Scavi [daguota +51 aqucta +41) B0
3 Fondazioni speciali (pali e diaframmi) 709
B Pozzo costruttivo Mord [dizframmi, consclidamenti e scava) 75%
1z Strutture in c.a. orizzontali (Solalo piano terra) %
| = | PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI)
L] GALLERIE SCAVO MECCANIZZATC-MANUTENZIONE PER AWM O SCAYC (028
PRIMA CANNA SR,y
A5 Cantistizzazione e realizzazione pozzi per Compensation Grouting Fortezza da 024
Basso
56 ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA
BARBARA
s& ALLESTIMENTC CANTIERE E THASPORTO TERRE DI SCAYO A SANTA a0t
EAREARA

* ATTIVITA IN CORSO DI DEFINIZICME
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3.2. Eventuali anormalita e variazioni al Progetto a  pprovato
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4. SEZIONE CANTIERI

4.1. Elenco cantieri fissi

« CANTIERE STAZIONE

« BY PASSMUGNONE

« CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

« AREA FORTEZZA
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE

CANTIERE STAZIONE AV SEZ 411
REPORT QUINDICINALE N. 84
Periodo di riferimento: 16 Set 2014 - 30 Set 2014
0,
INIZIO FINE DURATA /;Qggr;igng:svngo 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 NOTE
{gnc) Glu LUG LUG AGO | AGO SET SET OoTT oTT NOV | NOV DIC DIC

SETTEMERE 2014

SCAVI (da quota +51 a quota +41) 21/11/2011 | 20/12/2014 | 1125

80%

Attivita ripianificata a
seguito di richieste Arpat

SCAV! (da quota +41 a fondo scavo)

FONDAZIONI SPECIALI (pali e diaframmi) 13/10/2010 | 20/11/2014 1500

70%

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI {Solaio
piano terra)

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio
mezzanino, di testata, platea fondazione)

STRUTTURE IN C.A. VERTICALI (Vani scala,
pilastri, setti verticali)

ESECUZIONE COPERTURA

IMPIANTI TECNOLOGICI - MECCANICH,
ELETTRICI E SPECIALY

FINITURE INTERNE (Murature , pavimenti,
intonaci, controsoffiiti efc.)

POZZ0 COSTRUTTIVO NORD (diaframmi,
consolidamenti e scavo) 09/08/2010 | 30/10/2014 1544

75%

ATTIVITA' REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE

REPORT QUINDICINALE N. 84
Periodo di riferimento: 16 Set 2014 - 30 Set 2014

CANTIERE BY PASS MUGNONE SEZ. 412
% AVANZAMENTO
16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31
INIZIO FINE | DURATA (gnc) | PROGRESSIVO - | "y | e | Lug | aco | aco | sET | sET | oTT | oTT | Nov | Nov | pic | pic NOTE

SETTEMBRE 2014

LAVORAZIONI IN AL VEO

Attivita in corso di
definizione

LAYORAZIONI OPERA DI SBOCCO

Attivita in corso di
definizione

LAVORAZIONI OPERA IMBOCCO

Attivita in corso di
definizione

LAVORAZIONI NON IN ALVEQ

Attivita in corso di
definizione

SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY-
PASS

Attivita in corso di
definizione

REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN

Attivita in corso di
definizione

OPERA Di SPINTA

Attivita in corso di
definizione

ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTO,
COMPLETAMENTI VARI, ETC..)

Attivita in corso di
definizione

ATTIVITA' REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

CANTIERE SCAVO MECCANIZZATO SEZ. 4.1.3
REPORT QUINDICINALE N. 84
Periodo di riferimento:! 16 Set 2014 - 30 Set 2014
INIZIO FINE DURATA fopa(\;gh;;égngf\;%r? 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 NOTE
(gne) SETTEMBRE 2014 GIU LUG | LUG | AGO | AGO SET SET | OTT | OTT NOV NOV DIC DIC
ASSEMBLAGGIO FRESA 03/03/2012 | 15/08/2012 104 Attivitd terminata

SCAVO BP TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV, CON
ATTRAVERSAMENTO A PIENQ)

Attivitd in corso di

definizione

MANUTENZIONE FRESA

SCAVO BP TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)

SMONTAGGIO, TRASPORTO E BIMONTAGGIO FRESA A CAMPO Di MARTE

SCAVO BD TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV)

MANUTENZIONE FRESA

ATTRAVERSAMENTO A VUOTO NEL CAMERONE DI STAZIONE

SCAVO BD TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)

DISASSEMBLAGGIO E SMOBILITO FRESA

ATTIVITA REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA

GANTIERE AREA FORTEZZA SEZ. 414

REPORT QUINDICINALE N. 84
Periodo di riferimento: 16 Set 2014 - 30 Set 2014

% AVANZAMENTO
16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 1630 | 01-15 | 16-31 | 0115 | 16-30 | 01-15 | 16-31
INZIG | FINE DURATA (gnc) FHDGRESGIAD » agiu | e | Lue | aco | aco | seT | seT | ort | ort | Nov | Nov | pic | DIc NOTE

SETTEMBRE 2014

C5024 - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE Attivitd in corso di

RASTRIGLIA - FASE A programmazione
POZZI COMPENSATION M.3-4
PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUEI DI INIEZIONE (T AM})
INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI
INIEZIONE DI COMPENS AZIONE - BEINARIO PARI

C502C - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE Attivitd in corso di

CAVANRKGLIA - FASE A programmazione

POZZI COMPENSATION M.1-2

PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUEI DI INIEZIONE

INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BEINARIO PARI

INIEZIOME DI COMPENS AZIONE - EINARIO PARI

| | ATTIVITA' BEALIZZATA |
[ ATTWITA DAREALEZARE |
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA" IN CORSO DI ESECUZIONE

STAZIONE AV

Cantiere Operativo Stazione A.V.

« Prosegue l'attivita di realizzazione dei Pali Fondazione del Camerone (foto 1);
« Prosegue l'attivita di scavo delle terre all'interno del Camerone, compreso tra le quote +46,00 e +41,00

m. s.l.m. (foto 2).

FOTO 1 — Realizzazione Pali Fondazione Camerone
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FOTO 2 — Scavo e allontanamento terre interne al camerone

PASSANTE AV

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ___ette

* Montaggio coperture Piazzola 7 (foto 1);

* Completamento Getto Magrone Piazzola 8 (foto 2).
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FOTO 1 — Montaggio coperture Piazzola 7

FOTO 2 — Completamento Getto Magrone Piazzola 8
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’

SEZ. 4.3. - LAYORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

PERICDO
LAVORI DA TIPOLOGIA AUT. GI&' DETERMIFA HECES. EVENT. Elaboraii di
ANIERE 2O ESEGUIRE | AUTOR. RICH. RICHIESTA | AUTOREZATA | PROROGHE Lt ienmentio
INEZIC FINE
Lotio 2- ST Via Circondaria diaframmii N gia attiva - si s st T e
suoke pubblico lavori
Lotte - P& MUGNONE imbocco ccocupazions Entro Mazo MO Mo il el T2
Wiz Cosseria Mugnene suok pubblico 2013
MUGRONE cccupazione Entro Marzo .
Lotto 2 - PA visle Fedi shocoo Mugnone suolo pubbiEo 2013 s} (L durata prevista 18 mesi
tituzi fi
Lotto2- 5T Viale Corsica viadifuga | passocamabie | 0102011 30122017 sl gl b ara el alegaton.i
Wiale Stnozzi incr Heallzzazp.ne restringimento .Aﬁlwta JTICOR.SD o
Lotho 2 - PA Pozzo di ; = < [l nprogramimazions -
F.le Montelungo corsia
2 compensation durata prevista 3 mesi
Realizzazione chiusum corsia di Attivita incorso di
Lotto 2 - PA Wigle Strozzi FPozzo di i = = MO fprogramimazione -
compensation g duraia prevista 3 mesi
AT . durata prevista 1 mese
Lotto 2- PA Via L. Giordano monitoraggi suobp Libblico 5013 1 semesire 2013 =) poi autorizza zioni a
P letture purtual
cccupazions 1* semeste doraby previta | mese
Lotto 2- PA \ia Botticeil monitoraggi SO SEEies s012 1* semestre 2012 =l sl =i poi autorizza zioni a
P letture puntuali
. : 3 durata prevista 1 mese
o
Lotto 2- PA Yiatm moniomggi | SECPREENE 1 s;[;’?t’e 1° semestre 2013 sl poi autorizza zioni 2
2 P tture pumuali
cecupazione T p—— durata prevista | mese
Lotte 2- PA Via Masaccio moniteraggi Sk b 013 1* semesire 2013 gl pei autorizea zioni a
P tture purtuali
" O durata prevista 1 mese
v
Lotto 2- P4 via Fra 5. Manufii|  monitoraggi occupazions | 1tsmmeste | oopeore 2012 sl = STl poi autorizzazioni a
suok pubblico 2012 29081 2) 3
Eetture purtuali
ccoupazions 1* semestne Chikle pitstinta | misse
Lotho 2 - PA Via Giacomini monitomggi PR A o013 1* semestre 2013 = poi autorizza zioni a
P ketture puntuali
cecupazione e i durata prevista 1 mese
Lotto 2- PA Wia L. da ¥inci menitemagi o S 015 1* semestre 2013 &l pei auterizea zioni a
P ietture purtuali
z s durata prevista | mese
o
Lotto 2- P4 :,:f::of_’u."” monitoraggi | ECUPREONE ! sggzs”e 1+ semestre 2013, sl poi autorizzazioni a
P etture puntuali
Sl {iniziata il durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA [ermnen moritoraggi [ SECLPAZORe | 1TSSTESS ¢ semestre 2012 st 280612 & finita si poi autorizzazioni 2
P 1407/2012) ketture purtuali
" : £l {iniziata i durata prevista 1 mese
o
Lot 2- PA f;,]: ?_H.ni monitormagi s‘:tpﬁ‘;r; £ SZ{’;‘ZSW 2 semestrs 2012 sl 1607712 & finita i i poi autorizza zioni
@ P 26/08) ietture purtuali
cccupazione el durata prevista 1 mese
Lotio 2 - FA Via C. Landino monitomggi e 2013 1* semestre 2013 sl pei autorizza zioni a
P tture pumuali
AT % samming: Sl {iniziata i durata prevista | mese
Lotto 2- PA Via Poliziano monitoraggi swbup Lbbiico s012 ago-12 =] 16072 e finita i poi autorizza zioni a
P 26108) etture pumuali
. I . Sl {iniziata il durata prevista 1 mese
.
Lotto 2- PA f'a Fbm—uiazm monitorRogi STDC;PE‘;FSO ¥ 3;(;‘?”5 ago-12 =l 160712 € finita @ poi autorizza zioni a
up P 26/08) etture purtuai
cccupazions 1*semestre Sl pevista | mese
Lotio 2 - PA Via Leons X monitomEggi PR aa o013 1* semesire 2013 = poi autorizza zioni a
P ketture puntuali
cecupazione e i durata prevista 1 mese
Lotto 2- PA Viale Strozzi menitemagi o S 015 1* semestre 2013 ] pei auterizea zioni a
P ietture purtuali
cccupazione R durata prevista | mese
Lotto 2- FA Wia Dionisi monitoraggi G o013 1* semestre 2013 MO poi autorizza zioni 8
P etture puntuali
&l {iniziata durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA oo monitoraggi | CCCUPEZRME | 1TSSMESIE | o cie 2013 st 017102012 finta| = BROE G | o orizzazioni 2
Ghiaccizie swlo pubblico 2013 chiedere) _
201102012 Etture puntuali
. =l {iniziata durata prevista 1 mese
s
Lotto 2 PA via Peri monitoraggi [ SECLPazone | 1TSMESE |10 semestre 2013 =) o11102012¢ finta| 12 mmer:“ poi autorizza zioni 2
P 20102012 letture puntuali
cccupazione el durata prevista 1 mese
Lotto 2 - PA Wia Citadella monitoaggi St 5013 1* semestre 2013 = pei auterizzz zioni 8
P etture pumtuali
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI

SEZ. 4.4. - AUTORIZZAZIONI ENTI TERZI

PERIODO
Enie per rilascio CANTIERE TIPOLOGIA AUT. GI& DATA RICHIESTA AUTOREZZAZIONE NOTE
aulorizzazione AUTOR. RICH. RICHIESTA AUTOREZZAZIONE RILASCIATA
NEZIO FIHE
In anesa
dell‘autorizzazione da
CAMPO DI DEROGA AL o - parte del Comune gid
GOMUNE DLEIRENZE MARTE RUKMCRE G faesann L inviate le imegrazioni in
data 8A1/2010 e
30/ 472010
In attesa
COMUNE DI FIRENZE | POZZ0 NORD DEEE?;QL 3l 17112010 NO - = dell'autorizzazione da
pane del Cormune
"RICHIEST A FOZZT
FRESA E RESA
CAMPO DI RICHIESTI [FRichiesta implement azione|
FROVINGIA DI FIRENZE MARTE DALL'OA IL 8l HA12010 E 20/01/2014 | HA2/2023 | con notan. 280MY-1d.del
5.2.2010 PER LA 2632014
CONTINUITA D
EALDA,
In afesa
deli‘aulorizzazione da
COMUNE DI FIRENZE | STAzIoNE Av | PERCER A s 060542010 NO . . parte daf Comune gia
Inviate le integrazioni in
data 1202011
RICHIEST A POZZI
PRESA E RESA
RICHESTI Fichiesta implement azionef
PROVINCIA DI FIRENZE | STAZIONE AV DALL'OA IL £l 111142010 S 29/01/2014 | 31/12/2023 | con riota n, 269NV -14.del
5.2.2010 PER LA 2632014
CONTINUITA DI
EALDA
AUTORIZZAZIONE
AATO G PASSANTE AV ALLngCSEICO el 111142010 8l 14122011 | 148272015
INDUSTRIALL
RICHIESTA
AGGOTTAMENTO
PROVINCIA DI FIRENZE | POZZO NORD ACQUE Ell 1111142010 ) 2304202 | 3122014
INTERCLUSE NEL
TERRENO
AUTORIZZAZIONE
AATO @ POZZ0 NORD ALL?\g’gCSICO Ell 11411472010 8 30/08/2012 | 30/08/2016
INDUSTRIALL
RICHIESTA
AGGOTTAMENTO
FROVINCIA DI FIRENZE | PASSANTE AV ACQUE 3l 1111172010 sl 24042012 | 3142/2014
INTERCLUSE NEL
TERRENOD
PER AREA CORRIDOIO
AUTORIZZAZIONE ATTREZZATO RAMO "A",
ALLO SCARICO: SRERRGI0
R ATTREZZATO RAMO '8,
AATOS STAZIONE AV ACQUE el 17072011 k] 30/08/2012 | 30/08/2016 "
METECRICHE AREAEX CENTRALE
DILAYARTI DEL LATTE, AREAEX
MACELL|, AREA
BELFIORE
AUTORIZZAZIONE
AATO3 STAZIONE AV ALL?\é‘:gS_:ICO Ell 18072011 = 30/08/2012 | 30/08/2016
INDUSTRIALL
AUTORIZZAZIONE
ALLO SCARICO
AATO3 PASBANTE AV ACQUE 3l 031201 5l 1722012 | 17H 22018
METECRICHE
DILAYANTI
COMUNE DI FIRENZE | STAZIONE AV DEE&%EAL El 27/01/2014 =] 24/03/2014 | 311272014
FICHIESTA Nuowi
POZZI PRESAE
RESA RICHIESTI Richiesta connotan.
PROVINCIA DI FIRENZE | STAZIONE AV DALLOA PER LA sl 21/05/2014 NO A4ENY-14 del 21 5.2014
CONTINUITA' D
FALDA

Pagina 17 di 19



& 4 YAZ
g RF/ o) FIRE
BH et immovamn masians woo°

4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI

SEZ. 4.6.a. - ELENCO DITTE STAZIONE

aggiornamento 30/09/2014

ditfe
A.T.l.: SWS Engineering S.p.A. - DURAZZANI S.r.l. - SONDEDILE S.r.l. - PIZZI TERRA S.r.l.

ADRASTEAS.lL

GAVAZZI MAURO S.r.l.

MDP S.r.l.

CAF Surl.

COLABETON S.p.A.

TREVI S.p.A.

ITALGRU' s.r.l.

CANTINI MARINO s.r.l.
VARVARTITO LAVORI Sir.l.

SEZ. 4.6.b. - ELENCO DITTE PASSANTE

aggiornamento 30/09/2014

ditte
ATIl.: SWS Engineering 5S.p.A. - DURAZZANI S.r.l. - SONDEDILE S.r.l. - PIZZl TERRA S.r.l.

TERMOIDRAULICA PIERI S.r.l.

ELETTRO2 S.r.l.
NESA Sur.l.
TECHNOLOGICA S.rl.
MDP S.r.l.
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