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1. DATI GENERALI

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale).

COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A.

CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dal’Associazione Temporanea di Imprese
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l.

- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE 10/03/2010

- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE 13/10/2010

- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015

- DATA FINE LAVORI (contrattuale): 15/11/2016
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE

PROGRAMMA LAVORI PARERE CA - 05/02/2010

1D Nome attivita 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
S1 | s2 S1 [ s2 1 [ 82 S1 | g2 81 | g2 81 | g2 S1 | s2
1 TERMINE LAVORAZIONI OPERE PROPEDEUTICHE LOTTO 2 {lato Stazione AV) - OTTOBRE 2010
= Lotto 2
3 E\_} APPROVAZIONE PAC DA PARTE DELL'OA QTEBBRNO 2010
4 CONSEGNA LAVORILOTTO 2 —
3 Lotto 2 Stazione AV-FI ¥ v
6 STAZIONE AV -CAMERONE E SISTEMAZIONI ESTERNE * v
7 Scavi (da quota +51 a quota +41) |
8 Scavi (da guota +41 a fondo scavo) |
] Fondazioni speciali (pali e diaframmi)
10 Strutture in c.a. orizzontali (Solaio piano terra)
11 Strutture in c.a. orizzontali { Solaio mezzanino, di testata, platea fondazione)
12 Strutture in c.a verticali (Vani scala, pilastri |, setti verticali)
13 Esecuzione copertura
14 Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali
15 Impianti di scllevamento (Ascensori, scale mobili)
16 Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.)
17 Sistemazioni esterne
18 & ATTIVAZIONE DEL PASSANTE - STAZIONE AV & AGOSTO 2015
19 AREA COMMERCIALE
20 E Strutture in c.a (Vani scala, pilastri , setti verticali)
21 Ex] Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali
22 Impianti di sollevamento (Ascensori, scale mobili)
23 | Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.) e collaudi
24 SISTEMAZIONE TORRENTE MUGNONE
25 LAVORAZIONI IN ALVEO
26 |BE LAVORAZION|I OPERA DI SBOCCO
| 27 = LAVORAZION| OPERA IMBOCCO
28 LAVORAZIONI NON IN ALVEO
28 B SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY-PASS
30 i | REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN
31 B OPERA DI SPINTA
a2 ] ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTQ, COMPLETAMENTI VARI, ETC )
33
34 PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI)
35 HE POZZO LANCIO FRESA-PREDISPOSIZIONE PER FRESA (DIAFRAMMI E SCAVI)
38 POZZO LANCIO FRESA COMPLETAMENTO E FINITURE
37 GALLERIA ARTIFICIALE - REALIZZAZIONE OPERA CIVILE (DIAFRAMMI E SOLETTA SUPERIORE)
38 = GALLERIA ARTIFICIALE - SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE
39 = TRINCEA CAMFO DI MARTE (DIAFRAMMI)
40 = TRINCEA CAMFO DI MARTE (SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE)
41 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-ASSEMBLAGGIO E SCAVO PRIMA CANNA
42 ] SMONTAGGIO TRASPORTO E ASSEMBLAGGIO DELLA FRESA
43 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-2CANNA
44 | GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO COMPLETAMENTO
45 BY PASS GALLERIE
48 GALLERIE IN ALLARGO
47 E IMPIANT| FERROVIARI E FABBRICATI TECNOLOGICI
48 EHE ATTIVAZIONE PASSANTE AGOSTO 2015
48 ' PROVE E VERIFICHE
50 ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA BARBARA = o
Attivita Riepilogo progetto Py Attivita inattiva ( | Solo-durata . Solo-fine |
Divisione nnonnonna Attivita esterne Cardine inattiva < Riporto riepilogo manuale s Avanzamento
Cardine & Cardine esterno @ Riepiloge inattiva [ — Riepilogo manuale PSS Scadenza JL
Riepilogo PEE—m————  Altivita inattiva Aftivita manuale Solo inizio C
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3.1.

Cronoprogramma generale, intervallo temporale

di un anno

SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE

PROGRAMMA LAVORI LOTTO 2
REPORT QUINDICINALE N. 85
Pericdo di riferimento 01/10/2014 - 15/10/2014

SEZ. 31
ATTIVITA' ANNO 2014

10 [Moma atiia

% Avanzamano

EO14

fab [ mar [ apr I mag I qiu [ lug I ago [ sat ott I oy [ dic

prograssiv oan
S |Lotto 2
®; STAZIONE AV -CAMERONE E SISTEMAZIONI ESTERNE
e Scavi'(daquula +51 a q‘uma +41) 20%
9 Fondazioni speciali (pali e diaframmi) T
B Pozzo costruttive Nord (diaframmi, consclidamenti e scavo) 5%
12 Strutture in c.a. orizzontali {Solaiopiano terra) 29
| 3 | PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI}
43 GALLERIE SCAYO MECCANIZZATC-MANUTENZICNE PER AYYIO SCAVD (¢33
PRIMA CANNA EEEEESES—S—S————_p_____€_§_§;______~~y
44 Cantierizzazione e realizzazione pozzi per Compensation Grouting Fortezza da o4
asso
56 ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA
BARBARA
58 ALLESTIMENTO CANTIERE E THASPORTO TERHRE DI SCAYO A SANTA lo
BAREARA

¥ ATTIVITA' IN CORSO Dl DEFINIZIONE
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3.2. Eventuali anormalita e variazioni al Progetto a  pprovato
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4. SEZIONE CANTIERI

4.1. Elenco cantieri fissi

« CANTIERE STAZIONE

« BY PASSMUGNONE

« CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

« AREA FORTEZZA
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE

REPORT QUINDICINALE N. 85

Periodo di riferimento: 01 Ott 2014 - 15 Ott 2014

CANTIERE STAZIONE AV

SEZ 411

INIZIO

FINE

DURATA
{gnc)

% AVANZAMENTO
PROGRESSIVO -
SETTEMBRE 2014

16-30
GIU

0115
LUG

16-31
LUG

01-15
AGO

16-31
AGO

01-15
SET

16-30
SET

01-15
oTT

16-31
oTT

01-15
NOV

16-30
NOV

01-15
DIC

16-31
DIC

NOTE

SCAV!I (da quota +51 a quola +41)

21/11/2011

20/12/2014

1125

80%

Attivita ripianificata a

seguito di richieste Arpat

SCAVI (da quota +41 a fondo scavo)

FONDAZIONI SPECIALI {pali e diaframmi)

13/10/2010

20/111/2014

1500

70%

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio

piano terra)

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio
mezzanino, di testata, platea fondazione)

STRUTTURE IN C.A. VERTICALI (Vani scala,

pilastri , setti verticali)

ESECUZIONE COPERTURA

IMPIANT! TECNOLOGICI - MECCANICH,

ELETTRICI E SPECIAL!

FINITURE INTERNE (Murature , pavimenti ,
intonaci, controsoffiiti etc.)

POZZ0 COSTRUTTIVO NORD (diaframmi,

consolidamenti e scavo)

09/08/2010

30/10/2014

1544

75%

ATTIVITA' REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE |
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE

REPORT QUINDICINALE N. 85
Periodo di riferimento: 01 Ott 2014 - 15 Ott 2014

CANTIERE BY PASS MUGNONE SEZ. 412
9% AVANZAMENTO
16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 1630 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31
INIZIo FINE | DURATA (gnc) | PROGRESSIVO - | "\, 1) e | ug | aco | aco | seT | seT | oTT | orT | nov | Nnov | pic | bic NOTE

SETTEMBRE 2014

LAVORAZIONI IN AL VEO

Attivita in corso di
definizione

LAVORAZIONI OPERA DI SBOCCO

Attivita in corso di
definizione

LAVORAZIONI OPERA IMBOCCO

Attivitd in corso di
definizione

LAVORAZIONI NON IN AL VEO

Attivita in corso di
definizione

SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY-
PASS

Attivita in corso di
definizione

REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN

Attivita in corso di
definizione

OPERA Di SPINTA

Attivita in corso di
definizione

ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTO,
COMPLETAMENTI VARI, ETC..)

Attivita in corso di
definizione

ATTIVITA REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

CANTIERE SCAVO MECCANIZZATO SEZ 4.1.3
REPORT QUINDICINALE N. 85
Periodo di riferimento: 01 Ott 2014 - 15 Ott 2014
INIZIO FINE DURATA /;agg:igngfvg? 16-30 | 01-15 [ 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 [01-15| 16-31 NOTE
(gnc) SETTEMBRE 2014 GIU | LUG | LUG | AGO | AGO | SET | SET | OTT | OTT | NOV | NOV | DIiC | DIC
ASSEMBLAGGIO FRESA 03/03/2012 | 15/06/2012 104 Attivita tarminata

SCAVOBF TRATTO SUD (DA CAMFO DI MARTE A STAZIONE AV, CON
ATTRAVERSAMENTO A PIENQ)

Attivita in corso di

definizione

MANUTENZIONE FRESA

SCAVO BP TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)

SMONTAGGIO, TRASPORTO E BIMONTAGGIO FRESA A CAMPO DI MARTE

SCAVO BD TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV)

MANUTENZIONE FRESA

ATTRAVERSAMENTO A VUOTO NEL CAMERONE Di STAZIONE

SCAVO BD TRATTONORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)

DISASSEMBLAGGIO E SMOBILITO FRESA

ATTIVITA REALIZZATA

ATTIVITA DA REALIZZARE
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA

CANTIERE AREA FORTEZZA SEZ.4.14

REPORT QUINDICINALE N. 85
Periodo di riferimento: 01 Otk 2014 - 15 Otk 2014

W ATAHERMENT S 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-3

INEZIO FINE DURATA {gnc) PROGRESSIVO - NOTE
SETTEMERE 2014 Glu LUG | LUG | AGO AGO SET SET oTT oTT NOV NOV DIC DIC
CS5024 - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE Attivitd in corsa di
RASTRIGLIA - FASE A programmazione

POZZI COMPENSATION N.3-4

PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUEI DI INIEZIONE (T AM)
- ... ——-—-—.. -~ —— -~ —— -~ -————.. .~ ——+~— -~ —H——— - — . ———-..._

INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI

INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - BEINARIO PARI

C502C - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE Attivitd in corsa di
CAVANKGLIA - FASE A programmazione

POZZI COMPENSATION N.1-2

PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUEI DI INIEZIONE

INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - EINARIO PARI

INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - EINARIO PARI

| | ATTIVITA' BEALIZZATA |
[ ATTWITA DA REALIZZARE |
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA" IN CORSO DI ESECUZIONE

STAZIONE AV

Cantiere Operativo Stazione A.V.

« Prosegue l'attivita di realizzazione dei Pali Fondazione del Camerone (foto 1);
« Prosegue l'attivita di scavo delle terre all'interno del Camerone, compreso tra le quote +46,00 e +41,00

m. s.l.m. (foto 2).

FOTO 1 — Realizzazione Pali Fondazione Camerone
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FOTO 2 — Scavo e allontanamento terre interne al camerone

PASSANTE AV

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch __ ette

< Montaggio coperture Piazzola 7 e 8 (foto 1 e 2).
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FOTO 1 — Montaggio coperture Piazzola 7 e 8

FOTO 2 — Montaggio coperture Piazzola7 e 8
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’

SEZ. 4.3. - LAYORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

PERICDO
ZOHA LAVORI DA TIPOLOGIA AUT. GI&" DETERMIFA HECES. EVENT. Elaboraii di
ZANIERE ESEGUIRE AUTOR. RICH. RICHIESTA AUTORIZZATA PROROGHE NAE riefmenio
INEZIC FINE
Lotio 2- ST Via Circondaria diaframmii N gia attiva - si s st T e
suoke pubblico lavori
Lotte - P& MUGNONE imbocco ccocupazions Entro Mazo MO Mo il el T2
Wiz Cosseria Mugnene suok pubblico 2013
MUGRONE cccupazione Entro Marzo .
Lotto 2 - PA visle Fedi shocoo Mugnone suolo pubbiEo 2013 s} (L durata prevista 18 mesi
tituzi fi
Lotto2- 5T Viale Corsica viadifuga | passocamabie | 0102011 30122017 sl gl b ara el alegaton.i
Wiale Stnozzi incr Heallzzazp.ne restringimento .Aﬁlwta JTICOR.SD o
Lotho 2 - PA Pozzo di ; = < [l nprogramimazions -
F.le Montelungo 3 corsia : i
compensation durata prevista 3 mesi
Lotto 2- PA visle Strozzi He;gzzzzizgne EIRS Lo iy 5 - MO nAprogﬂW?':gw?:z?:n:‘ -
- superficie s
compensation duraia prevista 3 mesi
durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA ViaL Giordano | moritomggi [ SSCPAZORE | 1TSSMESUS | someste 2013 st poi autorizzazioni 2
P letture purtual
i cccupazions 1* semesie Sty pre@:usba Luttds
Lotto 2- PA \ia Botticeil monitoraggi SO SEEies s012 1* semestre 2012 =l sl =i poi autorizza zioni a
P letture puntuali
. : 3 durata prevista 1 mese
o
Lotto 2- PA Yiatm moniomggi | SECPREENE 1 s;[;’?t’e 1° semestre 2013 sl poi autorizza zioni 2
2 P tture pumuali
: s 5 Z occupazione 1* semestne dura_td pres:llsta] e
Lotte 2- PA Via Masaccio moniteraggi Sk b 013 1* semesire 2013 gl pei autorizea zioni a
P tture purtuali
" O durata prevista 1 mese
v
Lotto 2- P4 via Fra 5. Manufii|  monitoraggi occupazions | 1tsmmeste | oopeore 2012 sl = STl poi autorizzazioni a
suok pubblico 2012 29081 2) 3
Eetture purtuali
durata prevista 1 mese
o
Lot 2 - PA Via Giacomini monitoraggi | eCIPAZOm ! msm 1° semestre 2013 sl poi autorizzazioni 2
P ketture puntuali
: poiie g s occupazione 1 semestre dura_id prewsta_\ e
Lotto 2- PA Wia L. da ¥inci menitemagi o S 015 1* semestre 2013 &l pei auterizea zioni a
P ietture purtuali
z s durata prevista | mese
o
Lotto 2- P4 ¥izte Dion moritoraggi gecHpazne. 1Pssmeste | cemestre 2013 sl poi autorizzazioni a
Minzomni suok pubblico 2013 ;
ietture purtuali
Sl {iniziata il durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA Razzadan monitoraggi | CCCUPEZRME | 1TSSMESIE o o cie 2012 st 280612 & finita si poi autorizzazioni 2
Liberta suob pubblico 2012 :
1407/2012) ketture purtuali
" : £l {iniziata i durata prevista 1 mese
o
Lot 2- PA f;,]: ?_H.ni monitormagi s‘:tpﬁ‘;r; £ SZ{’;‘ZSW 2 semestrs 2012 sl 1607712 & finita i i poi autorizza zioni
@ P 26/08) ietture purtuali
3 durata prevista 1 mese
o
Lotto 2- PA Via . Landino moniomggi | SECPREENE 1 s;[;’?t’e 1° semestre 2013 sl poi autorizza zioni 2
P tture pumuali
: e 3 = cccupazions 1* semestre Bl UI'IIZIMIH?‘ s dura_ta P"ﬂf'ﬂa] e
Lotto 2- PA Via Poliziano monitoraggi = ago-12 =] 16072 e finita i poi autorizza zioni a
suoio pubblico 2012 :
2605 Ietture puntuali
. I . Sl {iniziata il durata prevista 1 mese
.
Lotto 2- PA f'a Fbm—uiazm monitorRogi STDC;PE‘;FSO ¥ 3;(;‘?”5 ago-12 =l 160712 € finita @ poi autorizza zioni a
up P 26/08) etture purtuai
. durata prevista 1 mese
a
Lot 2 - PA Via Leore X monitomggi | SCPAEONE I Sggzsw 1* semestre 2013 sl poi autorizza zioni 2
P ketture puntuali
: i g s occupazione 1 semestre dura_id prewsta 1 e
Lotto 2- PA Viale Strozzi menitemagi o S 015 1* semestre 2013 ] pei auterizea zioni a
P ietture purtuali
S 2 4 occupazions 1* s=mestne dura_ta pres:usta 1 e
Lotto 2- FA Wia Dionisi monitoraggi G o013 1* semestre 2013 MO poi autorizza zioni 8
P etture puntuali
&l {iniziata durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA oo monitoraggi | CCCUPEZRME | 1TSSMESIE | o cie 2013 st 017102012 finta| = BROE G | o orizzazioni 2
Ghiaccizie swlo pubblico 2013 chiedere) _
201102012 Etture puntuali
. =l {iniziata durata prevista 1 mese
s
Lotto 2 PA via Peri monitoraggi [ SECLPazone | 1TSMESE |10 semestre 2013 =) o11102012¢ finta| 12 mmer:“ poi autorizza zioni 2
P 20102012 letture puntuali
: durata prevista 1 mese
s
Lotto 2- PA via Citadella monioraggi | SEUPREORE ! s;gzsm 1° semestre 2013 sl poi autorizzazioni a
P etture pumtuali
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4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI

SEZ. 4.4. - AUTORIZZAZIONI ENTI TERZI

PERIODO
Ente per rilascio CANTIERE TIPOLOGIA AUT. GI& DATA RICHIESTA AUTOREZZ AZIONE NOTE
aulorizzazione AUTOR. RICH. RICHIESTA AUTOREZZAZIONE RILASCIATA
INEZIO FIHE
In anesa
dell‘autorizzazione da
CAMPO DI DEROGA AL o - parte del Comune gid
GOMUNE DLEIRENZE MARTE RUKMCRE G faesann L inviate le imegrazioni in
data 8A1/2010 e
30/ 472010
In attesa
COMUNE DI FIRENZE | POZZ0 NORD DEEE?;QL 3l 17112010 NO - = dell'autorizzazione da
pane del Cormune
"RICHIEST A FOZZT
FRESA E RESA
CAMPO DI RICHIESTI [FRichiesta implement azione|
FROVINGIA DI FIRENZE MARTE DALL'OA IL 8l HA12010 E 20/01/2014 | HA2/2023 | con notan. 280MY-1d.del
5.2.2010 PER LA 2632014
CONTINUITA D
EALDA,
In afesa
deli‘aulorizzazione da
COMUNE DI FIRENZE | STAzIoNE Av | PERCER A s 060542010 NO . . parte daf Comune gia
Inviate le integrazioni in
data 1202011
RICHIEST A POZZI
PRESA E RESA
RICHESTI Fichiesta implement azionef
PROVINCIA DI FIRENZE | STAZIONE AV DALL'OA IL £l 111142010 S 29/01/2014 | 31/12/2023 | con riota n, 269NV -14.del
5.2.2010 PER LA 2632014
CONTINUITA DI
EALDA
AUTORIZZAZIONE
AATO G PASSANTE AV ALLngCSEICO el 111142010 8l 14122011 | 148272015
INDUSTRIALL
RICHIESTA
AGGOTTAMENTO
PROVINCIA DI FIRENZE | POZZO NORD ACQUE Ell 1111142010 ) 2304202 | 3122014
INTERCLUSE NEL
TERRENO
AUTORIZZAZIONE
AATO @ POZZ0 NORD ALL?\g’gCSICO Ell 11411472010 8 30/08/2012 | 30/08/2016
INDUSTRIALL
RICHIESTA
AGGOTTAMENTO
FROVINCIA DI FIRENZE | PASSANTE AV ACQUE 3l 1111172010 sl 24042012 | 3142/2014
INTERCLUSE NEL
TERRENOD
PER AREA CORRIDOIO
AUTORIZZAZIONE ATTREZZATO RAMO "A",
ALLO SCARICO: SRERRGI0
R ATTREZZATO RAMO '8,
AATOS STAZIONE AV ACQUE el 17072011 k] 30/08/2012 | 30/08/2016 "
METECRICHE AREAEX CENTRALE
DILAYARTI DEL LATTE, AREAEX
MACELL|, AREA
BELFIORE
AUTORIZZAZIONE
AATO3 STAZIONE AV ALL?\é‘:gS_:ICO Ell 18072011 = 30/08/2012 | 30/08/2016
INDUSTRIALL
AUTORIZZAZIONE
ALLO SCARICO
AATO3 PASBANTE AV ACQUE 3l 031201 5l 1722012 | 17H 22018
METECRICHE
DILAYANTI
COMUNE DI FIRENZE | STAZIONE AV DEE&%EAL El 27/01/2014 =] 24/03/2014 | 311272014
FICHIESTA Nuowi
POZZI PRESAE
RESA RICHIESTI Richiesta connotan.
PROVINCIA DI FIRENZE | STAZIONE AV DALLOA PER LA sl 21/05/2014 NO A4ENY-14 del 21 5.2014
CONTINUITA' D
FALDA
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI

SEZ. 4.6.a. - ELENCO DITTE STAZIONE

aggiornamento 15/10/2014

diite
ATI.: SWS Engineering S.p.A. - DURAZZANI S.r.l. - SONDEDILE S.r.l. - PIZZI TERRA Sir.l.

ADRASTEA S.rl.

GAVAZZI MAURO S.r.l.

MDP S.r.l.

CAF S.rl.

COLABETON S.p.A.

TREVI S.p.A.

ITALGRU' s.r.l.

CANTINI MARINO s.r.l.
VARVARTITO LAVORI S.r.l.

SEZ. 4.6.b. - ELENCO DITTE PASSANTE

aggiornamenio 15/10/2014

ditie
ATIl.: SWS Engineering S.p.A. - DURAZZANI S.r.l. - SONDEDILE S.r.l. - PIZZI TERRA S.r.l.

TERMOIDRAULICA PIERI S.r.l.

ELETTRO2 S.r.l.

NESA S.r.l.

TECHNOLOGICA S.r.l.

MDP S.r.l.
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