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1. DATI GENERALI

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale).

COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A.

CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dal’Associazione Temporanea di Imprese
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l.

- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE 10/03/2010

- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE 13/10/2010

- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015

- DATA FINE LAVORI (contrattuale): 15/11/2016
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE

PROGRAMMA LAVORI PARERE CA - 05/02/2010

Scavi (da quota +51 a quota +41)

Scavi (da guota +41 a fondo scavo)

Fondazioni speciali (pali e diafranmmi)

Strutture in c.a. orizzontali (Solaio piano terra)

Strutture in c.a. orizzontali { Solaio mezzanino, di testata, platea fondazione)

Strutture in c.a verticali (Vani scala, pilastri |, setti verticali)

Esecuzione copertura

Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali

Impianti di scllevamento (Ascensori, scale mobili)

Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.)

Sistemazioni esterne

ATTIVAZIONE DEL PASSANTE - STAZIONE AV & AGOSTO 2015
AREA COMMERCIALE

1D Nome attivita 2010 ' 2011 2012 2013 2014 2015 : 2016
o 81 | s2 Si | sz 1 [ sz s1 | &2 st | s2 54 s2 s1 | s2
1 |E¢ TERMINE LAVORAZIONI OPERE PROPEDEUTICHE LOTTO 2 (lato Stazione AV) 4-OTTOBRE 2010
= | Lotto 2
3 [Ed¢. APPROVAZIONE PAC DA PARTE DELL'OA %EBBRAIO 2010
KR CONSEGNA LAVORI LOTTO 2 e
3 Lotto 2 Stazione AV-FI _ ¥ v
STAZIONE AV -CAMERONE E SISTEMAZIONI ESTERNE w =]
J
1

1
¢

20 E Strutture in c.a (Vani scala, pilastri , setti verticali)
21 Ex] Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali
22 Impianti di sollevamento (Ascensori, scale mobili)
23 | Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.) e collaudi
24 SISTEMAZIONE TORRENTE MUGNONE
25 LAVORAZIONI IN ALVEO
26 | LAVORAZIONI OPERA DI SBOCCO
| 27 | LAVORAZION| OPERA IMBOCCO

28 LAVORAZIONI NON IN ALVEQ

28 = SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY-PASS
30 |E REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN
31 = OPERA DI SPINTA
32 | ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTQ, COMPLETAMENTI VARI, ETC )
33
34 PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI)
¥ = POZZO LANCIO FRESA-PREDISPOSIZIONE PER FRESA (DIAFRAMMI E SCAVI)
38 POZZO LANCIO FRESA COMPLETAMENTO E FINITURE
37 GALLERIA ARTIFICIALE - REALIZZAZIONE OPERA CIVILE (DIAFRAMMI E SOLETTA SUPERIORE)
38 = GALLERIA ARTIFICIALE - SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE
3 |E TRINCEA CAMFO DI MARTE (DIAFRAMMI)
40 E8 TRINCEA CAMPO DI MARTE {(SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE)
41 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-ASSEMBLAGGIO E SCAVO PRIMA CANNA
| 42 | SMONTAGGIO TRASPORTO E ASSEMBLAGGIO DELLA FRESA
43 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-2TCANNA
44 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO COMPLETAMENTO
45 BY PASS GALLERIE
48 GALLERIE IN ALLARGO
47 = IMPIANTI FERROVIARI E FABBRICATI TECNOLOGICI
48  |EE ATTIVAZIONE PASSANTE AGOSTO 2015
49 ' PROVE E VERIFICHE
50 ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA BARBARA L . . 4

Attivita Riepilogo progetto Py Attivita inattiva ( | Solo-durata . Solo-fine |
Divisione s annaens Attivite esterne Cardine inattiva < Riporto riepiloge manuale s Avanzamento
Cardine @ Cardine esterno & Riepilogeo inattiva [ — Riepilogo manuale PR  Scadenza <L
Riepilogo PE————— Attivita inattiva Aftivita manuale EElll Solo inizio C
Pagina 1
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno

PROGRAMMA LAVORI LOTTO 2 P ]
REPORT QUINDICINALE N. 88 2m4
Periode di riferimento 16/11/2014 - 30/11/2014

1D [Mama atthita % Avancamana 2018
ragrassiva dan fab | mar I apr 1 mag 1 Qiu lug ana | sat | att naw | dic
S |Lotto 2
¥ | STAZIONE AV - CAMERONE E SISTEMAZIONI ESTERNE
BEE Scavi ([daquota +51 a quota +41) B5%

3 Fendazieni speciali (pali e diaframmi) B0

g | Pozzo costruttive Nord idiaframmi, consclidamenti e scave) T5%
2| Strutture in c.a. crizzontali (Solaic piano terra) U

35 | PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI)

43 GALLERIE SCAYO MECCANIZZATO-MANUTENZIONE PER AWVIC SCAVO O
i PRINMA CANNA I ———————————_____—_—_——
44 Cantierizzazione e realizzazione pezzi per Compensation Girouting Fertezza da [
asso
&8 ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTC TERRE DI SCAVO A SANTA
BARBARA
53 ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA B0%
BARBARA

T ATTIVITA' IN CORSO DI DEFINIZIONE
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3.2. Eventuali anormalita e variazioni al Progetto a  pprovato
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4. SEZIONE CANTIERI

4.1. Elenco cantieri fissi

« CANTIERE STAZIONE

« BY PASSMUGNONE

« CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

« AREA FORTEZZA

Pagina 7 di 19




V & 4
_’J_RE TE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

4.1.1. CANTIERE STAZIONE

CANTIERE STAZIONE AY SEZ. 411
REPORT QUINDICINALE N. 88
Periodo di riferimento: 16 Nov 2014 - 30 Nov 2014
L+
INIZIO FINE DURATA /;:;gziggﬁlfo 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 NOTE
{gnc) GIU LUG LUG AGO | AGO SET SET oTT oTT NOV | NOV DIC DIC

NOVEMBRE 2014

REAVH{daquats sl B.0uotl-+41) 211172011 | 201272014 | 1125

85%

Atlivita ripianificata a
seguilo di richiesie Arpat

SCAVI (da quota +41 a fondo scavo)}

FONDAZIONI SPECIALI (pali e diaframmi} 13/10/2010 | 09/06/2015 1701

80%

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio
piano terra}

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI {Solaio
mezzanino, di testala, platea fondaziong)

STRUTTURE IN C.A. VERTICALI (Vani scala,
pilastri , setti verticali)

ESECUZIONE COPERTURA

IMPIANTI TECNOLOGICI - MECCANICI,
ELETTRICI E SPECIALI

FINITURE INTERNE (Murature , pavimenti,
intonaci, controsoffiiti efc.)

POZZO COSTRUTTIVO NORD (diaframmi,
consolidamenti e scavo) 09/08/2010 | 30/10/2015 1909

75%

ATTIVITA' REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE

REPORT QUINDICINALE N. 88
Periodo di riferimento: 16 Nov 2014 - 30 Nov 2014

CANTIERE BY PASS MUGNONE SEZ. 412
% AVANZAMENTO
16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 1630 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31
INIZIO FINE | DURATA (gnc} | PROGRESSIVO - | ', |y | Lug | Ao | aco | seT | seT | o1 | o1t | Nnov | nov | Dic | Dpic NOTE

NOVEMBRE 2014

LAVORAZIONI IN ALVEQ

Attivita in corso di
definizione

LAVORAZIONI OPERA DI SBOCCO

Attivita in corso di
definizione

LAVORAZIONI OPERA IMBOCCO

Attivita in corso di
definizione

LAVORAZIONI NON IN ALVEQ

Attivita in corso di
definizione

SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUOR! OPERA PER BY-
PASS

Attivita in corso di
definizione

REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN

Attivita in corso di
definizione

OPERA Di SPINTA

Attivita in corso di
definizione

ALTRE OPERE(IMICROTUNNELING PER ACQUEDOTTO,
COMPLETAMENTI VARI, ETC..)

Attivita in corso di
definizione

ATTIVITA REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

CANTIERE SCAVO MECCANIZZATO SEZ. 4.1.3
REPORT QUINDICINALE N. 88
Periodo di riferimento! 16 Nov 20114 - 30 Nov 2014
INIZIO FINE DURATA fopa(\;gh;;égngf\;%r? 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15| 16-31 NOTE
(gne) NOVEMERE 2014 GIU LUG | LUG | AGO | AGO SET SET | OTT | OTT NOV NOV DIC DIC
ASSEMBLAGGIO FRESA 03/03/2012 | 15/08/2012 104 Afttivita terminata

SCAVO BP TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV, CON
ATTRAVERSAMENTO A PIENO)

Aftivita in corso di

definizione

MANUTENZIONE FRESA

SCAVO BP TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)

SMONTAGGIO, TRASPORTO E BIMONTAGGIO FRESA A CAMPO DI MARTE

SCAVO BD TRATTO SUD (DA CAMFPO DI MARTE A STAZIONE AV)

MANUTENZIONE FRESA

ATTRAVERSAMENTO A VUOTO NEL CAMERONE DI STAZIONE

SCAVO BD TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)

DISASSEMBLAGGIO E SMOBILITO FRESA

ATTIVITA REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE

Pagina 10 di 19



y & 4

g RF/
RETE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

4.1.4. CANTIERE FORTEZZA

CANTIERE AREA FORTEZZA SEZ. 414

REPORT QUINDICINALE N. 88
Periodo di riferimento: 16 Nov 2014 - 30 Nov 2014

HATEANENT S 16-30 | 01-15 | 16-31 | 0115 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-156 | 16-H

INEZIO FINE DURATA {gnc) PROGRESSIVO - NOTE
NOVEMERE 2014 GIlU LUG | LUG | AGO AGO SET 3ET OoTT oTT NOV NOV DIC DIC

C5024 - QPERE CONSQLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE Aftivita in corsodi

RBASTRIGLIA - FASE A programmazione
POZZI COMPENSATION N.3-4
PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUBI DI INIEZIONE (T AM)
INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI
INIEZIONE DI COMPENS AZIONE - BEINARIO PARI

CS502C - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE Attivita in corsodi

CAVANKGLIA - FASE A programmazione

| EE——————————————— e —

POZZI COMPENSATION N.1-2

PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUBI DI INIEZIONE

INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI

INIEZIONE DI COMPENS AZIONE - BINARIO PARI

=i

| ATTIVITA' REALIZZATA |
| ATTWTA DAREALEZZARE |
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA" IN CORSO DI ESECUZIONE

STAZIONE AV

Cantiere Operativo Stazione A.V.

« Prosegue l'attivita di realizzazione dei Pali di Fondazione del Camerone (foto 1).
« Proseguimento dell'attivita di scavo delle terre all'interno del Camerone, compreso tra le quote +46,00 e
+41,00 m. s.I.m. (foto 2).

FOTO 1 — Realizzazione Pali Fondazione Camerone
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FOTO 2 — Scavo e allontanamento terre interne al camerone

PASSANTE AV

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch __ ette

« Montaggio coperture Piazzole 7 e 8 (foto 1 e 2);
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FOTO 1 — Montaggio coperturPiazzoIe 7e8

i

FOTO 2 — Montaggio coperture Piazzole 7 e 8
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’

SEZ. 4.3. - LAYORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

PERICDO
LAVORI DA TIPOLOGIA AUT. GI&' DETERMIFA HECES. EVENT. Elaboraii di
ANIERE 2O ESEGUIRE | AUTOR. RICH. RICHIESTA | AUTOREZATA | PROROGHE Lt ienmentio
INEZIC FINE
Lotio 2- ST Via Circondaria diaframmii N gia attiva - si s st T e
suoke pubblico lavori
Lotte - P& MUGNONE imbocco ccocupazions Entro Mazo MO Mo il el T2
Wiz Cosseria Mugnene suok pubblico 2013
MUGRONE cccupazione Entro Marzo .
Lotto 2 - PA visle Fedi shocoo Mugnone suolo pubbiEo 2013 s} (L durata prevista 18 mesi
tituzi fi
Lotto2- 5T Viale Corsica viadifuga | passocamabie | 0102011 30122017 sl gl b ara el alegaton.i
Wiale Stnozzi incr Heallzzazp.ne restringimento .Aﬁlwta JTICOR.SD o
Lotho 2 - PA Pozzo di ; = < [l nprogramimazions -
F.le Montelungo corsia
2 compensation durata prevista 3 mesi
Realizzazione chiusum corsia di Attivita incorso di
Lotto 2 - PA Wigle Strozzi FPozzo di i = = MO fprogramimazione -
compensation g duraia prevista 3 mesi
AT . durata prevista 1 mese
Lotto 2- PA Via L. Giordano monitoraggi suobp Libblico 5013 1 semesire 2013 =) poi autorizza zioni a
P letture purtual
cccupazions 1* semeste doraby previta | mese
Lotto 2- PA \ia Botticeil monitoraggi SO SEEies s012 1* semestre 2012 =l sl =i poi autorizza zioni a
P letture puntuali
. : 3 durata prevista 1 mese
o
Lotto 2- PA Yiatm moniomggi | SECPREENE 1 s;[;’?t’e 1° semestre 2013 sl poi autorizza zioni 2
2 P tture pumuali
cecupazione T p—— durata prevista | mese
Lotte 2- PA Via Masaccio moniteraggi Sk b 013 1* semesire 2013 gl pei autorizea zioni a
P tture purtuali
" O durata prevista 1 mese
v
Lotto 2- P4 via Fra 5. Manufii|  monitoraggi occupazions | 1tsmmeste | oopeore 2012 sl = STl poi autorizzazioni a
suok pubblico 2012 29081 2) 3
Eetture purtuali
ccoupazions 1* semestne Chikle pitstinta | misse
Lotho 2 - PA Via Giacomini monitomggi PR A o013 1* semestre 2013 = poi autorizza zioni a
P ketture puntuali
cecupazione e i durata prevista 1 mese
Lotto 2- PA Wia L. da ¥inci menitemagi o S 015 1* semestre 2013 &l pei auterizea zioni a
P ietture purtuali
z s durata prevista | mese
o
Lotto 2- P4 :,:f::of_’u."” monitoraggi | ECUPREONE ! sggzs”e 1+ semestre 2013, sl poi autorizzazioni a
P etture puntuali
Sl {iniziata il durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA [ermnen moritoraggi [ SECLPAZORe | 1TSSTESS ¢ semestre 2012 st 280612 & finita si poi autorizzazioni 2
P 1407/2012) ketture purtuali
" : £l {iniziata i durata prevista 1 mese
o
Lot 2- PA f;,]: ?_H.ni monitormagi s‘:tpﬁ‘;r; £ SZ{’;‘ZSW 2 semestrs 2012 sl 1607712 & finita i i poi autorizza zioni
@ P 26/08) ietture purtuali
cccupazione el durata prevista 1 mese
Lotio 2 - FA Via C. Landino monitomggi e 2013 1* semestre 2013 sl pei autorizza zioni a
P tture pumuali
AT % samming: Sl {iniziata i durata prevista | mese
Lotto 2- PA Via Poliziano monitoraggi swbup Lbbiico s012 ago-12 =] 16072 e finita i poi autorizza zioni a
P 26108) etture pumuali
. I . Sl {iniziata il durata prevista 1 mese
.
Lotto 2- PA f'a Fbm—uiazm monitorRogi STDC;PE‘;FSO ¥ 3;(;‘?”5 ago-12 =l 160712 € finita @ poi autorizza zioni a
up P 26/08) etture purtuai
cccupazions 1*semestre Sl pevista | mese
Lotio 2 - PA Via Leons X monitomEggi PR aa o013 1* semesire 2013 = poi autorizza zioni a
P ketture puntuali
cecupazione e i durata prevista 1 mese
Lotto 2- PA Viale Strozzi menitemagi o S 015 1* semestre 2013 ] pei auterizea zioni a
P ietture purtuali
cccupazione R durata prevista | mese
Lotto 2- FA Wia Dionisi monitoraggi G o013 1* semestre 2013 MO poi autorizza zioni 8
P etture puntuali
&l {iniziata durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA oo monitoraggi | CCCUPEZRME | 1TSSMESIE | o cie 2013 st 017102012 finta| = BROE G | o orizzazioni 2
Ghiaccizie swlo pubblico 2013 chiedere) _
201102012 Etture puntuali
. =l {iniziata durata prevista 1 mese
s
Lotto 2 PA via Peri monitoraggi [ SECLPazone | 1TSMESE |10 semestre 2013 =) o11102012¢ finta| 12 mmer:“ poi autorizza zioni 2
P 20102012 letture puntuali
cccupazione el durata prevista 1 mese
Lotto 2 - PA Wia Citadella monitoaggi St 5013 1* semestre 2013 = pei auterizzz zioni 8
P etture pumtuali
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4.4, ELENCO AUTORIZZAZIONI

SEZ. 4.4. - AUTCRIZZAZICNI ENTI TERZI

PERIODO
Ente per rilascio CANTIERE TIPOLOGIA AUT. GIA DATA RICHIESTA AUTORIZAZIONE NOTE
autorizzazione AUTOR. RICH. RICHIESTA BUTORIZZAZIONE RILASCIATA
INIZIC FINE
In attesa
dell'autorizzazione da
CAMPC DI DERCGA AL parte del Comune gia
CEMUNEDIFIRENZE MARTE RUMCRE =l Reea2me L : : inviate |2 Integrazient in
data B11/2010 e
B30/11/2010
In attesa
CCMUNE DI FIRENZE | POZZ0 NORD DERGGAAL sl 17011/2010 NC - - dall'autorizzazions da
RUMORE
parte del Gomune
RICHIESTA PCZZI
RHEIR R dBa Richiesta implementazicne
PROVINCIA DI FIRENZE Cﬁql\i;?EDl FIIII%HEIEE?):ID%?ELF%E}: sl 11/11/2010 sl 2%01/2014 | 31/12/2023 | con nota n. 2B8NYV-14 del
CONTINUITA 01 L
FALDA
Tn affesa
dell'autorizzazions da
CCMUNE DI FIRENZE | STAZICNE AV DSE%EQQL sl 0B/05/2010 NC - - parte del Comune gia
inviate e integrazieni in
RICHIESTA PCZZI
PRESA E RESA ;s F ;
RICHIESTI DALL'CA Richiesta implementazione
PROVINGIA DI FIRENZE | STAZICNE AV sl 11/11/2010 Sl 2%01/2014 | 31/12/2023 | con nota n. 2BENV-14 del
IL5.2.2010 PER LA Seania
CONTINUITA' DI )
FALDA
AUTORIZZAZICNE
AATO 3 PASSANTE AV ALLiggﬁEIICO sl 11/11/2010 S1 14122011 | 141122015
INDUSTRIALL
RICHEETA
AGGOTTAMENTO
PROVINCIA DI FIRENZE | POZZ0 NORD ACGUE sl 11/11/2010 sl 23/04/2012 | 311212014
INTERCLUSE MEL
TEBRENE
AOTORIZZAZICNE
AATO 3 POZZ0 NORD ALLS:C?SSEICO Sl 11711/2010 sl 3n/0B/2012 | 30/0BR2016
INBUSTRIALL
RICHIESTA
AGGOTTAMENTC
PROVINGIA DI FIRENZE | PASSANTE AV ACQUE sl 11/11/2010 51 24/04/2012 | 3111212014
INTERCLUSE MEL
TERRENO
PEH AHEA TORRIGUITT
AUTORIZZAZICNE ATTREZZATO RAMO "A",
CORRIDCIC
AL RORRIGE ATTREZZATC RAMO "B"
AATO 3 STAZIONE AV ACQUE sl 17/07/2011 sl 30/DB/2012 | 30/0B/2016 .
AREA EX CENTRALE
METEORICHE
DILAVANTI DEL LATTE, AREA EX
MACELLL AREA
BE| EICRE
AUTORIZZAZICNE
AATO 3 STAZICNE AV ALLiggﬁEIICO sl 1B/07/2011 Sl 30B/2012 | 30/0B2016
INDLISTRIALL
ROTORIZZAZICHE
ALLO SCARICC
AATO 3 PASSANTE AV ACGUE sl 0371172011 =l 1722012 | 17N22me
METEORICHE
DILAVAMTL
COMUNE DI FIRENZE | STAZIONE AV DSE%%Q?L sl 27/01/2014 51 24/03/2014 | 3111212014
AICHIES TA MOcw
POZ7I PRESAE
RESA RICHIESTI Richiesta con notan.
PROVINGIA DI FIRENZE | STAZIONE AV BALL'OA PER LA sl 21/D5/2014 MO AR 1A ol B4
CONTINUITA DI
DEROBART
COMUNE DI FIRENZE | STAZICNE AV AUMORE sl 2210/2014 MO
DERCGA AL
COMUMNE DI FIRENZE | STAZIONE AV AUMORE sl 14/11/2014 NO
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI

SEZ. 4.6.a. - ELENCO DITTE STAZIONE

aggiornamento 30/11/2014

ditte
AT.l.: SWS Engineering 5.p.A. - DURAZZANI S.r.l. - SONDEDILE 5.r.l. - PIZZ] TERRA S.r.l.

ADRASTEA S.r.l

GAVAZZlI MAURO S.r.l.
MDP S.r.l.

CAF S.r.l.

COLABETON S.p.A.

TREVI S.p.A.

CANTINI MARINO s.r.l.
VARVARTITO LAVORI S.r.l.
C.D. IMPIANTI S.a.s.

SAOS S.r.l.

SEZ 4.6.b. - ELENCO DITTE PASSANTE

aggiornamento 30/11/2014

ditte
AT.l.: SWS Engineering S.p.A. - DURAZZANI S.r.l. - SONDEDILE 5.r.l. - PIZZI TERRA S.r.l.

TERMOIDRAULICA PIERI S.r.l.
NESA S.r.l.

TECHNOLOGICA S.r.l.

MDP S.r.l.

C.D. IMPIANTI S.a.s
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