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1. DATI GENERALI

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale).

COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A.

CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dal’Associazione Temporanea di Imprese
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l.

- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE 10/03/2010

- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE 13/10/2010

- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015

- DATA FINE LAVORI (contrattuale): 15/11/2016
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE

PROGRAMMA LAVORI PARERE CA - 05/02/2010

Scavi (da quota +51 a quota +41)

Scavi (da guota +41 a fondo scavo)

Fondazioni speciali (pali e diafranmmi)

Strutture in c.a. orizzontali (Solaio piano terra)

Strutture in c.a. orizzontali { Solaio mezzanino, di testata, platea fondazione)

Strutture in c.a verticali (Vani scala, pilastri |, setti verticali)

Esecuzione copertura

Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali

Impianti di scllevamento (Ascensori, scale mobili)

Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.)

Sistemazioni esterne

ATTIVAZIONE DEL PASSANTE - STAZIONE AV & AGOSTO 2015
AREA COMMERCIALE

1D Nome attivita 2010 ' 2011 2012 2013 2014 2015 : 2016
o 81 | s2 Si | sz 1 [ sz s1 | &2 st | s2 54 s2 s1 | s2
1 |E¢ TERMINE LAVORAZIONI OPERE PROPEDEUTICHE LOTTO 2 (lato Stazione AV) 4-OTTOBRE 2010
= | Lotto 2
3 [Ed¢. APPROVAZIONE PAC DA PARTE DELL'OA %EBBRAIO 2010
KR CONSEGNA LAVORI LOTTO 2 e
3 Lotto 2 Stazione AV-FI _ ¥ v
STAZIONE AV -CAMERONE E SISTEMAZIONI ESTERNE w =]
J
1

1
¢

20 E Strutture in c.a (Vani scala, pilastri , setti verticali)
21 Ex] Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali
22 Impianti di sollevamento (Ascensori, scale mobili)
23 | Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.) e collaudi
24 SISTEMAZIONE TORRENTE MUGNONE
25 LAVORAZIONI IN ALVEO
26 | LAVORAZIONI OPERA DI SBOCCO
| 27 | LAVORAZION| OPERA IMBOCCO

28 LAVORAZIONI NON IN ALVEQ

28 = SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY-PASS
30 |E REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN
31 = OPERA DI SPINTA
32 | ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTQ, COMPLETAMENTI VARI, ETC )
33
34 PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI)
¥ = POZZO LANCIO FRESA-PREDISPOSIZIONE PER FRESA (DIAFRAMMI E SCAVI)
38 POZZO LANCIO FRESA COMPLETAMENTO E FINITURE
37 GALLERIA ARTIFICIALE - REALIZZAZIONE OPERA CIVILE (DIAFRAMMI E SOLETTA SUPERIORE)
38 = GALLERIA ARTIFICIALE - SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE
3 |E TRINCEA CAMFO DI MARTE (DIAFRAMMI)
40 E8 TRINCEA CAMPO DI MARTE {(SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE)
41 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-ASSEMBLAGGIO E SCAVO PRIMA CANNA
| 42 | SMONTAGGIO TRASPORTO E ASSEMBLAGGIO DELLA FRESA
43 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-2TCANNA
44 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO COMPLETAMENTO
45 BY PASS GALLERIE
48 GALLERIE IN ALLARGO
47 = IMPIANTI FERROVIARI E FABBRICATI TECNOLOGICI
48  |EE ATTIVAZIONE PASSANTE AGOSTO 2015
49 ' PROVE E VERIFICHE
50 ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA BARBARA L . . 4

Attivita Riepilogo progetto Py Attivita inattiva ( | Solo-durata . Solo-fine |
Divisione s annaens Attivite esterne Cardine inattiva < Riporto riepiloge manuale s Avanzamento
Cardine @ Cardine esterno & Riepilogeo inattiva [ — Riepilogo manuale PR  Scadenza <L
Riepilogo PE————— Attivita inattiva Aftivita manuale EElll Solo inizio C
Pagina 1
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno
PROGRAMMA LAVORILOTTO 2 .
REPORTS QUINCICINALI N. 90-91 ATTIVITA' ANNO 2015
Periodo di nferimento 16/12/2014 - 15/01/2015
il i raqrassiva | fah | mar | apr 1 maq 1 Aiu | lug | aga dia

B

Lotto 2

STAZIONE AV -CAMERONE E SISTEMAZIONI ESTERNE
Scavi [daguota +51 a quota +41)
Scavi ([daquota +41 a fende scavo)
Fondazioni speciali (pali e diaframmi)
Pozzo costruttive Nord (diaframmi, censelidamenti e scave)
Strutture in c.a. orizzentali (Selaie plane terra)

PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI)
GALLERIE SCAVO MECCANIZZATC -MANUTENZIONE PER AVVIO SCAVC
PRIMA CANNA
ggg;isr‘zzazbne e realizzaziene pozzi per Compensatien Greuting Fortezza da

ALLESTIMENTO CANTIERE PER TRASPORTO TERRE DI SCAVC A SANTA
BARBARA

B5%

%

B5%

B5%
5%
Ol

ALLESTIMENTO CANTIERE FER TRASPORTO TERRE DI SCAYO A SANTA
FBARA

T ATTIITA IN CORSO DI DEFINIZIGNE
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3.2. Eventuali anormalita e variazioni al Progetto a  pprovato
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4. SEZIONE CANTIERI

4.1. Elenco cantieri fissi

« CANTIERE STAZIONE

« BY PASSMUGNONE

« CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

« AREA FORTEZZA
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE

CANTIERE STAZIONE AV SEZ.4.1.1
REPORTS QUINDICINALI N. 90-91
Periodo diriferimento: 16 Dic 2014 - 15 Gen 2015
0,
INIZIO FINE DURATA /;,Qgghllq?‘sgﬁ,go 16-31 | 0115 | 16-31 | 0115 | 16-28 | 0115 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 NOTE
{anc) DIC GEN GEN FEB FEB MAR | MAR APR APR MAG | MAG GlU GlU

DICEMBRE 2014

SCAVI (da quota +51 a quota +41) Attivita ripianificata a

21/11/2011 | 25/04/2015 1251 85% sequilo di richieste Arpat

SCAVI (da quota +41 a fondo scavo)

FONDAZIONI SPECIALI (pali e diaframmi) 13/10/2010 | 09/06/2015 1701 85%

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio piano

10/04/2015 | 07/02/2016 304
ferra)

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio
mezzanino, di testata, platea fondazione)

STRUTTURE IN C.A. VERTICALI (Vani scala,
pilastri , setti verticali)

ESECUZIONE COPERTURA

IMPIANTI TECNOLOGICI - MECCANICI, ELETTRICI
E SPECIALI

FINITURE INTERNE (Murature , pavimenti ,
intonaci, confrosoffiiti etc.)

POZZ0 COSTRUTTIVO NORD (diaframmi,
consolidamenti e scavo) 09/08/2010 | 30/10/2015 1509 75%

| | ATTiviTa REALIZZATA |

| ATTIVITA' DA REALIZZARE |
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE

REPORTS QUINDICINALI N. 90-91
Periodo di riferimento: 16 Dic 2014 - 15 Gen 2015

CANTIERE BY PASS MUGNONE SEZ. 4.1.2
% AVANZAMENTO
16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-28 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 0115 | 16-30
INIZIO FINE | DURATA(gnc) | PROGRESSIVO - | ‘' | oo | Gen | FEB | FEB | MAR | MAR | APR | APR | MAG | maG | aiu | Giu NOTE

DICEMBRE 2014

LAVORAZIONI IN Al VEO

Attivita in corso di
definizione

LAVORAZIONI OPERA DI SBOCCO

Attivitd in corso di
definizione

LAVORAZIONI OPERA IMBOCCO

Attivitd in corso di
definizione

LAVORAZIONI NON IN AL VEO

Attivita in corso di
definizione

SCAVI E COSTRUZIONE IMMONOLITI FUORI OPERA PER BY-
PASS

Attivita in corso di
definizione

REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN

Attivita in corso di
definizione

OPERA D] SPINTA

Attivita in corso di
definizione

ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTO,
COMPLETAMENTI VARI, ETC..)

Attivita in corso di
definizione

ATTIVITA' REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

CANTIERE SCAVO MIECCANIZZATO SEZ. 4.1.3
REPORTS QUINDICINALI N. 90-91
Periodo di riferimento: 16 Dic 2014 - 15 Gen 2015
INIZIO FINE DURATA °/;.=2(\;2I:‘II!EASI\;FV%T? 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-28 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 NOTE
{gnc) DICEMBRE 2014 DIC GEMN | GEN | FEB FEB MAR | MAR | APR | APR MAG | MAG | GIU GIU
ASSEMBLAGGIO FRESA 03/03/2012 | 15/08/2012 104 Adtivita terminata

SCAVO BP TRATTO SUD (DA CAMPC DI MARTE A STAZIONE AV, CON
ATTRAVERSAMENTOC A PIENQ)

Attivitd in corso di

definizions

MANUTENZIONE FRESA

SCAVO BP TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)

SMONTAGGIO, TRASPORTO E BIMONTAGGIO FRESA A CAMPO DI MARTE

SCAVO BD TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV)

MANUTENZIONE FRESA

ATTRAVERSAMENTO A VUOTO NEL CAMERONE DI STAZIONE

SCAVO BD TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)

DISASSEMBLAGGIO E SMOBILITO FRESA

ATTIVITA' REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA

CANTIERE AREA FORTEZZA SEZ.414

REPORTS QUINDICINALI N. 90-21
Poriodo di riferimemnto: 16 Dic 204 - 15 Gen 2115

% AVANZAMENTO
INEZIO FINE DURATA (gnc) PROGRESSIVO -
DICEMERE 2014

16-31 | 01-15 | 1631 | 01-15 | 16-28 | 0115 | 1631 | 01-15 | 16-30 | O1-15 | 16-31 | O1-15 | 16-30

pic | GeN | ceN | FEB | FEB | MAR | MAR | APR | APR | MAG | MAaG | GiU | Glu NOTE

C5024A - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE Attivita in corso di
RASTRIGLIA - FASE A programmazione

POZZI COMPENSATION N.3-4

PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUBI DI INIEZIONE (T AM)

INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI

INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - BINARIO PARI

= - — = + = = =

C502C - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE Attivita in corso di
CAVANIGLIA - FASE A programmazione

POZZ| COMPENSATION N.1-2

PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUEI DI INIEZIONE

INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI

INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - BINARIO PARI

| | ATTIVITA' REALIZZATA |
[ ATTIVITA DA REALIZZARE |
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA" IN CORSO DI ESECUZIONE

STAZIONE AV

Cantiere Operativo Stazione A.V.

« Prosegue l'attivita di realizzazione dei Pali di Fondazione del Camerone (foto 1);

« Realizzazione ultimi 13 diaframmi del camerone (foto 2);

« Proseguimento dell'attivita di scavo delle terre all'interno del Camerone, compreso tra le quote +46,00 e
+41,00 m. s.I.m. (foto 3).

FOTO 1 — Realizzazione Pali Fondazione Camerone
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FOTO 2 — Esecuzione Diaframmi Camerone

FOTO 3 — Scavo e allontanamento terre interne al camerone
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PASSANTE AV

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch ___ette

« Montaggio coperture Piazzole 7 e 8 (foto 1);

« Completamento viabilita Piazzole 7 e 8 (foto 2).

=

A i~

FOTO 1 — Montaggio coperture Piazzole 7 e 8
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FOTO 2 — Completamento viabilita Piazzole 7 e 8
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’

SEZ. 4.3. - LAYORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

PERICDO
LAVORI DA TIPOLOGIA AUT. GI&' DETERMIFA HECES. EVENT. Elaboraii di
ANIERE 2O ESEGUIRE | AUTOR. RICH. RICHIESTA | AUTOREZATA | PROROGHE Lt ienmentio
INEZIC FINE
Lotio 2- ST Via Circondaria diaframmii N gia attiva - si s st T e
suoke pubblico lavori
Lotte - P& MUGNONE imbocco ccocupazions Entro Mazo MO Mo il el T2
Wiz Cosseria Mugnene suok pubblico 2013
MUGRONE cccupazione Entro Marzo .
Lotto 2 - PA visle Fedi shocoo Mugnone suolo pubbiEo 2013 s} (L durata prevista 18 mesi
tituzi fi
Lotto2- 5T Viale Corsica viadifuga | passocamabie | 0102011 30122017 sl gl b ara el alegaton.i
Wiale Stnozzi incr Heallzzazp.ne restringimento .Aﬁlwta JTICOR.SD o
Lotho 2 - PA Pozzo di ; = < [l nprogramimazions -
F.le Montelungo corsia
2 compensation durata prevista 3 mesi
Realizzazione chiusum corsia di Attivita incorso di
Lotto 2 - PA Wigle Strozzi FPozzo di i = = MO fprogramimazione -
compensation g duraia prevista 3 mesi
AT . durata prevista 1 mese
Lotto 2- PA Via L. Giordano monitoraggi suobp Libblico 5013 1 semesire 2013 =) poi autorizza zioni a
P letture purtual
cccupazions 1* semeste doraby previta | mese
Lotto 2- PA \ia Botticeil monitoraggi SO SEEies s012 1* semestre 2012 =l sl =i poi autorizza zioni a
P letture puntuali
. : 3 durata prevista 1 mese
o
Lotto 2- PA Yiatm moniomggi | SECPREENE 1 s;[;’?t’e 1° semestre 2013 sl poi autorizza zioni 2
2 P tture pumuali
cecupazione T p—— durata prevista | mese
Lotte 2- PA Via Masaccio moniteraggi Sk b 013 1* semesire 2013 gl pei autorizea zioni a
P tture purtuali
" O durata prevista 1 mese
v
Lotto 2- P4 via Fra 5. Manufii|  monitoraggi occupazions | 1tsmmeste | oopeore 2012 sl = STl poi autorizzazioni a
suok pubblico 2012 29081 2) 3
Eetture purtuali
ccoupazions 1* semestne Chikle pitstinta | misse
Lotho 2 - PA Via Giacomini monitomggi PR A o013 1* semestre 2013 = poi autorizza zioni a
P ketture puntuali
cecupazione e i durata prevista 1 mese
Lotto 2- PA Wia L. da ¥inci menitemagi o S 015 1* semestre 2013 &l pei auterizea zioni a
P ietture purtuali
z s durata prevista | mese
o
Lotto 2- P4 :,:f::of_’u."” monitoraggi | ECUPREONE ! sggzs”e 1+ semestre 2013, sl poi autorizzazioni a
P etture puntuali
Sl {iniziata il durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA [ermnen moritoraggi [ SECLPAZORe | 1TSSTESS ¢ semestre 2012 st 280612 & finita si poi autorizzazioni 2
P 1407/2012) ketture purtuali
" : £l {iniziata i durata prevista 1 mese
o
Lot 2- PA f;,]: ?_H.ni monitormagi s‘:tpﬁ‘;r; £ SZ{’;‘ZSW 2 semestrs 2012 sl 1607712 & finita i i poi autorizza zioni
@ P 26/08) ietture purtuali
cccupazione el durata prevista 1 mese
Lotio 2 - FA Via C. Landino monitomggi e 2013 1* semestre 2013 sl pei autorizza zioni a
P tture pumuali
AT % samming: Sl {iniziata i durata prevista | mese
Lotto 2- PA Via Poliziano monitoraggi swbup Lbbiico s012 ago-12 =] 16072 e finita i poi autorizza zioni a
P 26108) etture pumuali
. I . Sl {iniziata il durata prevista 1 mese
.
Lotto 2- PA f'a Fbm—uiazm monitorRogi STDC;PE‘;FSO ¥ 3;(;‘?”5 ago-12 =l 160712 € finita @ poi autorizza zioni a
up P 26/08) etture purtuai
cccupazions 1*semestre Sl pevista | mese
Lotio 2 - PA Via Leons X monitomEggi PR aa o013 1* semesire 2013 = poi autorizza zioni a
P ketture puntuali
cecupazione e i durata prevista 1 mese
Lotto 2- PA Viale Strozzi menitemagi o S 015 1* semestre 2013 ] pei auterizea zioni a
P ietture purtuali
cccupazione R durata prevista | mese
Lotto 2- FA Wia Dionisi monitoraggi G o013 1* semestre 2013 MO poi autorizza zioni 8
P etture puntuali
&l {iniziata durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA oo monitoraggi | CCCUPEZRME | 1TSSMESIE | o cie 2013 st 017102012 finta| = BROE G | o orizzazioni 2
Ghiaccizie swlo pubblico 2013 chiedere) _
201102012 Etture puntuali
. =l {iniziata durata prevista 1 mese
s
Lotto 2 PA via Peri monitoraggi [ SECLPazone | 1TSMESE |10 semestre 2013 =) o11102012¢ finta| 12 mmer:“ poi autorizza zioni 2
P 20102012 letture puntuali
cccupazione el durata prevista 1 mese
Lotto 2 - PA Wia Citadella monitoaggi St 5013 1* semestre 2013 = pei auterizzz zioni 8
P etture pumtuali
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4.4, ELENCO AUTORIZZAZIONI

SEZ. 4.4. - AUTORIZZAZICNI ENTI TERZI

PERIODO
Ente per rilascio CANTIERE TIPOLOGIA AUT. GIA DATA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE NOTE
autorizzazione AUTOR. RICH. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA
INIZIC FINE
In attesa
dell'autorizzazione da
CAMPC DI DEROGA AL parte del Comune gia
COMUNE DI FIRENZE MARTE RUMORE sl DB/05(2010 NE - - inviate le integrazicni in
data B11/2010 e
B30/11/2010
In attesa
COMUNE DIFIRENZE | PCZZ0 NCRD DERDOAAL 51 172mn NC - - dell'autorizzazions da
RUMORE
parte del Comune
RICHIESTA POZZI
FHECAEAEEA Richiesta implementazione
PROVINCIA DI FIRENZE CAMEDD  (HIEHIEST B0l 8 51 TiAtzmn 51 2RD1/2014 | B1/12/2023 | connota n. 2BENY-14 del
MARTE IL 522010 PER LA SR HEGA
CONTINUITA' DI 7
FALDA
In attesa
dell'autorizzazions da
COMUNE DIFIRENZE | STAZIONE AV BERDCS 4L Sl OEM5R2010 NO - - parte del Comung gia
RUMORE i ; s
inviate e integrazicni in
data 121/2001
RICHIESTA POZZ1
HI;EFESSATIEDFE_SL%A Richiesta implementazione
PRCVINCIA DI FIRENZE | STAZICNE AV 51 2mn sl 29/01/2014 | 31/12/2023 | con nota n. 2B8NY-14 del
IL 522010 PER LA 5555014
CONTINUITA' DI =
FALDA
AUTCRIZZAZICNE
AATO B PASSANTE AY ALnggSEICO Sl maznn Sl 14122011 | 14012/2015
INDUSTRIALI
RICHIESTA
AGGOTTAMENTO
PROVINGIA DI FIRENZE | PCZZ0 NCRD ACQUE Sl LAt ke I Sl 23/04/2012 | 31112/2014
INTERCLUSE NEL
TERRENC
AUTCRIZZAZICNE
AATC 3 PCZZ0 NCRD ALL(;I;SSSE!ICO Sl 11200 sl 30/0B2012 | BH0BR2016
INDUSTRIALI
RICHIESTA
AGGOTTAMENTO
PROVINGIA DIFIRENZE | PASSANTE AV ACQUE Sl 1A2en Sl 24/04/2012 | 3112/2014
INTERCLUSE MEL
TERRENG
PER AREA CORRIDOCIC
AUTCRIZZAZICNE ATTREZZATC RAMO "A",
CORRIDCIC
LH ARG ATTREZZATC RAMC "B"
AATO 3 STAZIONE AV ACQUE Sl 17072011 S1 30/0B/2012 | 3H/0B/2016 ’
AREA EX CENTRALE
METECRICHE
DILAVANTI DEL LATTE, AREA EX
MACELLL AREA
BELFICRE
AUTCRIZZAZICNE
AATO 3 STAZIONE AV ALnggSEICO Sl 1B/07/2011 S1 30/0B/2012 | 3H/0B/2016
INDUSTRIALI
AUTCRIZZAZICNE
ALLO SCARICO
AATO 3 PASSANTE AV ACQUE Sl oan2eni Sl 17A22m2 | 1712/2018
METECRICHE
DILAVANTI
CCMUNE DIFIRENZE | STAZIONE AV DEEﬁgﬁéL sl 27/01/2m4 =1 24/03/2014 | 3112/2014
RICHIESTA Nuow
POZZIPRESA E
RESARICHIESTI Richiesta cannota n.
PROVINCIA DIFIRENZE | STAZIDNE AY DALL'OA PER LA 51 21/05/2014 MO BN A s 21 58094
CONTINUITA' DI
FALDA
COMUNE DIFIRENZE | STAZIONE AV Dgﬁaggél' Sl 22102014 Sl 20112014 | 1H/05/2015
DERCGAAL
CCMUNE DIFIRENZE | STAZIONE AV BUMORE Sl 1412014 MO
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI

SEZ. 4.6.a. - ELENCO DITTE STAZIONE

aggiornamento 15/01/2015

ditte
AT.l.: SWS Engineering 5.p.A. - DURAZZANI 5.1.1. - SONDEDILE S.r.l. - PIZZI TERRA S.r.l.

ADRASTEA S.r.l.

GAVAZZI MAURO S.r.l.

MDP S.r.l.

CAF S.r.l,
COLABETON S.p.A,

TREVI S.p.A.

CANTINI MARINO s.r.I.
VARVARTITO LAVORI S.r.1.
C.D. IMPIANTI S.a.s.

SAOS S.r.l.

SEZ 4.6.b. - ELENCO DITTE PASSANTE

aggiornamento 15/01/2015

ditte
AT.l.: SWS Engineering S.p.A. - DURAZZANI S.r.l. - SONDEDILE S.r.l. - PIZZI TERRA S.r.1.

TERMOIDRAULICA PIERI S.r.l.
NESA S.r.l.

TECHNOLOGICA S.r.l.

MDP S.r.l,

C.D. IMPIANTI S.a.s
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