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1. DATI GENERALI

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale).

COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A.

CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dal’Associazione Temporanea di Imprese
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l.

- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE 10/03/2010

- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE 13/10/2010

- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015

- DATA FINE LAVORI (contrattuale): 15/11/2016
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE

PROGRAMMA LAVORI PARERE CA - 05/02/2010

Scavi (da quota +51 a quota +41)

Scavi (da guota +41 a fondo scavo)

Fondazioni speciali (pali e diafranmmi)

Strutture in c.a. orizzontali (Solaio piano terra)

Strutture in c.a. orizzontali { Solaio mezzanino, di testata, platea fondazione)

Strutture in c.a verticali (Vani scala, pilastri |, setti verticali)

Esecuzione copertura

Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali

Impianti di scllevamento (Ascensori, scale mobili)

Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.)

Sistemazioni esterne

ATTIVAZIONE DEL PASSANTE - STAZIONE AV & AGOSTO 2015
AREA COMMERCIALE

1D Nome attivita 2010 ' 2011 2012 2013 2014 2015 : 2016
o 81 | s2 Si | sz 1 [ sz s1 | &2 st | s2 54 s2 s1 | s2
1 |E¢ TERMINE LAVORAZIONI OPERE PROPEDEUTICHE LOTTO 2 (lato Stazione AV) 4-OTTOBRE 2010
= | Lotto 2
3 [Ed¢. APPROVAZIONE PAC DA PARTE DELL'OA %EBBRAIO 2010
KR CONSEGNA LAVORI LOTTO 2 e
3 Lotto 2 Stazione AV-FI _ ¥ v
STAZIONE AV -CAMERONE E SISTEMAZIONI ESTERNE w =]
J
1

1
¢

20 E Strutture in c.a (Vani scala, pilastri , setti verticali)
21 Ex] Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali
22 Impianti di sollevamento (Ascensori, scale mobili)
23 | Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.) e collaudi
24 SISTEMAZIONE TORRENTE MUGNONE
25 LAVORAZIONI IN ALVEO
26 | LAVORAZIONI OPERA DI SBOCCO
| 27 | LAVORAZION| OPERA IMBOCCO

28 LAVORAZIONI NON IN ALVEQ

28 = SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY-PASS
30 |E REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN
31 = OPERA DI SPINTA
32 | ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTQ, COMPLETAMENTI VARI, ETC )
33
34 PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI)
¥ = POZZO LANCIO FRESA-PREDISPOSIZIONE PER FRESA (DIAFRAMMI E SCAVI)
38 POZZO LANCIO FRESA COMPLETAMENTO E FINITURE
37 GALLERIA ARTIFICIALE - REALIZZAZIONE OPERA CIVILE (DIAFRAMMI E SOLETTA SUPERIORE)
38 = GALLERIA ARTIFICIALE - SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE
3 |E TRINCEA CAMFO DI MARTE (DIAFRAMMI)
40 E8 TRINCEA CAMPO DI MARTE {(SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE)
41 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-ASSEMBLAGGIO E SCAVO PRIMA CANNA
| 42 | SMONTAGGIO TRASPORTO E ASSEMBLAGGIO DELLA FRESA
43 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-2TCANNA
44 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO COMPLETAMENTO
45 BY PASS GALLERIE
48 GALLERIE IN ALLARGO
47 = IMPIANTI FERROVIARI E FABBRICATI TECNOLOGICI
48  |EE ATTIVAZIONE PASSANTE AGOSTO 2015
49 ' PROVE E VERIFICHE
50 ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA BARBARA L . . 4

Attivita Riepilogo progetto Py Attivita inattiva ( | Solo-durata . Solo-fine |
Divisione s annaens Attivite esterne Cardine inattiva < Riporto riepiloge manuale s Avanzamento
Cardine @ Cardine esterno & Riepilogeo inattiva [ — Riepilogo manuale PR  Scadenza <L
Riepilogo PE————— Attivita inattiva Aftivita manuale EElll Solo inizio C
Pagina 1
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno
PROGRAMMA LAVORILOTTO 2 L. SEZ.31
REPORT QUINDICINALE N. 82 ATTIVITATANIC 2015
Periodo di rferimento 16/01/2015 - 31/01/2015
10 |Mama attmita % Avanzamanta 2415 - n - = = - - . - r o B = = = = = = =

% |Lotto 2

| © | STAZIONE AV -CAMERONE E SISTEMAZIONI ESTERNE
% | Scavi [daquota +51 a quota +41)

8 Scavi [daquota +41 a fondo scavel

B Fondazioni speciali (pali e diaframmij

Pozzo costruttive Nord (diaframmi, conselidamenti e scavo]

T Strutture in c.a. orizzontali [Solalo piano tetra)
35 | PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI)

GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-MANUTENZIONE PER AVVIO SCAVO

| PRIVA CANNA
Cantierizzazione e realizzazion e pezzi per Compensation Grouting Fortezza da 0%

Basso
ALLESTIMENTO CANTIERE PER TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA

BARBARA
ALLESTIMENTO CANTIERE PER TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA
FA

85%

| 58|

* ATTIVITA' IN CORSO DI DEFINIZIONE
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3.2. Eventuali anormalita e variazioni al Progetto a  pprovato
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4. SEZIONE CANTIERI

4.1. Elenco cantieri fissi

« CANTIERE STAZIONE

« BY PASSMUGNONE

« CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

« AREA FORTEZZA
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE

CANTIERE STAZIONE AV SEZ.4.141

REPORT QUINDICINALE N. 92
Periodo di riferimento: 16 Gen 2015 - 31 Gen 2015

o,
INIZIO FINE DURATA A;,sgglgg\sgﬁlgo 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-28 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 NOTE
(gnc) GENNAIO 2015 DIC GEN | GEN FEB FEB MAR | MAR | APR APR | MAG | MAG | GIU Giu

SCAVI (da quota +51 a quota +41) Atlivita ripianilicata a

21/11/2011 | 25/04/2015 1251 85% seguito di richieste Arpat

SCAVI (da quota +41 a fondo scavo)

FONDAZIONI SPECIALI (pali e diaframmi) 13/10/2010 | 09/06/2015 1701 85%

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio piano

10/04/2015 | 07/02/2016 304
terra)

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio
mezzanino, di testata, platea fondazione)

STRUTTURE IN C.A. VERTICALI (Vani scala,
pilastri , setti verticali)

ESECUZIONE COPERTURA

IMPIANTI TECNOLOGICI - MECCANICI, ELETTRICI
E SPECIALI

FINITURE INTERNE (Murature , pavimenti,
intonaci, controsoffiiti etc.)

POZZ0 COSTRUTTIVO NORD (diaframmi,
consolidamenti e scavo) 09/08/2010 | 30/10/2015 1809 75%

l | ATTiviTa REALIZZATA |

| ATTIVITA' DA REALIZZARE |
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE

REPORT QUINDICINALE N. 92
Periodo di riferimento: 16 Gen 2015 - 31 Gen 2015

CANTIERE BY PASS MUGNONE SEZ. 4.1.2
% AVANZAMENTO
16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-28 | 01-15 | 1631 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 [ 16-30
INIZIO FINE DURATA (gnc) ng&“:gsggg' DIC | GEN | GEN | FEB | FEB | MAR | MAR | APR | APR | MAG | MaG | GIu | GIU NOTE

LAVORAZIONI IN Al VEQ

Attivitd in corso di
definizione

LAVORAZIONI OPERA DI SBOCCO

Attivitd in corso di
definizione

LAVORAZION! OPERA IMBOCCO

Attivitd in corso di
definizione

LAVORAZIONI NON iN Al VEO

Attivitd in corso di
definizione

SCAVI E COSTRUZIONE IMONOLITI FUORI OPERA PER BY-
PASS

Attivitd in corso di
definizione

REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN

Attivitd in corso di
definizione

OPERA Di SPINTA

Attivitd in corso di
definizione

ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTO,
COMPLETAMENTI VARI, ETC..)

Attivitd in corso di
definizione

ATTIVITA' REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

CANTIERE SCAVO MECCANIZZATO SEZ. 4.1.3
REPORT QUINDICINALE N. 92
Periodo di riferimento: 16 Gen 2015 - 31 Gen 2015
INIZIO FINE DURATA °/;Qggr;gngfvhgf) 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-28 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15| 16-30 NOTE
(gnc) GENNAIO 2015 Dic GEN | GEN | FEB FEB MAR | MAR | APR AFR MAG MAG GIU GIU
ASSEMBLAGGIO FRESA 03/03/2012 | 15/08/2012 104 Aftivita terminata

SCAVO BP TRATTO SUD (DA CAMPC DI MARTE A STAZIONE AV, CON
ATTRAVERSAMENTOC A PIENO)

Attivitd in corso di

definizicne

MANUTENZIONE FRESA

SCAVO BP TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)

SMONTAGGIO, TRASPORTO E BIMONTAGGIO FRESA A CAMPO DI MARTE

SCAVO BD TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV)

MANUTENZIONE FRESA

ATTRAVERSAMENTO A VUOTO NEL CAMERONE DI STAZIONE

SCAVO BD TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)

DISASSEMBLAGGIO E SMOBILITO FRESA

ATTIVITA REALIZZATA

ATTIVITA' DA REALIZZARE
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA

CANTIERE AREA FORTEZZA SEZ.414

REPORT QUINDICINALE N. 92
Poeriodo di rifarimemnto: 16 Gen 2015 - 31 Gen 2IM 5

% AVANZAMENTO
ESS 16-31 | 01-15 | 16-31 | 0115 | 16-23 | 01-15 | 1631 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-16 | 16-30
INZIO FINE BURAT {grey FROGR N = Dic GEN | GEMN | FEB FEE MAR MAR | APR | APR MAG MAG GiU Giu NOTE

GENNAIO 2015

5024 - DPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE Attivita in corsodi

RASTRIGLIA - FASE A programmazions
POZZI CONMPENSATION M.3-4
PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUEI DI INIEZIONE (T AR}
INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI
INIEZIONE DI COMPENS AZIONE - BINARIO PARI

C502C - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE Attivita in corso di

CAVANIGLIA - FASE A programmazione

POZZI COMPENSATION N.1-2

FERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUEI DI INIEZIONE

INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI

INIEZIONE DI COMPENS AZIONE - BINARIO PARI

| | ATTINITA' REALIZZATA |
[ ATTWITA DA REALIZZARE |
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA" IN CORSO DI ESECUZIONE

STAZIONE AV

Cantiere Operativo Stazione A.V.

« Prosegue l'attivita di realizzazione dei Pali di Fondazione del Camerone (foto 1);

« Preparazione piano di lavoro per realizzazione pali Rampa kiss&ride (foto 2);

« Proseguimento dell'attivita di scavo delle terre all'interno del Camerone, compreso tra le quote +46,00 e
+41,00 m. s.I.m.

FOTO 1 — Realizzazione Pali Fondazione Camerone
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FOTO 2 - Prepara2|onep|ano di Iavoro per realizzazione pall Rampa 'k|ss&r|de

PASSANTE AV

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricch __ ette

« Montaggio coperture Piazzole 7 e 8 (foto 1);

e Completamento viabilita Piazzole 7 e 8 (foto 2).

FOTO 1 — Montaggio coperture Piazzole 7 e 8
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FOTO 2 - Completmento viabilitd Piazzole 7 e 8
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’

SEZ. 4.3. - LAYORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

PERICDO
LAVORI DA TIPOLOGIA AUT. GI&' DETERMIFA HECES. EVENT. Elaboraii di
ANIERE 2O ESEGUIRE | AUTOR. RICH. RICHIESTA | AUTOREZATA | PROROGHE Lt ienmentio
INEZIC FINE
Lotio 2- ST Via Circondaria diaframmii N gia attiva - si s st T e
suoke pubblico lavori
Lotte - P& MUGNONE imbocco ccocupazions Entro Mazo MO Mo il el T2
Wiz Cosseria Mugnene suok pubblico 2013
MUGRONE cccupazione Entro Marzo .
Lotto 2 - PA visle Fedi shocoo Mugnone suolo pubbiEo 2013 s} (L durata prevista 18 mesi
tituzi fi
Lotto2- 5T Viale Corsica viadifuga | passocamabie | 0102011 30122017 sl gl b ara el alegaton.i
Wiale Stnozzi incr Heallzzazp.ne restringimento .Aﬁlwta JTICOR.SD o
Lotho 2 - PA Pozzo di ; = < [l nprogramimazions -
F.le Montelungo corsia
2 compensation durata prevista 3 mesi
Realizzazione chiusum corsia di Attivita incorso di
Lotto 2 - PA Wigle Strozzi FPozzo di i = = MO fprogramimazione -
compensation g duraia prevista 3 mesi
AT . durata prevista 1 mese
Lotto 2- PA Via L. Giordano monitoraggi suobp Libblico 5013 1 semesire 2013 =) poi autorizza zioni a
P letture purtual
cccupazions 1* semeste doraby previta | mese
Lotto 2- PA \ia Botticeil monitoraggi SO SEEies s012 1* semestre 2012 =l sl =i poi autorizza zioni a
P letture puntuali
. : 3 durata prevista 1 mese
o
Lotto 2- PA Yiatm moniomggi | SECPREENE 1 s;[;’?t’e 1° semestre 2013 sl poi autorizza zioni 2
2 P tture pumuali
cecupazione T p—— durata prevista | mese
Lotte 2- PA Via Masaccio moniteraggi Sk b 013 1* semesire 2013 gl pei autorizea zioni a
P tture purtuali
" O durata prevista 1 mese
v
Lotto 2- P4 via Fra 5. Manufii|  monitoraggi occupazions | 1tsmmeste | oopeore 2012 sl = STl poi autorizzazioni a
suok pubblico 2012 29081 2) 3
Eetture purtuali
ccoupazions 1* semestne Chikle pitstinta | misse
Lotho 2 - PA Via Giacomini monitomggi PR A o013 1* semestre 2013 = poi autorizza zioni a
P ketture puntuali
cecupazione e i durata prevista 1 mese
Lotto 2- PA Wia L. da ¥inci menitemagi o S 015 1* semestre 2013 &l pei auterizea zioni a
P ietture purtuali
z s durata prevista | mese
o
Lotto 2- P4 :,:f::of_’u."” monitoraggi | ECUPREONE ! sggzs”e 1+ semestre 2013, sl poi autorizzazioni a
P etture puntuali
Sl {iniziata il durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA [ermnen moritoraggi [ SECLPAZORe | 1TSSTESS ¢ semestre 2012 st 280612 & finita si poi autorizzazioni 2
P 1407/2012) ketture purtuali
" : £l {iniziata i durata prevista 1 mese
o
Lot 2- PA f;,]: ?_H.ni monitormagi s‘:tpﬁ‘;r; £ SZ{’;‘ZSW 2 semestrs 2012 sl 1607712 & finita i i poi autorizza zioni
@ P 26/08) ietture purtuali
cccupazione el durata prevista 1 mese
Lotio 2 - FA Via C. Landino monitomggi e 2013 1* semestre 2013 sl pei autorizza zioni a
P tture pumuali
AT % samming: Sl {iniziata i durata prevista | mese
Lotto 2- PA Via Poliziano monitoraggi swbup Lbbiico s012 ago-12 =] 16072 e finita i poi autorizza zioni a
P 26108) etture pumuali
. I . Sl {iniziata il durata prevista 1 mese
.
Lotto 2- PA f'a Fbm—uiazm monitorRogi STDC;PE‘;FSO ¥ 3;(;‘?”5 ago-12 =l 160712 € finita @ poi autorizza zioni a
up P 26/08) etture purtuai
cccupazions 1*semestre Sl pevista | mese
Lotio 2 - PA Via Leons X monitomEggi PR aa o013 1* semesire 2013 = poi autorizza zioni a
P ketture puntuali
cecupazione e i durata prevista 1 mese
Lotto 2- PA Viale Strozzi menitemagi o S 015 1* semestre 2013 ] pei auterizea zioni a
P ietture purtuali
cccupazione R durata prevista | mese
Lotto 2- FA Wia Dionisi monitoraggi G o013 1* semestre 2013 MO poi autorizza zioni 8
P etture puntuali
&l {iniziata durata prevista 1 mese
.
Lotto 2~ PA oo monitoraggi | CCCUPEZRME | 1TSSMESIE | o cie 2013 st 017102012 finta| = BROE G | o orizzazioni 2
Ghiaccizie swlo pubblico 2013 chiedere) _
201102012 Etture puntuali
. =l {iniziata durata prevista 1 mese
s
Lotto 2 PA via Peri monitoraggi [ SECLPazone | 1TSMESE |10 semestre 2013 =) o11102012¢ finta| 12 mmer:“ poi autorizza zioni 2
P 20102012 letture puntuali
cccupazione el durata prevista 1 mese
Lotto 2 - PA Wia Citadella monitoaggi St 5013 1* semestre 2013 = pei auterizzz zioni 8
P etture pumtuali
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4.4, ELENCO AUTORIZZAZIONI

SEZ. 4.4. - AUTORIZZAZIONI ENTI TERZI

PERIODO
Ente per rilascio CANTIERE TIPOLOGIA AUT. GIA DATA RICHIESTA AUTORIZAZIONE NOTE
autorizzazione AUTOR. RICH. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA
INIZIC FINE
In attesa
dell'autorizzazions da
CAMPO DI DERCGAAL parte del Comune gia
COMUNE DI FIRENZE MARTE RUMORE sl DB/D5E010 NE - - inviate ls integrazioni in
data B11/2010 e
30/11/2010
In attesa
CCMUNE DIFIRENZE | PCZZ0 NCRD RERDGAAL Sl 172mn MO - - dell'autorizzazione da
RUMORE
parte del Comune
RICHIESTA POZZI
PHESRE R Richiesta implementazions
PRCVINCIA DI FIRENZE SAMPEDN [RICHIESTTIAL By Sl atnn Sl 2%/01/2014 | 31712/2023 | con nota n. 2BENY-14 del
MARTE IL 522010 PER LA 555014
CONTINUITA' DI -
FALDA
In attesa
dell'autorizzazione da
COMUNE DIFIRENZE | STAZIONE AV DEHDHA AL 51 OB/DB201 0 NC - - parte del Comune gia
RUMORE I : FEh
inviate le integrazicni in
data 121/2011
RICHIESTA FGZZ1
FIIEEFESE‘]?I'FDHAESL%A Richiesta implementazione
PROVINGIA DI FIRENZE | STAZICNE AV Sl LRERRE= Iv) Sl 2%/01/2014 | 31/12/2023 | con nota n. 2BENY-14 dal
IL5.22010 PER LA el
CONTINUITA' DI o
FALDA
AUTORIZZAZIONE
AATO3 PASSANTE Av[ ALLO SCARICE 51 A0 sl 1anzizont | 14nze01s
INDUSTRIALI
RICHIESTA
AGGOTTAMENTO
PRCVINCIA DI FIRENZE | POZZ0 NCRD ACOUE 5l 1ifAiemn sl 23/04/2012 | B1/12/2014
INTERCLUSE NEL
TERREND
AUTORIZZAZICNE
AATC 3 PCZZ0 NCRD ALLiggSE“GO sl 1111200 sl 30/0B/2012 | BHOB/2016
INDUSTRIALI
RICHIESTA
AGGOTTAMENTO
PROVIMNCIA DIFIRENZE | PASSANTE AV ACOUE 51 1ifA2mn sl 24/04/2012 | 31/12/2014
INTERCLUSE MEL
TERREND
PER AREA CORRIDOIC
AUTCRIZZAZIGNE ATTREZZATO RAMO "A",
CORRIDCIO
AL D EUANCE ATTREZZATO RAMOC "B"
AATO 3 STAZIONE AV ACOUE 51 17072011 sl 30/DB/2012 | BOOB/ZD16 '
AREA EX CENTRALE
METECRIGHE
DILAVANTI DEL LATTE, AREA EX
MACELLL AREA
BELFICRE
AUTCRIZZAZICNE
AATO 3 STAZIONE AV ALLiggSEIGO Sl 1B/072011 Sl A0/0B/2012 | 30/0B/2016
INDUSTRIALI
AUTCRIZZAZICNE
ALLD SCARICO
AATO 3 PASSANTE AV ACOUE 51 o320 sl 172202 | 1712/2016
METECRIGHE
DILAVANT]
RICHIESTA Nuow
POZZIPRESAE
RESA RIGHIESTI Richiesta connota n.
PRCVINCIA DIFIRENZE | STAZICNE AV DALL'OA PER LA sl 21/06/2014 NC A4ENY.14 del 21.5.2014
CONTINUITA' DI
FALDA
CCMUNE DIFIRENZE | STAZIONE AV DEE%%’;?" sl 22110/2m4 =1 20/11/2014 | 10H/05/2015
DEROGAAL
COMUNE DIFIRENZE | STAZIONE AV RUMORE 51 1411204 NC
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI

SEZ. 4.6.a. - ELENCO DITTE STAZIONE

aggiornamento 31/01/2015

ditte
AT.l.: SWS Engineering 5.p.A. - DURAZZANI S.r.1. - SONDEDILE S.r.l. - PIZZI TERRA S.r.l.

ADRASTEA S.r.l,

GAVAZZ|I MAURO S.r.l.

MDP S.r.l.

CAF S.r.l.
COLABETON S.p.A.

TREVI S.p.A.

CANTINI MARINO s.r.l.
VARVARTITO LAVORI S.r.l.
C.D. IMPIANTI S.a.s.
TECNOCONTROLLI S.r.l.

SEZ 4.6.b. - ELENCO DITTE PASSANTE

aggiornamento 31/01/2015

ditte
AT.l: SWS Engineering 5.p.A. - DURAZZANI S.r.l. - SONDEDILE S.r.l. - PIZZI TERRA S.r.l.

TERMOIDRAULICA PIERI S.r.l.
NESA S.r.l.

TECHNOLOGICA S.r.l.

MDP S.r.l,

C.D. IMPIANTI S.a.s
ELETTRI-FER S.r.1,
C.T.V.S5.rl
TECNOCONTROLLI S.r.l.
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