NODO DI FIRENZE — PENETRAZIONE URBANA LINEA AV
PROGETTO STRALCIO — SCAVO STAZIONE AV E MESSA A DIMORA MATERIALE

REPORT n. 3 - AVANZAMENTO DEI LAVORI AL MESE DI NOVEMBRE 2021
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DATI GENERALI

Contratto: n.149/2021 del 19/03 /2021

Oggetto Appalto: Passante Ferroyiatio AV e Nuova Stazione AV del Nodo di Firenze —
Esecuzione dei lavori di scavo della Stazione AV di Firenze da quota + 40 m s..m. a quota +

31 m s.lm.,, di cui‘al “Progetto Stralcio”
Committente: Rete Ferroviaria Italiana (RFT) S.p.A.
Appaltatore: Infrarail Firenze (IFR) S.r.l.
Direzione Lavori: Italferr ITF) S.p.A.

Il Progetto Esecutivo dei lavori stralcio riguarda esclusivamente la ripresa degli scavi della
futura stazione AV di Belfiore ed il relativo conferimento ai depositi definitivi autorizzat,
cosi come da precedente progetto esecutivo autorizzato dagli Enti competenti.

I lavori del “Progetto Stralcio” consistono in particolare nella prosecuzione
dell’abbassamento del fondo scavo necessario alla realizzazione della futura stazione AV di
Belfiore, dall’attuale quota raggiunta di ca +40 m s.lm. alla quota +31 m slm. I lavori da
eseguire tiguardano esclusivamente attivita di scavo e, previa caratterizzazione, conferimento
del materiale net siti di deposito individuafl ed autorizzati. L’allontanamento del materiale di
scavo avvetra tramite trasporto ferroviatio, il cui collegamento ¢ garantito dal c.d. “corridoio

Attrezzato” gia realizzato e reso disponibile.

La quota +31 m s.l.m. & riferita al fondo scavo del corpo centrale della futura stazione. Per le
parti estteme, denominate tispettivamente testa nord e testa sud, I'abbassamento del fondo
scavo si fetmerad a quota +36 m slm., pet poter cosi, nel successivo appalto, realizzare i

relativi solai intermedi.

Come da Piano Utilizzo Tette (PUT) apptovato, il materiale proveniente dagli scavi della
futura stazione AV di Belfiore, viene confetito per la quasi totalita nel sito definitivo dell’ex.
miniera di S. Batbara per formatre quella che sara la futura “collina schermo”, opera
identificata nel progetto di tiambientalizzazione sviluppato da Enel, perché avente
catatteristiche rientranti nei limiti previsti dalla colonna A della tabella 1, all. 5, parte 1V,
titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.

11 Progetto Esecutivo dei “lavoti stralcio” e rispondente, senza alcuna modifica, al Progetto
Esecutivo del sottoattraversamento di Firenze, redatto dal precedente Contraente Generale
(CG), in forza della convenzione stipulata il 28 maggio 2007 con RFI S.p.A., ed apptrovato
dalla stessa RFI il 25/02/2010.

Le attivita di scavo della futura stazione AV di Belfiore, oggetto del Progetto Esecutivo dei
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“lavori stralcio”, sono quindi gia state autorizzate con 'approvazione del Progetto Esecutivo
dell’intero sottoattraversamento di Firenze, di cui la futura Stazione ne & parte integrante. Il
Progetto Esecutivo dell'intero sottoattraversamento ¢& stato redatto secondo i provvediment
autorizzativi intervenuti e secondo il relativo Progetto Definitivo approvato in Conferenza
dei Servizi il 3 marzo 1999.

A tali autorizzazioni si aggiunge anche il Piano di Utilizzo terre (PUT) approvato dal
MATTM in data 21/03/2018, nonché il decteto approvativo del Progetto Esecutivo
denominato “Progetto di recupeto ambientale della Miniera di Santa Barbara”, espresso dal
MATTIM il 26/01/2011.

Il Progetto Esecutivo dei “lavori stralcio” & stato validato da RFI con Delibera n. 135 del
23/10/2020.

I sopracitati lavoti di tiptesa di scavo del Camerone della nuova Stazione AV di Belfiore, di
cui al Progetto Esecutivo Stralcio, sono stati affidati a IFR Firenze dal socio unico RFI
S.p.A. con il contratto n.149/2021 del 19 marzo 2021.

In data 26/04/2021 ITF ha consegnato a IFR i lavori e le prestazioni di cui al contratto RFI-
IFR afferenti alla demolizione delle componenti (soletta e cubi) in calcestruzzo presenti in
corrispondenza del piano di scavo 39-40 m slm. e lo smaltimento dei relativi materiali di
risulta.

In data 03/06/2021, a seguito dell'intervenuto nulla osta da patte del Settore Miniere della
Regione Toscana pet il conferimento delle tetre presso il sito di Santa Barbara, ITF ha
consegnato a IFR tutti i lavoti e le prestazioni di cui al contratto RFI-IFR, ad integrazione di
quelli gia consegnati con il Verbale di consegna parziale n.1 del 26/04/2021.

Il termine utile per Pesecuzione dei lavori — pati a 300 giorni naturali e consecutivi, decotre
dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna del 03/06/2021 e pertanto tutti i lavori e
le prestazioni dovtanno essete ultimati entro il 30/03/2022.

SEZIONE CANTIERI

2.1 ELENCO CANTIERI OPERATIVI

= Cantiere Area Stazione Belfiote: nell’ambito dell’appalto di lavori di cui al contratto
Stralcio, presso il Cantiete della Nuova Stazione AV vengono svolte principalmente
attivita di scavo delle terre site allinterno del camerone e catico delle terre sui
convogli ferroviari. Il successivo traspotto fetroviatio viene garantito dal c.d.
“corridoio attrezzato”. Nei mesi trascorsi sono stati inoltre timossi dei blocchi n
calcestruzzo presenti nell’area di cantiere e demolita la soletta in calcestruzzo




debolmente atmato presente alla quota di scavo + 40-39 m slm.. Si rinvia al
successivo paragrafo pet i maggiori dettagli rignardanti le attivita.

Cantiere Area Santa Barbara: nell’ambito dell’appalto di lavori di cui al contratto
Stralcio, presso 'Atea di Santa Barbara vengono svolte principalmente attivita di
scatico delle terte provenienti dal Cantere della Nuova Stazione AV, traspotto e
deposito presso le piazzole di carattetizzazione e attivita di messa a dimora presso la
collina schermo. Nei mesi trascotsi sono state inoltre avviate le attivita di scarifica del
terreno localizzato nellimpronta della collina schermo. Si tinvia al successivo

patragrafo per i maggiori dettagli riguardanti le attivita.

“Campo base” Rovezzano, Cantiete “Scavalco”, Cantiere “Campo di Marte”:
presso i cantieti in oggetto non vengono svolte attivita relative all'appalto di lavori di
cui al contratto Stralcio. Vengono svolte attivita di mantenimento e manutenzione di
cantiere rientranti nella Lettera di Incarico per il mantenimento delle aree di cantiere.

AREA STAZIONE BELFIORE

REPORT MENSILE AL 30.11.2021

Nell’Allegato 1 viene riportato la tabella che sintetizza P'avanzamento consuntivato al

30/11/2021 e le attivitd da realizzare nei prossimi mesi presso I'atea di cantiere della Nuova
Stazione AV.

SINTESI ATTIVITA’ SVOLTE AL 30.11.2021

Presso il cantiere della Nuova Stazione AV, completata la prima fase di mobilitazione del
cantiete, a partire dal 07 di Maggio 2021 sono iniziate le attivita di demolizione del
conglometato cementizio (soletta e cubi) presenti in corrispondenza del piano di scavo (39 —
40 m s.lm.). I suddetti lavori di demolizione, previsti all'interno del contratto, consistono

nell’espletamento delle seguenti attivita:

- Rimozione dei Blocchi in calcestruzzo;
- Demolizione e catico del conglomerato cementizio costituente la soletta;

- Traspotto e confetimento del conglometato cementizio all'impianto di discarica;

Rimozione Blocchi: al 30/11/2021 Pattivita di rimozione dei blocchi tisulta conclusa.

Demolizione e carico del conglomerato cementizio: Al 30/11/2021si registra un

avanzamento fisico consuntivato pari al 98%.

Tenuto conto dell'ubicazione della supetficie in conglomerato cementizio, attualmente

ptesente in cantiere, la restante attivita di demolizione potra essere svolta una volta tetminato




Pabbassamento dell’attuale fondo scavo. Questo al fine di evitare di arrecare danni alle

strutture esistenti durante le operazioni di demolizione.

Trasporto e conferimento del conglomerato cementizio all'impianto di discarica: In data 19

maggio sono iniziate le attivita di Traspotto e conferimento del conglomerato demolito. In
maniera congruente alla precedente attivita al 30/11/2021 Pattivita di trasporto e
conferimento presenta un avanzamento del 98%.

Oltre alle suddette attivita di demolizione, presso la Stazione AV, a partire dal 7 giugno 2021
sono stati avviati i lavori di abbassamento del fondo scavo da quota + 40 m s.l.m. a quota +
37 m slm. Tali attivitd risultano completate a fine ottobre 2021. Durante tutta la fase di
scavo si € svolta in patallelo attivita di pompaggio ed abbassamento di falda.

Terminate le attiviti relative all’abbassamento + 40 m slm. a quota + 37 m slm, a fine
ottobre sono iniziate le attivita relative alla WBS dell’abbassamento + 37 m s.l.m. a quota +
35 m slm. I lavori previst in questa fase consistono, secondo quanto previsto
contrattualmente, nell’espletamento delle seguenti specifiche attivita:

- Scavo e successivo catico della terra;
- Traspotto del volume di terra fiorito;

- Esecuzione di campionamenti dei tertenti scavati in stazione ed esecuzione delle
analisi chimiche di laboratorio finalizzate alla determinazione di tutt gli analiti
elencati nella Tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte IV del Titolo V del D.Lgs 152 /2006

e smi;
- Riposizionamento pompe e verifica della falda alla fine delle attivita di scavo a quota
+ 35 m slm.

- Taglio tubi camicia + Scavo pali camerone.

Scavo e successivo carico della terra: Al 30/11/2021 ¢ presente un avanzamento pari a circa
1 53% delle quantita.

Trasporto del volume fiotito: L’avanzamento consuntivato per lo strato + 37 m s.l.m. - +35
m s.l.m risulta essere pari al 53%.

Riposizionamento pompe e verifica della falda alla fine delle attivita di scavo a quota + 37 m

slm.: Durate tutta la fase di scavo si svolge in parallelo Pattiviti di pompaggio ed
abbassamento di falda.

Taglio tubi camicia: Tale attivita & stata ripianificata a partire dal 09 /01 al fine di ottimizzare
le attivita operative in cantiere.

Scavo pali camerone: L’attivitd ¢ iniziata nel mese di luglio portando ad avanzamento




consuntivato al 30/09/2021 pati a circa 9%. Ad oggi non ¢ iniziato il carico e traspotto a
smaltimento del matetiale. Tenuto conto degli esiti positivi delle analisi ambientali eseguite
sulla ghiaia di fiempimento dei pali, nello spirito di migliorate I'utilizzo finale del materiale da
smaltite, IFR ha ptoposto una gestione di matetiale in regime di sottoprodotto anziché di
rifiuto. A questo proposito, IFR & in attesa di un parere definitivo del Ministero sulla
ptoposta. Si prevede di iniziate il catico e trasporto di questo materiale a partire dal mese di
dicembre.

Monitoraggio geotecnico Camerone Stazione AV: Ad oggi risultano eseguite le attivita di

lettura dei monitoraggi relative al fascio binari e al sollevamento solaio. Si stima un
avanzamento pati al 55%. Tali attivitd vetranno svolte in parallelo con le altre lavorazioni.

2.3 AREA SANTA BARBARA

REPORT MENSILE AL 30.11.2021

Nell’Allegato 4 viene ripoftato la tabella che sintetizza I'avanzamento consuntivato al
30/11/2021 e le attivita da realizzare nei prossimi mesi presso I'area di cantiere di Santa

Barbara.

SINTESI ATTIVITA’ SVOLTE AL 30.11.2021

Parallelamente ai lavori di abbassamento del fondo scavo da quota + 40 m s.l.m. a quota +
37 m s.l.m. eseguiti ptesso il cantiere della Stazione AV, a partire dal 04/06/2021 sono stati
avviat, presso il Sito di Santa Barbara, i complementari lavori di predisposizione
dell'impronta della collina schermo, scatico del materiale e successivo deposito nelle

piazzole.

I sopracitati lavori interessanti 'area di Santa Barbara consistono nell’espletamento delle

seguenti specifiche attivita:
- Attivita di scarifica del tetreno dell'impronta della c.d. collina schermo;

- Scatico delle terre provenienti dagli scavi eseguiti in Stazione e successivo trasporto e

. deposito nelle Piazzole di carattetizzazione;

- Esecuzione di campionamenti dei terrenti depositati presso le piazzole ed esecuzione
delle analisi chimiche di laboratorio finalizzate alla determinazione di tutti gli analiti
elencati nella Tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e

smi.;
- Scavo del tetreno depositato presso le piazzole di carattetizzazione e successivo ricarico;
- Messa a dimota del tetreno pet la realizzazione della c.d. “Collina schermo”.

Scavo di sbancamento: Nel mese di giugno sono iniziate le attivita di scavo di scarifica
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dell’area predisposta alla messa a dimora delle colline. Riguardo tale attivita si registra un
avanzamento reale pari a circa il 92%.

Esecuzione di campionamenti dei terrenti depositati presso le piazzole ed esecuzione delle

analisi chimiche di laboratorio finalizzate alla determinazione di tutti gli analiti elencati nella
Tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e smi. In data 8

giugno ¢ iniziato lo scatico delle terre dai convogli ed il temporaneo deposito nelle piazzole
di caratterizzazione. In maniera coetente alle modalita operative attualmente previste si

stanno eseguendo i campionamenti presso le piazzole prima dell’attivita di scavo e messa a
dimora.

Scavo del terreno depositato presso le piazzole: In data 19 luglio 2021 sono iniziate le

attivita di scavo piazzole e messa a dimora del materiale per la realizzazione della collina

schermo. L’avanzamento consuntivato risulta essere pari a circa il 47%.

Messa a dimora per realizzare la collina schermo: IL’avanzamento consuntivato al
30/11/2021 tisulta essere pati a circa il 45%.

Monitoraggio geotecnico Collina Schermo: Le attivita, iniziate nel mese di agosto,

continueranno durante le fasi di scavo e messa a dimora delle tetre.

ALLEGATI

Allegato 1: Tabella riassuntiva avanzamento progtessivo al 30 novembre .2021 — Area
Cantiere Nuova Stazione AV )

Allegato 2: Tabella riassuntiva avanzamento progressivo al 30 novembre 2021 — Area
Cantiere Santa Barbara

Allegato 3: Report fotografici




AGGIORNAMENTO AL 30 NOVEMBRE 2021

Aggiornamento Nov 21
was Nome attivita Durata Inizio Fine % completamento 01-15 Set- | 15-30 Set-|01-15 Ott-| 15-31 Ott-| D1-15 Nov| 15-30 Nov| 01-15 Dic- | 15-31 Di¢- | 01-15 Gen|15-31 Gen| 01-15 Feb{ 15-28 Feb{ 01-15 1531 apr-22
MILESTONES / ATTIVITA' GENERALI BE lun 26/04/21 mer 30/03/22
Ll .| Consegna Lavori _ — | ©p | lndeogar |  ln2ejojal ] ooe 1| JR| [ | AN (S | — S — 1
1.2 __|_Autori Ente Miniere per conferimento terre di scavo a S.Barbara _0g __mar 25/05/21 I mar 25/05/21 100% . I ) o N
1.3 Fine Lavari og mer 30/03/22 mer 30/03/22 0%
1.4 Mobilizzazione Cantiere 7R lun 26/04/21 dom 02/05/21 100%
1.5 Smobilitazione Cantiere 3 dom 27/03/22 mer 30/03/22 0%
AREA STAZIONE BELFIORE fun 03/05/21
FV01.1 zazione Cantiere Midal lun 03/05/21 gio 06/05/21 100%
FVO1A Rimozione Blocchi S ig =] ven07/05/21 |  wven07/05/21
FV01A1 Spostamento blocchi e movimentazione verso aree di d g ven 07/05/21 ven 07/05/21 100%
P08 . LOmn 208845 | venO7/05/21 mer 01/12/21 B IL - o
_ Fvote1 iy e Carico_ N . 25 ven07/05/21 mer 01/12/21 —o8% El ! i - .
__ Fv01B2 |  Trasporto e conferimento a discarica . o _ _30g _ mer19/05/21 |  mer01/12/21 98% 4 g = VL o~ |
____Fwoic | Abbassamento Fondo Scavo da +40 m a +37 m.s.l.m. iy B Iy _167g | wen1afos/21 | mer 27/10/21 s R | [ | _ | ] o
FV01Cla | 1"Fase: Scavo Prova con 1 gru portale o 28 lun 07/06/21 lun 28/06/21 100% o I I [
FY0ICTh 2°Fase: Scave con 3 gru portall o _ 79g mar 29/06/21 mer 27/10/21 100% = i il
| FVDIC2 | Caratterizzazione del Materiale (Camp. Amb.} 1Ag ven 14/05/21 mer 27/10/21 T — 100% 5 L [ n -
__Foca | Riposiz Pompe per conteallo Falda. = | se | eoovoram _mer 27/10/21 100% : — = =
Fvo1c4 |  Trasporto o - = = —————— il 868 _ _mar08/06/21 | mer27/10/21 _100% = | I = =
FVO1D Abbassamento Fondo Scavo da 437 m a +35 m.s.l.m. _— 67,44g __ gin28/10/21 lun 03/01/22
FV01D1 Scavo + Carico e - 61g _ gio2s/10/21 “iun 03/01/22 = -
—_FvoiD2 __Caratterizzazione del materiale (Camp. Amb]__ - — 1 15g | dom13/12/21 _lun 2 = - - e — e
FV01D3 Riposiz. Pompe per controllo Falda 6 gio 28/10/21 {un 03/01/22 = | =,
FV01D4 Trasporto 52 gio 28/10/21 lun 03/01/22 ]
- FVO1E Abbassamento Fondo Seavo da +35 m a +33 m.s.l.m. g lun 03/01/22 | dom13/02/22
FVD1E1 Scavo + Carico 41g lun 03/01/22 dom 13/02/22 0%
FVD1E2 Caratterizzazione del materiale (Camp. Amb) 15g sah 29/01/22 dom 13/02/22 0%
FVD1E3 Riposiz. Pompe per controlio Falda ] lun 07/02/22 dom 13/02/22 0%
FVO1E4 Trasporto 1g lun 03/01/22 dom 13/02/22 0%
__ FVoIF | Abbassamento Fondo Scavo da +33 m a +31 m.s.l.m. === ——3ago ... o —dom-13/02/22 ="V mer23/03f22 | @ = = e =
_ FoIFRL | Scao+Carico | g | domiozzz |  dom2ojos/z 0% . R =
FVO1F2 | Caratterizzazione del materiale (Camp. Amb) 15g mar 08/03/22 mer 23/03/22 0% . - ] 3 = — —
_ FVOIFR3 Riposiz. Pampe per controllo Falda = — — _ B glo17/03/22 mer 23/03/22 0% —
FVO1FA |  Trasporto _ o | 3sp dom13/02/22 |  dom20/03/22 0% | ] _I B B _
_ ko6 Tubi Camicia + Scavo Pali Camerona T 25544 gio 08/07/21 I dom 20/03/22 S - ___1 .
FV01G1 Scavo e CaricoPali - 120g gio 08/07/21 __dom 20/03/22 10% e ] [T L [Lal]| 3 | » (N
FV01G2 _ Taglio Acciaio 708 dom 09/01/22 dom 20/03/22 0% i e ]
FV01G3 | _ Trasporto sugomma e conferimento ad impianta _%0g | Wwn20/12/21 _dom 20/03/22 0% » o =
FV0lH |  Struttura Acclalo Provvisorla Tl e W W) B __ 658 | ven 14/01/22 ___dom 20/03/22 i = — I B
FV01H1 ___ Fornitura Profilati di Acciaio = — = =il 65g e ven 14/01/22 dom 20/03/22 0% I | e ) ——
FVO1H2 Trattarnento Profilati e posain opera 65¢g ven 14/01/22 dom 20/03/22 0%
0 ORA O RO 4 g 0 )
MS02A Mon Geotecnlco —— = — 27144¢ | __ven02/07/21 mer 30/03/22
MS02A1 Installazione Strumentazione 100g lun 20/12/21 mer 30/03/22 0%
MS02A2 Misure su Apparecchiature in Opera 140 g ven 02/07/21 mer 30/03/22 60% ]
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AGGIORNAMENTO AL 30 NOVEMBRE 2021

Aggiornamento Nov 21
Nome attivita Durata % completamento 02:15 5et-| 15°30 Set-
MILESTONES / ATTIVITA' GENERALL 338,4 lup 26/04/21 mer30/03/22
11 | consegnalavori gy un 26/04/21 _ lun26/04/21 wo% | ] = | . ; =
12 Autorizzazione Ente Miniere per conferimento terre di scavo a S.Barbara 0g mar 25/05/21 mar 25/05/21 100%
13 Fine Lavori Og mer 30/03/22 mer 30/03/22 0%
14 Mobilizzazione Cantiere 7 lun 26/04/21 dom 02/05/21 100%
1.5 Smobilitazione Cantiere ig dom 27/03/22 mer 30/03/22 0%
RIO1 AREA SANTABEARBARA 295,44 g mar 08/06/21 mer 30/03/22
[ RIOIA fisposizione Impronta Collina Schermo e S | e ey 22 /0621 _ sab04f12/21 | = ot | 01 i | iy | ] =
 RIIAL | ScavodiShancamento E— A s0g | mar22/06/21 | sabosjaz2a | 92% B B -
RIDIB | Rilevato con terre provenient! dallo scavo del camerone | 295,84g |  mar0B/O6/22 | mer30/03/22 |
RIO1B1 Scarico a Piazzole S.Barbara 230g mar 08/06/21 dom 20/03/22 54%
RI01B2 Caratterizzazione Materiale proveniente dagli scavi (Camp Amb) 23505¢ mar 08/06/21 dom 27/03/22 54%
RI01B3 Scavo Piazzole e Ricarico 215¢g lun 19/07/21 mer 30/03/22 45%
RIO1B4 Messa a dimora per realizzazione "Collina Schermeo® 215g lun 19/07/21 mer 30/03/22 45%
MONITORAGGIO GEOTECNICO COLLINA SCHERMO gio 05/08/21 mer 30/03/22
_ Ms01A ol itoragglo Geotecnico i BBl e 237,44¢ gio 05/08/21 __mer30/03/22 — = et ATl =] [ i T
MS01AL | Installazione Strumentazione B ) 100g gio 05/08/21 ] mer 30/03/22 5% B o | e | T i ] [l = i i i i El——]
Ms01A2 | Misure su Apparecchiature in Opera 100g | sah23/10/21 |  mer30/03/22 15% B i Dl | | i ]
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

REPORT FOTOGRAFICO NOVEMBRE 2021

CANTIERE NUOVA STAZIONE A.V.

Foto 02 — attivita di riemipimento containers ferroviar

Infrarail Firenze S.r.l.

Gruppo Ferrovie dello Stato Tialiane

Societd con socio unico soggetta alla direzinne e coordinamento di RFI S.p.A,
Scde legale: Via Circondaria, 32-34 — 50127 Firenze (FI)

Cap. Soc. euro 5.500,000,00 - interamente versato

Iscritta al Registro delle Tmprese di Firenze

Cod. Fisc. e P. [va 16956530484 — R.E.A, FI — 668899
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Foto 03 —coordinamento per riempimento containers ferroviari

Foto 05 — attivitd di spianamento terra propedentica alla partenza del treno



Foto 05 — attiviti di scavo e realizzazgione cumnli
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CANTIERE SANTA BARBARA

Foto 06 — attivita di scarico piazzole
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Foto 07 — Scarico containers ferroviari tramise Reach stackers

Foto 08 — Esecugione prove di compatiagione collina schermo



Foto 09 — Realizzazione cumanli presso la collina schermo



Foto 11 — _Attivita di scarifica collina schermo



