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1. DATI GENERALI

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale).

COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A.

CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dal’Associazione Temporanea di Imprese
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l.

- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE 10/03/2010

- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE 13/10/2010

- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*

- DATA FINE LAVORI (contrattuale): 15/11/2016*

*) istruttoria di proroga in corso
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE

PROGRAMMA LAVORI PARERE OA - 05/02/2010
D Nome attivita 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
L §1_ | s | st | s | & | s | 8 s2 | s s2 | s s2 | s | sz
1 <2 TERMINE LAVORAZIONI OPERE PROPEDEUTICHE LOTTO 2 (lato Stazione AV) - OTTOBRE 2010
2 Lotto 2
3 [E¢. APPROVAZIONE PAC DA PARTE DELL'OA gEBBRNU 2010
4 CONSEGNA LAVORI LOTTO 2
5 Lotto 2 Stazione AV-FI v
E STAZIONE AV -CAMERONE E SISTEMAZIONI ESTERNE
7 iE Scavi (da quota +51 a quota +41)
g = Scavi (da quota +41 a fondo scavo)
g = Fondazioni speciali (pali e diaframmi)
10 |E Strutture in ¢.a. orizzontali (Solaio piano terra)
11 | Strutture in c.a. orizzontali (Solaio mezzanino, di testata, platea fondazione)
12 (= Strutture in c.a verticali (Vani scala, pilastri , setti verticali)
i3 |= Esecuzione copertura
14 :E Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali
15 |m Impianti di sollevamento (Ascensori, scale mobili)
16 B Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.)
17 |= Sistemazioni esterne
18 |[HEg ATTIVAZIONE DEL PASSANTE - STAZIONE AV & AGOSTO 2015
18 | AREA COMMERCIALE v v
20 |= Strutture in c.a (Vani scala, pilastri , setti verticali)
21 |E Impianti tecnologici- meccanici, elettrici e speciali
22 |m Impianti di sollevamento (Ascensori, scale mobili)
23 = Finiture interne (Murature , pavimenti , intonaci, controsoffiiti etc.) e collaudi
24 | SISTEMAZIONE TORRENTE MUGNONE
25 | LAVORAZIONI IN ALVEO
26 | LAVORAZIONI OPERA DI SBOCCO
27 |m= LAVORAZIONI OPERA IMBOCCO
28 | LAVORAZIONI NON IN ALVEO
29 |m SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY-PASS
30 & REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN
31_|= OPERA DI SPINTA
32 :E ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTO, COMPLETAMENTI VARI, ETC..)
|
a3 |
34 | PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI)
35 | POZZO LANCIO FRESA-PREDISPOSIZIONE PER FRESA (DIAFRAMMI E SCAVI)
36 | POZZ0 LANCIO FRESA COMPLETAMENTO E FINITURE
37 |= GALLERIA ARTIFICIALE - REALIZZAZIONE OPERA CIVILE (DIAFRAMMI E SOLETTA SUPERIORE)
38 |@E GALLERIA ARTIFICIALE - SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE
39 |E TRINCEA CAMPO DI MARTE (DIAFRAMMI)
40 |E TRINCEA CAMPO DI MARTE (SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE)
4 | GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-ASSEMBLAGGIO E SCAVO PRIMA CANNA
42 | SMONTAGGIO TRASPORTO E ASSEMBLAGGIO DELLA FRESA
43 | GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-2°CANNA
44 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO COMPLETAMENTO
45 ‘ BY PASS GALLERIE
46 | GALLERIE IN ALLARGO
47 Ei IMPIANTI FERROVIARI E FABBRICAT| TECNOLOGICI
48 HEE ATTIVAZIONE PASSANTE AGOSTO 2015
43 | PROVE E VERIFICHE
50 | ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA BARBARA
Attivita Riepilogo progetto Py Attivita inattiva Solo-durata Solo-fine |
Divisione v Attivitd esteme Cardine inattiva Riporto riepilogo manuale c—  Avanzamenio  ——
Cardine & Cardine esterno L 4 Riepilogo inattiva Riepilogo manuale Py  Scadenza 4
Riepilogo PR Attivita inattiva Attivita manuale B Solo inizio
Pagina 1
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno

PROGRAMMA LAVORI LOTTO 2 . SEZ.34
REFPORT QUINDICINALE N. 167 ATTIVITA® ANNO 2018
Periodo di nferimento 01/03/2018 - 15/03/2018

ID  |Mome attivita % Avarzaments
progressive
2018
gen [ feh I mar | apr [ _mag giu L hogy ago set oit oy dic:
5 |Lotto 2
5 STAZIONE AV -CAMEROMNE E SISTEMAZIONI ESTERNE
B Scavi (da quota +41 a fondo scavo) (*) 0%
0 Pozzo costruttivo Mord (diaframmi, consolidamenti e scava) 75%
12 Strutture in ¢c.a. orizzontali {Solaio piano terra) o0%
13 Strutture in c.a. orizzontali (Solaio mezzanino, di testata, platea fondazione) D%

e PASSANTE AV LOTTO 2 {OPERE FUNZIONALLI)

42 GALLERIE SCAND MECCAMIZZATO-MAMUTEMZIONE PER AWVVIO SCAVO 0%
PRIMA CANMA (*)

43 Cantierizzarione e realizzazions tincee per Compensation Grouting Fortezza da 0%
Basso

(") ATTIVITA' IN CORSO DI DEFINIZIOME
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3.2. Eventuali anormalita e variazioni al Progetto approv  ato
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4. SEZIONE CANTIERI

4.1. Elenco cantieri fissi

« CANTIERE STAZIONE

* BY PASSMUGNONE

« CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

« AREA FORTEZZA
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE

REPORT QUINDICINALE N. 167
Periodo di riferimento: 01 Mar 2018 - 15 Mar 2018

% AVANZAMENTO
. HRE DURATA | o NG - | 1631 [ 01-15 | 16:31 | 01-15 | 16-28 | 01-15 | 16-31 | 0115 | 16-30 | 01-15 | 1631 | 01-15 | 1630 HESTE
(gnc) il DIC | GEN | GEN | FEB | FEB | MAR | MAR | APR | APR | MAG | MAG | GIU | GIU
SCAVi(da quota+51 a quota +41) 21/11/2011 | 25/04/2015 1251 100%
SCAVI (da quota +41 a fondo scavo) 02/04/2018 | 24/06/2020 814 0%
FONDAZIONI SPECIALI (pali e diaframmi) 13/10/2010 | 09/06/2015 1701 100%
STRUTTURE IN C.A. c:‘n::zommu(smam piano | oo e | a0oa2018 1020 90%
STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio .
mezzanino, di testata, platea fondazione) QURAHROIT | O7/10/2020 B9 0%
STRUTTURE IN C.A. VERTICALI (Vani scala,
pilastri , setti verticali)
ESECUZIONE COPERTURA
IMPIANTI TECNOLOGICI - MECCANICI, ELETTRICI
E SPECIALI
FINITURE INTERNE (Murature , pavimenti,
intonal'.‘i, controsoffiiti etc.)
POZZO COSTRUTTIVO NORD (diaframmi,
consolidamenti e scavo) 01/10/2018 | 26/02/2019 148 75%

[ [ ATTIVITA REALIZZATA |

| [ ATTIVITA DA REALIZZARE |
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE

REPORT QUINDICINALE N. 167
Periodo di riferimento: 01 Mar 2018 - 15 Mar 2018

ATTIVITA' DA REALIZZARE

% AVANZAMENTO
16-31 01-15 16-31 01-15 16-28 01-15 16-31 01-15 16-30 01-15 16-31 01-15 16-30
ZIO FIRIE DURATA fgno) PROSAESBIVO - DIC GEN GEN FEB FEB MAR MAR APR APR MAG MAG GIU GIU NOIE
MARZO 2018

LAVORAZIONI IN ALVEQ Attivita in corso di definizione
Lavorazione Stralciata - sara

LAVORAZIONI OPERA DI SBOCCO eseguita direttamente

dall’Amministrazione Comunale

LAVORAZIONI OPERA IMBOCCO Attivita in corso di definizione
LAVORAZIONI NON IN ALVEQ Attivita in corso di definizione
SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY- Attivita in corso di definizione

PASS via I | NIzl
REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN Attivita in corso di definizione
OPERA DI SPINTA Attivita in corso di definizione
ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTO, Attivita in corso di definizione

COMPLETAMENTI VARI, ETC..) vila In corso di cetinizion
ATTIVITA'REALIZZATA
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

REPORT QUINDICINALE N. 167
Periodo di riferimento: 01 Mar 2018 - 15 Mar 2018

DURATA

INIZI FINE
B (gnc)

% AVANZAMENTO
PROGRESSIVO -
MARZO 2018

16-31
DIC

01-15
GEN

16-31
GEN

01-15
FEB

16-28
FEB

01-15
MAR

16-31
MAR

01-15
APR

16-30
APR

01-15
MAG

16-31
MAG

01-15
GIlU

16-30
GIU

NOTE

ASSEMBLAGGIO FRESA 31/08/2015 25/10/2015 55

100%

SCAVO BP TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV, CON

ATTRAVERSAMENTO A PIENO) 02/07/2018 27/06/2019 360

0%

MANUTENZIONE FRESA

SCAVO BP TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)

SMONTAGGIO, TRASPORTO E RIMONTAGGIO FRESA A CAMPO DI MARTE

SCAVO BD TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV)

MANUTENZIONE FRESA

ATTRAVERSAMENTO A VUOTO NEL CAMERONE DI STAZIONE

SCAVO BD TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)

DISASSEMBLAGGIO E SMOBILITO FRESA

[ | ATTIVITA'REALIZZATA |

| _ATTIVITA' DA REALIZZARE |
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA

REPORT QUINDICINALE N. 167
Periodo di riferimento: 01 Mar 2018 - 15 Mar 2018

moo | me | ourag | processvo. | ST |CLIS| 163 0| 1eae | ouis et o | 1ee o e ouis 1800 ore
MARZO 2018
CS02A - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE Atlivita in corso di definizione
RASTRIGLIA - FASE A
CANTIERI AREE N.3-4 25/07/2017 | 30/04/2018 280 45 BOE, Spost. Sott., polifora
CANTIERIZZAZIONE, PEIRII;?;%:?EN(ITF;EMH) INSTALLAZIONE TUBI 04/06/2018 | 06/01/2019 216 0
INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI Attivita in corso di definizione
INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - BINARIO PARI Attivita in corso di definizione
CS02C - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE AR i Gorso di defitidone
CAVANIGLIA - FASE A
CANTIERI AREE N.1-2 03/07/2017 | 20/12/2017 171 100 BOE, Spost. Sott., polifora
CANTIERIZZAZIONE, PEIR‘II;I?;I;\;:?EN(IT:EMR)INSTALLAZIONE TUBI 04/06/2018 | 06/01/2019 216 0
INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI Attivita in corso di definizione
INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - BINARIO PARI Attivita in corso di definizione

| | ATTIVITA' REALIZZATA |

[ ATTIVITA DAREALIZZARE |
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

4.2. PRINCIPALI ATTIVITA" IN CORSO DI ESECUZIONE

STAZIONE AV

Cantiere Operativo Stazione A.V.

« Ventaglio Asse 33: ¢ stata ultimata la posa dell’'armatura del solaio (Foto 1);

e Testata Sud: sono in corso gli interventi di ripristino delle difettosita estetiche riscontrate dopo lo

scassero del solaio (Foto 2);

« Rampa Kiss & Ride: é stata completata I'impermeabilizzazione del muro di confine adiacente alla rampa
(Foto 3).

Nota: Nel periodo si sono verificate condizioni meteo eccezionali (vedasi foto 5)

Foto 1 — Posa armatura solaio ventaglio 33

Pagina 12 di 24



F=

yy RrRrl
RETE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

Foto 2 — Interventi di ripristino su solaio Testat a Sud

Foto 3 — Impermeabilizzazione muro di confine ater  go rampa Kiss & Ride
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Y

Foto 5 — Nevicata del 1 marzo Ventaglio 33
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PASSANTE AV

Cantiere Operativo Campo di Marte, Terminal Bricche _ tte e Pozzo Nord

» A Campo di Marte sono in corso le consuete operazioni di mantenimento e controllo della TBM;
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4.3.

LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’

SEZ. 4.3. - LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

PERIODO
LAVORI DA TIPOLOGIA AUTOR. AUT. GIA" DETERMINA NECES. EVENT. Elaboratl di
CANTIERE ZONA NOTE
ESEGUIRE RICH, RICHIESTA AUTORIZZATA PROROGHE riterimento
INIZIO FINE
Latto 2 - 8T Via Cireondaria chaframmi gceupazione suolo gla attva = 3l 5| resliidone peniain
pubibbea lavor|
Ll MUGHCNE ocoupazions sualo P
Lotto 2 - PA Via G 5 imbocco Mugrane btlich NG NO durata prevista 12 mesi
MUGNCHE oCcupazions sualo z
Lotto 2.- PA Viale Redi sbocce Mugnone bl NG HO durata previsla 18 mesi
Latta 2 - &T Vigle Corsica via di fuga passo carrabile 01092011 30122017 sl sl ms’"“mlnaiuar’le" ahine | plegaton.t
\iale 5 Realk: icne |
ale Strozz - : i
X Trincea 1 per alterazione suolo " soloperla BOE e la
-PA i At -7 -17 i ke i
ek S:;:O'” Pzt compensation pubbfica e richiesta et dié E 5} Palifora 1-2 ultimo tratio)
grauting ordinanza alla mobilila
Viale Strozzi - ?:::';zaazzloner occupazicne ed
Lot 2 - PA Fossato Fortezza da oomnensm":r\ alterazione sucko g-17 mag-18 1) gl
Basso groutin pubbico
i ior
?:g;;a; °p:r occupazions ed
Latta 2 - P& Wiale Strozzi A alterazione suck set-17 mag-18 Sl sl
campensatian bt
grouting L
Viale Strozai ?:::;‘;ajmn? ostupazicne ed
Lotha 2 - PA Parcheggio Binario pe alterazione suok teb-17 oh-17 5i NOD
16 compensatian pubbi
grouting
Spostamenta "
A . oocupazione
Viale Sfrozzi - wvarco in uscita dal
‘afterazione suole Durata Lavero prevista
Latta 2 - PA Parcheggw Binarlo parq:aggm - pubbiica & riehiesta di o417 nev-17 Sl NO ¥ i
e e A ardinanza alia mobikita
Montelungo :
2 !
Lotio 2 - A Viale Sirozs S"Eé'?z' 'e"";’::f;m e suoo W17 sol-17 & 1 Dl::am ekl e
: ) trala Trincea 3 o | pubblico e richiesta di 9 3} E@gs et vi n'
4 ordinanza alla mobiita RN
" per la risoluzione
rasmste: | PN a S ateras it e
Latto 2 - PA iale Strozz Trincead e | pubblico e nchiesta di sat-17 oft-17 Sl Sl 2.?1;:1:;:::30“.? :iTut B
frlarEal o ok rmanufatlo murario
. . Ordinanza revocata dal
Lallo 2 - PA Viale Strozz npn:::r;;n:n!o nm;f;::gﬁm set17 set-17 =1l HO Comune di Firanze su
richigsta di Modavia
Viale Sirozzi - _— ;Z':::;‘e ramis oo,
= PA Fi Fort 5 1] | Ly
Lotta 2 B;issﬁw D Trincea e 2 permanente suola s 8 spigole del bastione
pubbtico Cavansgla
prima richiesta Sl {Provwedimento
wia Reginakd, Cemal D e sualo i i Dingenziate n* L'attivita & stata
Lotia 257 Giuliard 158 fabibricato pubbiico per cantiare ge1e oiz18 3 201GMI0B485 & MOBI- realizaala di notte
per ag. 48 3379-2016)
Proroga del
Frowedimanto
e Dingenziale n* =
R D liz he fine alla d
baHg e giaul-:rglrn‘go fabbricar | |2016M08485 € MOBL|  gen-17 apr-17 st sl b i
3379-2016 occup.suclo :
pubty. @ passo carr.
prowvy,
via Fra otolpazione ed Eseguita BOE e
Lot 2- P& ; io SP2 alterazione sunka feb-i7 apr-17 k=l sl Sondaggie
pubbico
occupazione ed
Latto 2- PA Piazza della Liberta | Sondaggio SD3 | alterazione suck feb-17 apr-17 s = Eseguita BOE e
Sordagagic
publiica
oocoupazions ed "
- . : E ita BOE
Lotto 2- PA Viale 5. Lavagnini Sondaggio SP4 alterszione sucky feb-17 apr-17 5l gl Seguin H=R
Sondaggio
pubbiico
oocupazione ed
Latte 2- PA Fortazza da Basso Sondaggio SD5 alterarione suck teb-17 aps-17 &t sl Eseguita BOE
pubbfica
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SEZ. 4.3. - LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

PERIODO
CANTIERE ZONA LAVORI DA TIPOLOGIA AUTOR. AUT. GIA DETERMINA MNECES. EVENT. NOTE Elaborati di
ESEGUIRE RICH. RICHIESTA AUTORIZZATA PROROGHE riterimento
INIZIO FINE
occuparione ed wita BOE
Lotlo 2- PA Via Delle Ghi gia 5P6 e sUsio teb-17 ap-17 ] sl Eseg e
pubblico Sondaggio
pocuparions ed :
Lot 2- PA viale Corsica Sondaggio SD9 | aflsrazione suolo feb-17 17 si si Eaequita. BOE e
pubbiico Sondaggio
pecuparions ed
Loths 2- PA via det Terzolie Sondaggic SP10 | aflerazione sucke feb-17 apr17 si sl Eseguila BOE
pubblico
. Integrazione occupazione e
Lot 2- PA pux Fek Proroga alerarone suolo apra7 rag-17 sl sl pari ":f:fm
Barolmmen Sondaggia SPZ pubblico e
occupazione ed
Proroga per e necessafie
Lotto 2- PA Piazza della Libertd 5 o 503 mm;uew apri? mag-17 ] sl analisl
oocuparione ed
Lotto 2 PA Viale . Lavagrini Proroga Slterazions susio apri7 mag 17 s st per fe- neessatie
Sondaggs SP4 analesi
occupazione ed ,
Promogs per k= necessane
Lotio 2- PA Fortezza da Basso Sondaggio S05 a&mw suGio apr-17 mag-17 S Sl
occupazione ed )
Lotio 2 PA Via Delle Ghiaccizie Fronga ateraziore suclo apri7 mag-17 si st perle nacessinie
Sondaggio SPE puepiiig analisi
occupazione ed
4 2 Proroga 5 per ks necessarie
Latlo 2- PA viate Corsica 5 o St aﬁammm apr17 mag-17 st si it
Lotlo 2- PA ol Terzol A at sa:::: 17 17 s s il i
: via del Terzolle Sondaggic SP10 ”'azml. apr- mag- analis
. N Integraziong occiparione ed 4
Lot 2 PA pa Fya - Proroga alterazione suslo apra7 mag-17 s s ml:::um;
Scndaggio SP2 jpubbilico
Integrazione occuparione ed .
Lotio 2- PA Piazza delta Liberta Promga afterazione sucic apr-17 mag-17 st Sl ax:::;ﬂecessaz 1;.
Songaggho SO3 i
Integrazione occuparione ed )
Lot 2 PA Viale S, Lavagrem Proroga aiterazione suolo apr-17 mag-17 St si m:mmmﬁu
Sondagga SP4 publiico
Integrazione occupazione ed )
Lot 2- PA Forterza da Basso Promga aeraziore susln apr-17 mag-17 s s a::'“: m’;’;;
Sondaggio SD5 jpubbilico
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PERIODO
CANTERE SRR LAVORIDA | TIPOLOGLA AUTOR. AUT. GIA' DETERMINA MECES. EVENT. nome Elaborati di
ESEGUIRE RICH. RICHIESTA AUTORIZZATA PROROGHE rilerimenio
INEZIO FINE
Lotto - PA Via Delie Ghiaccize Procoga alteraions suok 017 mag17 8 s PACH DAciS
Sicrbans S5 ik analisi ullenion 2 for
g ed
Lotto 2- PA viade Corsica Proroga alterazions sudio ape-17 mag-17 S £ et i necersaie
e i analisi ullerion 2 for
Inegrazions occupazione ed
Lotto 2- PA via del Terzolie Framga afterazions susio 1T mag-17 s s patia. pacessas
g T o anafisi ulterion 2 fon
P Protoga occuparione ed .
Loftn 2. PA definegranone | aberasione sugic mag17 g7 si sl PRl mchiandi
daggic SP2 b anakisi ullenion 2 fon
Foroga otcuparions ed
Lotto 2- PA Fiazza defia Lberta | defimegrazone | afterazione suoic mag-17 g7 s = porle: necassare
Sondaggio SB3 i anglisi ullenon 2 for
Proroga occuparione ed :
Lotta 2 PA Vizle S. Lavagnini | dellintegrasons |  alterazione suoio mag17 g 17 s -] ez fa necessasie
s o P P analisi ulfenion 2 fon
profoga ‘occiparions ed .
Lotio 2- PA Forterza da Basso | de s ione sunlo mag-17 gu17 sl 51 pecla. necassasie
P w0 S05 n analisi ullenon 2 fori
proroga occupazione ed
Lotic 2- PA vizie Corsica deflintegranone | altlerasione sudic mag-17 gu17 sl £ gt iy vouzane
‘Sondaggie SD9 pubbiico anaisi ullienorn 2 fori
Lot 2- PA ia del Terzole nepabor esieps
- via e ; i ! 17 17 s i
s suclo mag- - sl iei uRrion 2 fori
i i terza Proroga occupazions ed -
Lotio 2 PA ; ione suclc gu17 g7 =] st perfe. necessans
Sondaggio SP2 e anglisl ultenon 2 fon
ferza Poroga occupazions ed
Lotio 2 PA Piszza defa Lberta | deifine S—— gu17 g 17 5 s pei e iodeciie
Sondaggio 303 pubbiico analisi ultenon 2 fon
lerra Proroga occuparions ed .
Lotio 2- PA Viale S. Lavagnni deflintegrazione alterazione suoln gu-17 hig-17 3 sl perie. ncosssude
Sond 5Py ot analisi ullenon 2 fon
ferza proroga occuparzions ed
Lotio 2- PA Fortezza da Basso | deflintegrazione aheranione Suso g-17 ug-17 £ t: | Jeelc: toceuenes
Sondangio SO5 " analisi ultenon 2 fon
terza promoga ‘occuparzione ed
Lotte 2- PA viate Corsica delintegrazi ione sUsio gu-17 g 17 st sl pece mecessang
Sondaggio SD9 " analisl ultenion 2 fon
lerza proroge accupazions ed necessane
Lotto 2- PA iz gl Terzolie dellinieg: oio g7 ug17 st si PEX:
= &pig il anaksi ultenon 2 fon
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SEZ. 4.3. - LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’

PERIODO
LAVORI DA TIPOLOGIA AUTOR. AUT. GIA DETERMINA NECES. EVENT. Elaborati di
SATEEY: A ESEGUIRE RICH. RICHIESTA | AUTORIZZATA | PROROGHE N iterimento
INIZIO FINE
da F]ampc i Marts Copiseldi por Docupazi:v.m :
Lotio 2- PA & Piazza della man i permanente di suolo mar-17 mar-47 Sl sl NO parere acguisitc
Liberia 9 publiico
da Campo di Marie
Caprsaldi per | nehieste di Allerazione - "
Lot 2- PA a_Plazza della menitarangio P Pubblic heg-17 ago-17 S sl attivith eceguita
Libarta
rchiesta di
wia Fra Tombamenton. 2|  occupazions suolo i
bt 2- A Bartolommen pozzi privati pubblico & Ordinanza i oLw L 5 durata 1399
per il tratfico
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4.4,

ELENCO AUTORIZZAZIONI

) PERIODO
Enle per rilascio TIPOLOGIA AUTOR. |  AUT. GIA' DATA RICHESTA AUTORIZZAZIONE
autorizzazione AR RICH. RICHESTA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA LA
NzIo ANE
RICHESTA POZZI PRESA E .
RESA RICHESTI DALL'OA Pchinsta inplemaninzione
PROVINGIA DIFIRENZE | CAMPO DIMARTE g si 114172010 si 20012014 | 3111222023 | con nota n, 289NV-14 del
CONTINUITA" DI FALDA B304
RICHIESTA 'Z| PRESA E
b mgn ALLGA fichiesta implementazions
PROVINCIA DI FIRENZE STAZIONE AV L 522010 PERLA st 1112010 =] 29/01/2014 | 31122023 con nota n. 2B9NV-14 del
CONTINUITA’ DX FALDA WA
AUTORZZAZIONE ALLO
AATO 3 PASSANTE AV SCARICO ACOUE Si 112010 sl 2001122015 | 201122019
INDUSTRIALI
RICHESTA Decreto Dirigenziake 14216
REGIONE TOSCANA AGGOTTAMENTO ACQUE o ) Fachiesta di rinnavo per i
Gariio Givie POZZ0 NORD NTERCLUSE NEL St 172015 sl 01012017 | 312207 2018 prot, 4367NV dal
TERRENC 08112017,
Par le aitre autorizzazion| &
AUTORZZAZIONE ALLO dato sollacitato || SUAR dal
AATD3 POZZ0 NORD SCARICO ACQUE st 1200 St 300872012 | 301082016 Comune di Fl con nota
NDUSTRIALI J385MV-16 del 2772016 e
I7T94NV-16 del 29/08/2018.
Decrel Drigenzial 14239
GAD2-3; 14239 GAD3; 14240
Aggotamento GAO2-1;
ESSONE TORCARA PASSANTEAV GAOZ-2: GAOZ.3 sl 17112015 s o1io12017 | arnzeoy | GA022 14215 GAo2-
Genio Chvils TROT); GAO3 Richiesta di rinnovo per i
koo ke 2018 prot, 4387NV cel
06M1/2Mm7
PER AREA CORRIDOIO
N — Aﬁmzn:g mmz_‘d
AATO3 STAZIONE AV SCARICD ACOUE st 170772011 si 30082012 | 301082016 c::mn Emc _DB_ A' mﬂza
DETELRRCHEEAVAND CENTRALE DEL LATTE, AREA
EX MACELLL AREA BELFIORE
AUTORZZAZIONE ALLO
AATO3 STAZIONE AV SCARICO ACOUE st 18072011 st 30082012 | 301082016
NOUSTRIAL!
AUTORZZAZIONE ALLO
AATO3 PASSANTEAV SCARICO ACOUE Sl 0312011 Si 17122012 | 1722016
METEORICHE DLAVANT!
RICHESTA Nuovi POZZ1
PRESA ERESA RCHEST! ; > A
PROVINGA [ FIRENZE STAZIONE AV Hpkmein st 271032015 si 27/032015 | 271032016
CONTINUITA' DI FALDA
COMUNE D1 PRENZE STAZINE AV DEROGA AL RUMORE st 020032016 220772016 | 31122015 | FYOVvedimento Drigenzisie
20160005261
COMUNE 0 PRENZE STAZIONE AV DEROGA AL RUMORE S 1811172016 251172016 | 28022017 |  proroga 20160008663
Provvedimenti Drigenziall
COMUNE D! FRENZE STAZIONEAV DEROGA AL RUMORE st 2010172017 s 1042017 | B1122017 201700101203 ¢
2017/DD01341
Provvedimento Deigenziale
COMUNE O FRENZE STAZONE AV DEROGA AL RUMORE st 0a12017 st 01/012018 | 31/03:2019 ool
Autorizzarione afia
AUT PERFORAZIONE
REGIONE TOSCANA STAZIONE AV “Tmzme st 05052016 sl 05052016 | 05/11/2016 | perforazione N, 2514 ded
05052016
AUT PERFORAZIONE
REGIONE TOSCANA PASSANTEAV | PDZZO OPDFORTEZZA sl 11022016 st 081062016 | 05122016 | Decreto dirigenziale 12505
DA BASSO
PASSANTEAV - FRCHIES DEROG Provvedimento Dirigenziale
COMUNE DI FRENZE Cantiera {resa Campo T;.:OFE AL =] 16032016 Si 150572017 | 31122020 201 7/DOD2699 del
di Marte 130042017
PASSANTE AV - Frovvedimento Dirigenziale
COMUNE D! FRENZE DEROGA AL RUMORE st 2200772018 B 26/082016 | 221082017 2016/D0V05809 del
Fortezza da Basso
12042017
PASSANTEAV - RICHESTA DI PROROGA y Provvedimento Dirigenziale
COMMNEDIFRENZE | pyrza da Basso | PER DEFDGA AL RUMORE L ot # ZHRRT, | a0t 2017/D002633
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PERIODO
Enie per rilascio CANTIERE TIPOLOGIA AUTOR AUT, GIA DATA RICHIESTA ZAZIONE NOTE
autorizzazione RICH RICHIESTA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA
INZIO FINE
Domanda di Concessions
FEGIONE TOSCANA STAZIONE AV per aumento portata di 5 21/07/2016 5 100052017 | 3171272007 |NWmer ddozione 6020 - 6042
- 6043 del 100572017
lakda MV 1-MV2-MV3
POZZO M4 RICHIESTA D1
REGIONE TOSCANA STAZIONE AV ALUMENTO PORTATA DI sl 30172016 =1 160172018 | 3112/2047 Pozzi MV - 4 pratica 3704
FALDA
Domanda di Concessione .
REGIONE TOSCANA PASSANTE AV per aumento portata di sl 21072016 =) EOLE0E EIRE ::ﬁ: : :ﬁ : 2:::: :?::
fakda WIW2-WIW3
Su nichiesta del'0.A.,
ratificata da COL 5334 & mata
Do s Corcessr Foimd byrnd
REGIONE TOSCANA PASSANTE AV per URrions copea o) sl 0eH02017 NO coppia di pozzi di presa
pazzi per continuita di s, subordinat alla
Taids Wa-W4 realizzazione in base alle
prove dol sstermna passivo di
cantinuita di falda,
Concessione i acque i ¥ y
REGIONE TOSCANA STAZIONE AV bbiche pozzo MV5 sl 21072016 5 17022017 [ 311122026 Pratics 3985
REGIONE TOSCANA STAZIONE AV isicha dl yeapn =] 210772016 sl 17022017 | 31/12/2026 Pratica 3086
pubblche pozzo MVE ! A
REGIONE TOSCANA STAZONEAY | Cencesskone dlacque sl 21072016 s 17022017 | 311272028 Pratica 3987
pubbliche pazzo MV7
In chata Q022018 b ata
Richiests di proroga per solo rinnovo ex AUT, 177, inviata alla Regione Toscana
STAZIONE AV - scarichi Campo di Marte o QNDH2015 prot. 2447THV-15 per b allre ¢l avvakiamo la modulistica AUA "unilicata”
SUAP Firenze PASSANTE AV Stazione (meteoriche ed sl richiesta di rinnovo alle aut. in | delia proroga rasmessa per il rlaselo di unica
industrial; AUT. 168, 168, scadenza. con nota 3794NV- 16 del autosizzazione per
170, 171,172, 200 28/08/2016 Vinsediamento di via
Circondartia
in data 05122017 su
solleciio del GG & Regione ha
Richieata ALA par rinnovo chiesto di ripresentars TALA
SUAP Firenze Saziong scarichl AMD su torrente sl OA0N2016 MO 171042013 | 17042017 | comprensiva degl scarkhl in
Mignons lognatura per emettere unico
D0 per iIngodamanio
cantiers Staziona AV
searico acaue rellue su Richlegta d.l prmga alla
cofpo kirico superficlale 09/0%/2016 domanda di rinnovo al (DR O
SUAP Cavrigha Sama Barbara sl N 311082013 | 31/08/2017 {documentaziona integeativa in
{AMD, callina K'IEH“:I e SUAP Comune di Cavrigha (AR mauite.agii aid ot sl
cantiare iogstico). Piane di Wilizzo Tems
. 2 . - Licenza dl attingimento Fratica,
Regione Toscana Genio Fichiesta attingimenta
Civlle Arezzo Sama Barbara acque superlicial sl 12092015 st 20009/2016 | 311122016 n AT 29'20’;;72%0‘2?6 del
Licenza di aningimento Pratica
Regione Tascana Genio Fechiesta attingimenta n ATT2017_D0236 del
Civlls Arazzo Santa Barbara acque superficial 5l 27012017 sl 02T | 31hzemT 1010772017 -
da richiedera per il 2018
Richiesta aggotamento
Region anque superficil
m:;r::::::em‘“ Ex Scavalco finalizzata sl 1011072016 ] 030032017 | 3227 Pratica n, 1309
alfabbassamenio del velo
difaida
AUA g sensi DF.R n58 La Regione Toscana sta
P AV - rallal Pratica SUAP FI 97792018 adoitando un provyedimanto
SUAP Firenze it ri ” At Flagione Tascana n. sl OTA1/2016 1 14072017 | 14072032 | per rlasciare unico alto
saav iR 4741 del 1810472017 & dirigenziale comprensivo
9579 del 05072007 delila autoriz zazione ex 306
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE
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4.6.

ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI

SEZ. 4.6.a. - ELENCO DITTE STAZIONE

aggiornamento 15/03/2018

ditte

NODAVIA S.c.p.A.

PIZZI TERRA S.r.l.

SOF S.p.A.

LISA ECOLOGIA S.r.l.

SISTRAL S.r.l.

SEZ. 4.6.b. - ELENCO DITTE PASSANTE

aggiornamento 15/03/2018

ditte

ERGON S.c.ar.l.

NODAVIA S.c.p.A.

SOF S.p.A.

DURAZZANI S.r.l.

PIZZI TERRA S.r.l.

RIVOIRA GAS S.r.l.
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