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1. DATI GENERALI

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale).

COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A.

CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dal’Associazione Temporanea di Imprese
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l.

- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE 10/03/2010

- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE 13/10/2010

- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*

- DATA FINE LAVORI (contrattuale): 15/11/2016*

*) istruttoria di proroga in corso
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE

PROGRAMMA LAVORI PARERE OA - DRO2/20

=]

11

FEEE a0

BEELELESSEAREYER B8 BuBER
HEHEEE

Mo sithitd 2010

i 5

[ TERMINE LAVORAZIONI OPERE PROPEDEUTICHE LOTTO 2 (lato Stazione AV)

Lotte 2
APPROVAZIONE PAC DA PARTE DELL'OA
CONSEGMA LAVORI LOTTO 2

Lotto 2 Stazione AV-FI

STAZIONE AV -CAMEROME E SISTEMAZIONI ESTERNE
Seavl (da quoti +51 2 guoda +41)
Scavi (da quota +41 a fondo scavo)
Fondazsonl speciall [palt e diaframmi)
Struthwre in A onzzontali {Sodaio pand lerra)
Struftue i C.a. onizzontal ([Sodaio mezzaning, di lestana, plalea fondazione)
Struttuee in c.a vesticali (Vani sgala, pilastrd | sath varlica¥)
Esecuzions copanuia
Impianti tecrologici- meccanic:, elefinics & speciall
Impianl: di sGbevamentd (Ascenson, scale mabhi)
Fimitura intema {Muratura , pavimanti |, infonaci, conlrosobliis alo.)
Sistemazicni esierne
& ATTIVAZIONE DEL PASSANTE - STAZIONE AV
AREA COMMERCIALE
Strutture in c.a {Vani scala, pilastn | seit verticali)
Impiant lecnofogici- meccanicd, sletiric e speciall
Imptant: di sobevameants (Ascanson, scale mokbili)
Finfure inteme {Murature |, pavimanti . intonaci, controsollif alc. ) @ colaudi
SISTEMAZIONE TORRENTE MUGNCONE
LAVORAZIONI IN ALVEQ
LAVORAZIOM OPERA DI SBOCCO
LAVORAZION OPERA INBOCCO
LAVORAZIONI NON IN ALVEQ
SCAYI E COSTRUZIONE MONOLITI FUDRE OPERA PER BY-PASS
REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN
OPERA DI SPINTA
ALTRE OPFEREINICROTUNNELING PER ACCUEDOTTO, COMPLETAMENT! VAR, ETG. §

B

f5EHE DEZODEROEZEIE

EFEBBRHG 2010

e m—

2011

g2 g1 | &2

&-OTTOBRE 2010

" : 23 ' L PR— 2015 . ANE PR
g | &2 o0& | o8B I & | s & | g & | &R

PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALL)
POZZO LANGID FRESA-PREDISPOSIZIONE PER FRESA [DIAFRAMMI E SCAVI)
PUZZD LANGID FRESA COMPLETAMENTO E FINITURE
GALLERIA ARTIFICIALE - REALIZZAZIONE OPERA CIVILE (DIAFRAMM E SCLETTA SUPERIORE)
GALLERIA ARTIFICIALE - SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE
TRINCEA CAMPO D MARTE {DIAFFAMMI
TRINGEA CAMPO D MARTE (SCAVO. COMPLETAMENTO E FINITURE)
GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-ASSEMBLAGGIO E SCAWD PRIMA CANNA
SMONTAGGHD TRASPORTO E ASSEMBLAGGIO DELLA FRESA
GALLERIE SCAVD MECCANIZZATO- 2 CANNA
GALLERIE SGAVD MECCANIZZATO COMPLETAMENTO
BY PASS GALLERIE

GALLERIE IM ALLARGO

IMPIANTI FERROVIARI E FABBRICATI TECHNOLOGIC
1 1 ATTIVAZHONE PASSANTE
PROVE E VERIFIGHE

ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTO TERRE Di SCAVO A SANTA BARBARA

; — el _?é; AGOSTO 2015

Aitiitd
Diwvisiong
Carding
Rigpioga

Atfivith steme
Carding esterms
Aliivita inattiva

N Ficpllogoe progetto P——

et
* -
~

Attivith inattiva
Carding malliva
Foeglagn inaltiva
Atfivith manuais

BN Sodo nin C

Sodo-fing J
Avanzamants

Solo-tiurata
Pipono napilegs manuals
Rieplogo manuaie
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno

0 Moma aliwita

¥ Lotto 2

B STAZIONE AV -CAMEROMNE E SISTEMAZIONI ESTERNE

& Scavi (da quota +41 a fondo scavo) {7)

1o Pozzo costrutiive Nord (deaframmi, consolidament e scava)

12 Stridture in ¢4, orlzzontal (Sokaio pEano Werap

2 Strulture in c.a. orzzontal (Solaio mezzanino, o lesiala, platea londazions)

H PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALLI)

A GALLERIE SCAVD MECCANIZZATO-MANUTEMZIOMNE PER AVVIO 5CAVD
PRIMA CANMA {7}

a4 gaa;;i:rizzamna & realizzazione irincee per Compensation Grouting Fortezza da

PROGRAMMA LAVORI LOTTO 2
REPORT QUINDICINALE N. 169
Pariodo di riferimento 1/04/2018 - 15/04/2018

T % Avanzamenic -

Prhgressmg

gen Iy mar npr mag gui g aga

[
5%
0%
EES——h— S  SSsSSSS S . - §§§—NN§NN—N—————————m—_—§m——n—€——n:——m—m————

[

SEZ. 3.1
ATTIVITA ANNG 2018
e dig

(") ATTIVITA IN GORSO Dl DEFIMNIZIONE

Pagina 5 di 24



Fa

F g Rr
RETE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

3.2. Eventuali anormalita e variazioni al Progetto approv  ato
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4. SEZIONE CANTIERI

4.1. Elenco cantieri fissi

« CANTIERE STAZIONE

* BY PASSMUGNONE

« CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

« AREA FORTEZZA
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE

REPORT QUINDICINALE N. 169
Periodo di riferimento: 01 Apr 2018 - 15 Apr 2018

== = DURATA | " AYANZAMENTO | 1631 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-28 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 P
(gne) it DIC | GEN | GEN | FEB | FEB | MAR | MAR | APR | APR | MAG | MAG | GIU | GIU
SCAVI{da qunta o7 A QUi 431) 211112011 | 2504/2015 | 1251 100%
SCAVI (da quota +41 & fondo scavo) 031172018 | 25/01/2021 814 0%
FONDAZIONI SPECIALI (pali e diaframmi) 13102010 | 09062015 1701 100%

STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solalo
mezzanino, di testala, platea fondazione)

t1/022019 | 10/052021 a2g 0%

STRUTTURE IN €.A. VERTICALI (Vani scala,
pilastri, setti verticali)

ESECUZIONE COPERTURA

IMPIANTI TECNOLOGICE - MECCANICI, ELETTRICI
E SPECIALI

FINITURE INTERNE {Murature , pavimenti,
intoraci, controsoffiiti elc.)

0 = D.flﬂa —— = = == =" == = = = = 1= = - — = = = -
consolidamenti e scavo) 002018 | 26/02/2019 148 5%

[ ATTIVITA  REALIZZATA |
| [ ATTIVITA' DA REALIZZARE
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE

REPORT QUINDICINALE N. 169
Periodo di riferimente: 01 Apr 2018 - 15 Apr 2018

|

ATTITA O REALIZZARE

o AVANZAMENTO
16-31 0115 16-31 01-15 16-28 01-15 16-31 01-15 16-30 01-15 16-31 01-15 16-30
INIZID FINE DURATA [gnc) PROGRESSIVO - Dic GEN GEM FES FEE MAR MAR APR APR MAG MAG iU Giu NOTE
APRILE 2018

LAVORAZION! IN AL VEQ Alfwita in corso di definiziong
Lavorazione Siralciats - aara

LAVORAZIONI OPERA DI SBOCCO esegUita dirgtlarmeme

dalfAmministrazions Comunale

LAVORAZION! OPERA IMBOCCO Altivita in corso di definlzione
LAVORAZIONI NON IN ALVED Altvita in corso di definiziona
SCAVI E COSTRUZIONE Hgﬂg;m FUORI OFERA PER BY- RIS T Soris il Aafinisicng
REALIZZAZIONE SOSTEGND BINARI PONTE ESSEN Aftivitd in corgd di geliniziong
OPERA DI SPINTA Attiita in corso di definizione

ALTRE OPERE{MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTO, fe Fina gy
COMPLETAMENTI VARI, ETC..) Altivita in corso di definizione

[ ATTIVITA REALIZZATA
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

REPORT QUINDICINALE N. 169
Periodo di riferimento: 01 Apr 2098 - 15 Apr 2018

| ATTIVITA' OA REALIZZARE |

e Vdlis DURATA M&Eﬂ? 1631 | 0415 | 16-31 | 01-156 | 16-28 | 01-15 | 1631 | 01-16 | 16-30 | 01-15 | 1631 |01-15 | 16-30 i
igne) IS Sots DIC | GEN | GEN | FER | FEB | mAR | MaR | aPR | APR | MaG | Mac | G | G
ASSEMBLAGGIO FRESA IOBSHS | 23100015 55 100
SCAVO BP TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV, CON
ATTRAVERSAMENTO A FIENG) (3112018 | 2018 360 uH

MANUTENZIONE FRESA

SCAVD BF TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)

SMONTAGGIO, TRASPORTO E RIMONTAGGIO FRESA A CAMPO DI MARTE
SCAVO BD TRATTO SUD (DA CAMPO DY MARTE A STAZIONE AV)
MANUTENZIONE FRESA
ATTRAVERSAMENTO A VUOTO NEL CAMERONE DI STAZIONE
SCAVO BO TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)
DISASSEMBLAGGIO E SMOBILITO FRESA
[0 ATTIVITA REALIZZATA |
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA

REPORT QUINDICINALE N. 169
Periodo di riferimento: 01 Apr 2018 - 15 Apr 2018

NZIO FNE DURATA (gnc) P%”ﬁ_ﬂm 1;4;1 n';;'ls 13-;: n;:as 12;5 ﬂ'::; 1:-:;; Il;;: 1:;0 n';:; 1::;; n:;u:.'ﬁ 1giru NOTE
CS802A - OPERE cu:gg:"!?;tﬂ:fﬂg SJ:EO:THZA - BASTIONE Adilvitd in eorso di delinidons
CANTIER AREE N.3-4 ESATEMT | 30042018 250 45 BOE, Spost. Sott, poiifora
R, P;Tmrﬁ INSTALLAZIONETUBR | . 102018 | 051052019 218 o
INIEZIOME DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI Aativitd in corso di definizions
INIEZIOME DI COMPENSAZIONE - BINARIO PARI Ativita in corso di definidonsg
C502C - OPERE Wﬂgm - BASTIONE Adlivita in corgo di definizone
CAMNTIER! AREE M.1-2 03072017 | 204202017 M 100 BOE, Spost, Soit, poliors
O ecne T RORSTYR | avsorante{ O0EmRts 218 0
INIEZIONE D PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI Adtivita in corso di definizone
INIEFIOHE DI COMPEMNSAZIONE - BIMARIC PPARI Agtivitd in corso di definizione

ATTIVITA REALEZZATA

J

ATTMTA DA AEALIZZARE

]
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA" IN CORSO DI ESECUZIONE

STAZIONE AV

Cantiere Operativo Stazione A.V.

e Testata Sud: sono in corso gli interventi di ripristino delle difettosita estetiche riscontrate dopo lo

scassero del solaio (Foto 1);
« Rampa Kiss & Ride: € in corso la realizzazione del rilevato a tergo rampa Kiss & Ride (Foto 2);

« Ventaglio 33: € stata completata la posa dei tirafondi (Foto 3).

Foto 1 — Interventi di ripristino su solaio Testat a Sud
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Foto 2 — Realizzazione rilevato a tergo rampa Kiss & Ride

Foto 3 — Tirafondi Ventaglio 33
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Foto 4 — Panoramica da Sud
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PASSANTE AV

Cantiere Operativo Campo di Marte, Terminal Bricche _ tte e Pozzo Nord

« A Campo di Marte sono in corso le consuete operazioni di mantenimento e controllo della TBM;
e Sul corridoio attrezzato sono in corso le operazioni per la messa in sicurezza delle barriere

antirumore (Foto 1).

T e

=i (SRR S

Foto 1 — Messa in sicurezza barriere antirumore co  rridoio attrezzato
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4.3.

LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’

SEZ. 4.3. - LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

PERIODO
LAVORI DA TIPOLOGIA AUTOR. AUT. GIA" DETERMINA NECES. EVENT. Elaboratl di
CANTIERE ZONA NOTE
ESEGUIRE RICH, RICHIESTA AUTORIZZATA PROROGHE riterimento
INIZIO FINE
Latto 2 - 8T Via Cireondaria chaframmi gceupazione suolo gla attva = 3l 5| resliidone peniain
pubibbea lavor|
Ll MUGHCNE ocoupazions sualo P
Lotto 2 - PA Via G 5 imbocco Mugrane btlich NG NO durata prevista 12 mesi
MUGNCHE oCcupazions sualo z
Lotto 2.- PA Viale Redi sbocce Mugnone bl NG HO durata previsla 18 mesi
Latta 2 - &T Vigle Corsica via di fuga passo carrabile 01092011 30122017 sl sl ms’"“mlnaiuar’le" ahine | plegaton.t
\iale 5 Realk: icne |
ale Strozz - : i
X Trincea 1 per alterazione suolo " soloperla BOE e la
-PA i At -7 -17 i ke i
ek S:;:O'” Pzt compensation pubbfica e richiesta et dié E 5} Palifora 1-2 ultimo tratio)
grauting ordinanza alla mobilila
Viale Strozzi - ?:::';zaazzloner occupazicne ed
Lot 2 - PA Fossato Fortezza da oomnensm":r\ alterazione sucko g-17 mag-18 1) gl
Basso groutin pubbico
i ior
?:g;;a; °p:r occupazions ed
Latta 2 - P& Wiale Strozzi A alterazione suck set-17 mag-18 Sl sl
campensatian bt
grouting L
Viale Strozai ?:::;‘;ajmn? ostupazicne ed
Lotha 2 - PA Parcheggio Binario pe alterazione suok teb-17 oh-17 5i NOD
16 compensatian pubbi
grouting
Spostamenta "
A . oocupazione
Viale Sfrozzi - wvarco in uscita dal
‘afterazione suole Durata Lavero prevista
Latta 2 - PA Parcheggw Binarlo parq:aggm - pubbiica & riehiesta di o417 nev-17 Sl NO ¥ i
e e A ardinanza alia mobikita
Montelungo :
2 !
Lotio 2 - A Viale Sirozs S"Eé'?z' 'e"";’::f;m e suoo W17 sol-17 & 1 Dl::am ekl e
: ) trala Trincea 3 o | pubblico e richiesta di 9 3} E@gs et vi n'
4 ordinanza alla mobiita RN
" per la risoluzione
rasmste: | PN a S ateras it e
Latto 2 - PA iale Strozz Trincead e | pubblico e nchiesta di sat-17 oft-17 Sl Sl 2.?1;:1:;:::30“.? :iTut B
frlarEal o ok rmanufatlo murario
. . Ordinanza revocata dal
Lallo 2 - PA Viale Strozz npn:::r;;n:n!o nm;f;::gﬁm set17 set-17 =1l HO Comune di Firanze su
richigsta di Modavia
Viale Sirozzi - _— ;Z':::;‘e ramis oo,
= PA Fi Fort 5 1] | Ly
Lotta 2 B;issﬁw D Trincea e 2 permanente suola s 8 spigole del bastione
pubbtico Cavansgla
prima richiesta Sl {Provwedimento
wia Reginakd, Cemal D e sualo i i Dingenziate n* L'attivita & stata
Lotia 257 Giuliard 158 fabibricato pubbiico per cantiare ge1e oiz18 3 201GMI0B485 & MOBI- realizaala di notte
per ag. 48 3379-2016)
Proroga del
Frowedimanto
e Dingenziale n* =
R D liz he fine alla d
baHg e giaul-:rglrn‘go fabbricar | |2016M08485 € MOBL|  gen-17 apr-17 st sl b i
3379-2016 occup.suclo :
pubty. @ passo carr.
prowvy,
via Fra otolpazione ed Eseguita BOE e
Lot 2- P& ; io SP2 alterazione sunka feb-i7 apr-17 k=l sl Sondaggie
pubbico
occupazione ed
Latto 2- PA Piazza della Liberta | Sondaggio SD3 | alterazione suck feb-17 apr-17 s = Eseguita BOE e
Sordagagic
publiica
oocoupazions ed "
- . : E ita BOE
Lotto 2- PA Viale 5. Lavagnini Sondaggio SP4 alterszione sucky feb-17 apr-17 5l gl Seguin H=R
Sondaggio
pubbiico
oocupazione ed
Latte 2- PA Fortazza da Basso Sondaggio SD5 alterarione suck teb-17 aps-17 &t sl Eseguita BOE
pubbfica
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SEZ. 4.3. - LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

PERIODO
CANTIERE ZONA LAVORI DA TIPOLOGIA AUTOR. AUT. GIA DETERMINA MNECES. EVENT. NOTE Elaborati di
ESEGUIRE RICH. RICHIESTA AUTORIZZATA PROROGHE riterimento
INIZIO FINE
occuparione ed wita BOE
Lotlo 2- PA Via Delle Ghi gia 5P6 e sUsio teb-17 ap-17 ] sl Eseg e
pubblico Sondaggio
pocuparions ed :
Lot 2- PA viale Corsica Sondaggio SD9 | aflsrazione suolo feb-17 17 si si Eaequita. BOE e
pubbiico Sondaggio
pecuparions ed
Loths 2- PA via det Terzolie Sondaggic SP10 | aflerazione sucke feb-17 apr17 si sl Eseguila BOE
pubblico
. Integrazione occupazione e
Lot 2- PA pux Fek Proroga alerarone suolo apra7 rag-17 sl sl pari ":f:fm
Barolmmen Sondaggia SPZ pubblico e
occupazione ed
Proroga per e necessafie
Lotto 2- PA Piazza della Libertd 5 o 503 mm;uew apri? mag-17 ] sl analisl
oocuparione ed
Lotto 2 PA Viale . Lavagrini Proroga Slterazions susio apri7 mag 17 s st per fe- neessatie
Sondaggs SP4 analesi
occupazione ed ,
Promogs per k= necessane
Lotio 2- PA Fortezza da Basso Sondaggio S05 a&mw suGio apr-17 mag-17 S Sl
occupazione ed )
Lotio 2 PA Via Delle Ghiaccizie Fronga ateraziore suclo apri7 mag-17 si st perle nacessinie
Sondaggio SPE puepiiig analisi
occupazione ed
4 2 Proroga 5 per ks necessarie
Latlo 2- PA viate Corsica 5 o St aﬁammm apr17 mag-17 st si it
Lotlo 2- PA ol Terzol A at sa:::: 17 17 s s il i
: via del Terzolle Sondaggic SP10 ”'azml. apr- mag- analis
. N Integraziong occiparione ed 4
Lot 2 PA pa Fya - Proroga alterazione suslo apra7 mag-17 s s ml:::um;
Scndaggio SP2 jpubbilico
Integrazione occuparione ed .
Lotio 2- PA Piazza delta Liberta Promga afterazione sucic apr-17 mag-17 st Sl ax:::;ﬂecessaz 1;.
Songaggho SO3 i
Integrazione occuparione ed )
Lot 2 PA Viale S, Lavagrem Proroga aiterazione suolo apr-17 mag-17 St si m:mmmﬁu
Sondagga SP4 publiico
Integrazione occupazione ed )
Lot 2- PA Forterza da Basso Promga aeraziore susln apr-17 mag-17 s s a::'“: m’;’;;
Sondaggio SD5 jpubbilico

Pagina 17 di 24



F=

yy RrRrl
RETE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

PERIODO
CANTERE SRR LAVORIDA | TIPOLOGLA AUTOR. AUT. GIA' DETERMINA MECES. EVENT. nome Elaborati di
ESEGUIRE RICH. RICHIESTA AUTORIZZATA PROROGHE rilerimenio
INEZIO FINE
Lotto - PA Via Delie Ghiaccize Procoga alteraions suok 017 mag17 8 s PACH DAciS
Sicrbans S5 ik analisi ullenion 2 for
g ed
Lotto 2- PA viade Corsica Proroga alterazions sudio ape-17 mag-17 S £ et i necersaie
e i analisi ullerion 2 for
Inegrazions occupazione ed
Lotto 2- PA via del Terzolie Framga afterazions susio 1T mag-17 s s patia. pacessas
g T o anafisi ulterion 2 fon
P Protoga occuparione ed .
Loftn 2. PA definegranone | aberasione sugic mag17 g7 si sl PRl mchiandi
daggic SP2 b anakisi ullenion 2 fon
Foroga otcuparions ed
Lotto 2- PA Fiazza defia Lberta | defimegrazone | afterazione suoic mag-17 g7 s = porle: necassare
Sondaggio SB3 i anglisi ullenon 2 for
Proroga occuparione ed :
Lotta 2 PA Vizle S. Lavagnini | dellintegrasons |  alterazione suoio mag17 g 17 s -] ez fa necessasie
s o P P analisi ulfenion 2 fon
profoga ‘occiparions ed .
Lotio 2- PA Forterza da Basso | de s ione sunlo mag-17 gu17 sl 51 pecla. necassasie
P w0 S05 n analisi ullenon 2 fori
proroga occupazione ed
Lotic 2- PA vizie Corsica deflintegranone | altlerasione sudic mag-17 gu17 sl £ gt iy vouzane
‘Sondaggie SD9 pubbiico anaisi ullienorn 2 fori
Lot 2- PA ia del Terzole nepabor esieps
- via e ; i ! 17 17 s i
s suclo mag- - sl iei uRrion 2 fori
i i terza Proroga occupazions ed -
Lotio 2 PA ; ione suclc gu17 g7 =] st perfe. necessans
Sondaggio SP2 e anglisl ultenon 2 fon
ferza Poroga occupazions ed
Lotio 2 PA Piszza defa Lberta | deifine S—— gu17 g 17 5 s pei e iodeciie
Sondaggio 303 pubbiico analisi ultenon 2 fon
lerra Proroga occuparions ed .
Lotio 2- PA Viale S. Lavagnni deflintegrazione alterazione suoln gu-17 hig-17 3 sl perie. ncosssude
Sond 5Py ot analisi ullenon 2 fon
ferza proroga occuparzions ed
Lotio 2- PA Fortezza da Basso | deflintegrazione aheranione Suso g-17 ug-17 £ t: | Jeelc: toceuenes
Sondangio SO5 " analisi ultenon 2 fon
terza promoga ‘occuparzione ed
Lotte 2- PA viate Corsica delintegrazi ione sUsio gu-17 g 17 st sl pece mecessang
Sondaggio SD9 " analisl ultenion 2 fon
lerza proroge accupazions ed necessane
Lotto 2- PA iz gl Terzolie dellinieg: oio g7 ug17 st si PEX:
= &pig il anaksi ultenon 2 fon
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SEZ. 4.3. - LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’

PERIODO
LAVORI DA TIPOLOGIA AUTOR. AUT. GIA DETERMINA NECES. EVENT. Elaborati di
SATEEY: A ESEGUIRE RICH. RICHIESTA | AUTORIZZATA | PROROGHE N iterimento
INIZIO FINE
da F]ampc i Marts Copiseldi por Docupazi:v.m :
Lotio 2- PA & Piazza della man i permanente di suolo mar-17 mar-47 Sl sl NO parere acguisitc
Liberia 9 publiico
da Campo di Marie
Caprsaldi per | nehieste di Allerazione - "
Lot 2- PA a_Plazza della menitarangio P Pubblic heg-17 ago-17 S sl attivith eceguita
Libarta
rchiesta di
wia Fra Tombamenton. 2|  occupazions suolo i
bt 2- A Bartolommen pozzi privati pubblico & Ordinanza i oLw L 5 durata 1399
per il tratfico
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4.4,

ELENCO AUTORIZZAZIONI

) PERIODO
Enle per rilascio TIPOLOGIA AUTOR. |  AUT. GIA' DATA RICHESTA AUTORIZZAZIONE
autorizzazione AR RICH. RICHESTA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA LA
NzIo ANE
RICHESTA POZZI PRESA E .
RESA RICHESTI DALL'OA Pchinsta inplemaninzione
PROVINGIA DIFIRENZE | CAMPO DIMARTE g si 114172010 si 20012014 | 3111222023 | con nota n, 289NV-14 del
CONTINUITA" DI FALDA B304
RICHIESTA 'Z| PRESA E
b mgn ALLGA fichiesta implementazions
PROVINCIA DI FIRENZE STAZIONE AV L 522010 PERLA st 1112010 =] 29/01/2014 | 31122023 con nota n. 2B9NV-14 del
CONTINUITA’ DX FALDA WA
AUTORZZAZIONE ALLO
AATO 3 PASSANTE AV SCARICO ACOUE Si 112010 sl 2001122015 | 201122019
INDUSTRIALI
RICHESTA Decreto Dirigenziake 14216
REGIONE TOSCANA AGGOTTAMENTO ACQUE o ) Fachiesta di rinnavo per i
Gariio Givie POZZ0 NORD NTERCLUSE NEL St 172015 sl 01012017 | 312207 2018 prot, 4367NV dal
TERRENC 08112017,
Par le aitre autorizzazion| &
AUTORZZAZIONE ALLO dato sollacitato || SUAR dal
AATD3 POZZ0 NORD SCARICO ACQUE st 1200 St 300872012 | 301082016 Comune di Fl con nota
NDUSTRIALI J385MV-16 del 2772016 e
I7T94NV-16 del 29/08/2018.
Decrel Drigenzial 14239
GAD2-3; 14239 GAD3; 14240
Aggotamento GAO2-1;
ESSONE TORCARA PASSANTEAV GAOZ-2: GAOZ.3 sl 17112015 s o1io12017 | arnzeoy | GA022 14215 GAo2-
Genio Chvils TROT); GAO3 Richiesta di rinnovo per i
koo ke 2018 prot, 4387NV cel
06M1/2Mm7
PER AREA CORRIDOIO
N — Aﬁmzn:g mmz_‘d
AATO3 STAZIONE AV SCARICD ACOUE st 170772011 si 30082012 | 301082016 c::mn Emc _DB_ A' mﬂza
DETELRRCHEEAVAND CENTRALE DEL LATTE, AREA
EX MACELLL AREA BELFIORE
AUTORZZAZIONE ALLO
AATO3 STAZIONE AV SCARICO ACOUE st 18072011 st 30082012 | 301082016
NOUSTRIAL!
AUTORZZAZIONE ALLO
AATO3 PASSANTEAV SCARICO ACOUE Sl 0312011 Si 17122012 | 1722016
METEORICHE DLAVANT!
RICHESTA Nuovi POZZ1
PRESA ERESA RCHEST! ; > A
PROVINGA [ FIRENZE STAZIONE AV Hpkmein st 271032015 si 27/032015 | 271032016
CONTINUITA' DI FALDA
COMUNE D1 PRENZE STAZINE AV DEROGA AL RUMORE st 020032016 220772016 | 31122015 | FYOVvedimento Drigenzisie
20160005261
COMUNE 0 PRENZE STAZIONE AV DEROGA AL RUMORE S 1811172016 251172016 | 28022017 |  proroga 20160008663
Provvedimenti Drigenziall
COMUNE D! FRENZE STAZIONEAV DEROGA AL RUMORE st 2010172017 s 1042017 | B1122017 201700101203 ¢
2017/DD01341
Provvedimento Deigenziale
COMUNE O FRENZE STAZONE AV DEROGA AL RUMORE st 0a12017 st 01/012018 | 31/03:2019 ool
Autorizzarione afia
AUT PERFORAZIONE
REGIONE TOSCANA STAZIONE AV “Tmzme st 05052016 sl 05052016 | 05/11/2016 | perforazione N, 2514 ded
05052016
AUT PERFORAZIONE
REGIONE TOSCANA PASSANTEAV | PDZZO OPDFORTEZZA sl 11022016 st 081062016 | 05122016 | Decreto dirigenziale 12505
DA BASSO
PASSANTEAV - FRCHIES DEROG Provvedimento Dirigenziale
COMUNE DI FRENZE Cantiera {resa Campo T;.:OFE AL =] 16032016 Si 150572017 | 31122020 201 7/DOD2699 del
di Marte 130042017
PASSANTE AV - Frovvedimento Dirigenziale
COMUNE D! FRENZE DEROGA AL RUMORE st 2200772018 B 26/082016 | 221082017 2016/D0V05809 del
Fortezza da Basso
12042017
PASSANTEAV - RICHESTA DI PROROGA y Provvedimento Dirigenziale
COMMNEDIFRENZE | pyrza da Basso | PER DEFDGA AL RUMORE L ot # ZHRRT, | a0t 2017/D002633
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PERIODO
Enie per rilascio CANTIERE TIPOLOGIA AUTOR AUT, GIA DATA RICHIESTA ZAZIONE NOTE
autorizzazione RICH RICHIESTA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA
INZIO FINE
Domanda di Concessions
FEGIONE TOSCANA STAZIONE AV per aumento portata di 5 21/07/2016 5 100052017 | 3171272007 |NWmer ddozione 6020 - 6042
- 6043 del 100572017
lakda MV 1-MV2-MV3
POZZO M4 RICHIESTA D1
REGIONE TOSCANA STAZIONE AV ALUMENTO PORTATA DI sl 30172016 =1 160172018 | 3112/2047 Pozzi MV - 4 pratica 3704
FALDA
Domanda di Concessione .
REGIONE TOSCANA PASSANTE AV per aumento portata di sl 21072016 =) EOLE0E EIRE ::ﬁ: : :ﬁ : 2:::: :?::
fakda WIW2-WIW3
Su nichiesta del'0.A.,
ratificata da COL 5334 & mata
Do s Corcessr Foimd byrnd
REGIONE TOSCANA PASSANTE AV per URrions copea o) sl 0eH02017 NO coppia di pozzi di presa
pazzi per continuita di s, subordinat alla
Taids Wa-W4 realizzazione in base alle
prove dol sstermna passivo di
cantinuita di falda,
Concessione i acque i ¥ y
REGIONE TOSCANA STAZIONE AV bbiche pozzo MV5 sl 21072016 5 17022017 [ 311122026 Pratics 3985
REGIONE TOSCANA STAZIONE AV isicha dl yeapn =] 210772016 sl 17022017 | 31/12/2026 Pratica 3086
pubblche pozzo MVE ! A
REGIONE TOSCANA STAZONEAY | Cencesskone dlacque sl 21072016 s 17022017 | 311272028 Pratica 3987
pubbliche pazzo MV7
In chata Q022018 b ata
Richiests di proroga per solo rinnovo ex AUT, 177, inviata alla Regione Toscana
STAZIONE AV - scarichi Campo di Marte o QNDH2015 prot. 2447THV-15 per b allre ¢l avvakiamo la modulistica AUA "unilicata”
SUAP Firenze PASSANTE AV Stazione (meteoriche ed sl richiesta di rinnovo alle aut. in | delia proroga rasmessa per il rlaselo di unica
industrial; AUT. 168, 168, scadenza. con nota 3794NV- 16 del autosizzazione per
170, 171,172, 200 28/08/2016 Vinsediamento di via
Circondartia
in data 05122017 su
solleciio del GG & Regione ha
Richieata ALA par rinnovo chiesto di ripresentars TALA
SUAP Firenze Saziong scarichl AMD su torrente sl OA0N2016 MO 171042013 | 17042017 | comprensiva degl scarkhl in
Mignons lognatura per emettere unico
D0 per iIngodamanio
cantiers Staziona AV
searico acaue rellue su Richlegta d.l prmga alla
cofpo kirico superficlale 09/0%/2016 domanda di rinnovo al (DR O
SUAP Cavrigha Sama Barbara sl N 311082013 | 31/08/2017 {documentaziona integeativa in
{AMD, callina K'IEH“:I e SUAP Comune di Cavrigha (AR mauite.agii aid ot sl
cantiare iogstico). Piane di Wilizzo Tems
. 2 . - Licenza dl attingimento Fratica,
Regione Toscana Genio Fichiesta attingimenta
Civlle Arezzo Sama Barbara acque superlicial sl 12092015 st 20009/2016 | 311122016 n AT 29'20’;;72%0‘2?6 del
Licenza di aningimento Pratica
Regione Tascana Genio Fechiesta attingimenta n ATT2017_D0236 del
Civlls Arazzo Santa Barbara acque superficial 5l 27012017 sl 02T | 31hzemT 1010772017 -
da richiedera per il 2018
Richiesta aggotamento
Region anque superficil
m:;r::::::em‘“ Ex Scavalco finalizzata sl 1011072016 ] 030032017 | 3227 Pratica n, 1309
alfabbassamenio del velo
difaida
AUA g sensi DF.R n58 La Regione Toscana sta
P AV - rallal Pratica SUAP FI 97792018 adoitando un provyedimanto
SUAP Firenze it ri ” At Flagione Tascana n. sl OTA1/2016 1 14072017 | 14072032 | per rlasciare unico alto
saav iR 4741 del 1810472017 & dirigenziale comprensivo
9579 del 05072007 delila autoriz zazione ex 306
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE
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4.6.

ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI

7€
4 00 o\ F\F\E“
nO

SEZ. 4.6.a. - ELENCO DITTE STAZIONE

aggiornamento 15/04/2018

ditte

NODAVIA S.c.p.A.

ERGON S.c.a.r.l.

PIZZI TERRA S.r.l.

SOF S.p.A.

VANGI S.r.l.

SEZ. 4.6.b. - ELENCO DITTE PASSANTE

aggiornamento 15/04/2018

ditte

ERGON S.c. ar.l.

NODAVIA S.c.p.A.

SOF S.p.A.
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