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1. DATI GENERALI

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA
VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell’Affidamento a Contraente Generale).

COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A.

CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dal’Associazione Temporanea di Imprese
COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l.

- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE 10/03/2010

- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE 13/10/2010

- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale): 27/08/2015*

- DATA FINE LAVORI (contrattuale): 15/11/2016*

*) istruttoria di proroga in corso
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2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE

PROGRAMMA LAVORI PARERE OA - 0502/2010
I Home atfeeils 2010 2011 ooz 2013 2014 2015 2016
o o 1 52 51 g2 | S1 52 51 s2 ] 81 s2 | 51 52 | 51 82
1 Ei‘-;-} TERMINE LAVORAZIONI OPERE PROPEDEUTICHE LOTTO 2 (lato Stazione AV) OTTOBRE 2010
z Lotto 2
3 Ee APPROVAZIONE PAC DA PARTE DELL'OA
4 CONSEGMNA LAVORI LOTTO 2
? Lotto 2 Stazione AV-FI
b STAZIONE AV -CAMERONE E SISTEMAZIONI ESTERNE
7 = Scavi (da quota +51 a quota +41)
] = Scavi (da guota +41 a lonoo scavo)
8 W Fondazioni speciali {pali e diatrammi)
10 8 Stastiure in ¢.a. enzzoniali (Salaio plano bedra)
11 = Strutture in ¢.a. orizzontali (Solaio mezzanino, di testata, platea fondazione)
12 = Strufiure in ca verticali (Vani scala, pilasiri , seiti verticali)
13 & Esecuzione copartura
14 9 Impianti lscnologici- meccanici, eleltrici & speciali
15§ Impianti di sollevamenio (Ascansori, scale mobili)
18 8 Finiture inteme (Murature , pavimenli , iMonaci, controsollitl eic.)
i7_ & Sistemazioni estema
18 He ATTIVAZIONE DEL PASSANTE - STAZIOME AV
149 AREA COMMERCIALE
2 a Stratlure in c.a (Vani scala, pilasin , setli verticali)
Fi Impianti tecnologici- meccanici, eleltnci @ speciali
2 a8 Impianti i sollevamenio (Ascensar, scale molili)
2 B Finiture interne {Murature , pavimenti , infonaci, controsolfili efc.) e collawd
24 SISTEMAZIONE TORRENTE MUGNONE
25 LAVORAZIONI IN ALVED
23 H= LAVDRAZION OPERA DI SBOCCO
27 |\ LAVORAZIONI OPERA IMBOCCO
28 LAVORAZIONI NON IN ALVED
2 = SCAVI E COSTRUZIONE MOMOLITI FUORI OPERA PER BY-PASS
30 A REALIZZAZIONE SOSTEGND BINARI PONTE ESSEN
LTI OPERA DI SPINTA
32 [ ALTRE OPERE[MICROTUNNELING PER ACOUEDOTTO, COMPLETAMENTI VARI, ETC..)
33
- PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI)
3= | POZZ0 LANCID FRESA-PREDISPOSIZIONE PER FRESA (DIAFRAMMI E SCANVI)
3B = POZZ0 LANGID FRESA COMPLETAMENTO E FINITURE
a7y & GALLERIA ARTIFICIALE - REALIZZAZIONE OPERA CIVILE (DIAFRAMMI E SOLETTA SUPERIORE)
38 = GALLERIA ARTIFICIALE - SCAVD, COMPLETAMENTO E FINITURE
3| = TRIMCEA CAMPO DI MARTE (DIAFRABMI)
40 = TRINGEA CAMPO DI MARTE (SCAVO, COMPLETAMENTO E FINITURE) fenceta e =
41 GALLERIE SCAVD MECCAMIZZATO-ASSEMBLAGGIO E SCAVD PRIMA CAMMA
42 SMONTAGGID TRASPORTO E ASSEMBLAGGIO DELLA FRESA
43 GALLERIE SCAVD MECCAMNIZZATO-2CANNA
44 GALLERIE SCAVO MECCAMIZZATO COMPLETAMENTO
45 BY PASS GALLERIE A s )
45 GALLERIE [N ALLARGO | e i e B e e
a7 IMPIANTI FERROVIARI E FABBRICATI TECNOLOGICI
48 HE¢ ATTIVAZIONE PASSANTE AGOSTO 2015
49 PRAOVE E VERIFIGHE
50 ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA BARBARA L v
Ativita I Feepilogo progelto P Adtivita inattiva Solo-durata — Solo-Tee J
Divisione = s Arlivita esterme s Carding inattiva Riporto rieplogo Manuall c—— Avanzamanto —_—
Carding - Carding esterno L4 Riepilogo inattiva Riapilogo manuala P——— Scadenza i
Riapilogo P— Artivita inattiva Attivitd manuale S Solo inizio C
Pagina 1
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3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno

]
SEZ.31
HEFF"DGHAMMA LAVORI LOTTO 2 P A R et |
ORT QUINDICINALE N. 177-178
Periodo di riferimento 01/08/2018 - 31/08/2018
1D Nome atfils i Avanzamenio
PrOQREEEG
2018
gen (=] mar Bpr mag Qi lug BOD 58l oal now dic
* Lotto 2
o STAZIOME AV -CAMEROME E SISTEMAZIONI ESTERNE
L Scavi (da quota +41 a fondo scavo) () 0=e
L] Pozzo costruffiva Mord [daframmi, consolidamenti & scava) 5%
12 Strutture in c.a. orizzontali (Solaio piano lerra) 958
13 Strutture in c.a. orizzontali (Solaio mezzanino, di lesiala, platea fondazione) e
4 PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI)
42 GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-MANUTEMNZIONE PER AVVIO SCAVO 0%

2

PRIMA CAMNA (")
43 Cantierizzazione e realizzazione frincae per Compensation Grouting Fortezza da )
Basso

{(*) ATTIVITA IN CORSO DI DEFINIZIONE
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3.2. Eventuali anormalita e variazioni al Progetto approvato
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4. SEZIONE CANTIERI

4.1. Elenco cantieri fissi

e CANTIERE STAZIONE

e BY PASS MUGNONE

e CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

e AREA FORTEZZA
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4.1.1. CANTIERE STAZIONE

REPORT QUINDICINALE N. 177178

Periodo di riferimento: 01 Ago 2018 - 31 Ago 2018

INIZI FINE DURATA i;;gﬁhsgfm? i16-30 | 0115 1631 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30  0©01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 NOTE
{gne) AGOSTO 2018 GIL LUG LUG AGO | AGOD SET SET oTT oTT NOWV | MOV Dic (n]]
SCAVI {da quota +51 a quota +41) 3111/2011 | 25042015 1251 100%
SCAVI (da quala +41 a londo scavo) 034 1/2018 | 2501/2021 B14 158
FONDAZIONI SPECIALI {pali e diaframmi) 13102010 | 09062015 17m 100%
STRUTTURE IN C.A. QRIZZONTALI (Solafo piano 1807015 | I0macnia 1173 ok
terra) Fe dxig
STRUTTURE IN C.A, ORIZZONTALI (Solaia | sia iy
mazzanino, df lestala, platea fondaziones) (inelnta) YN Bos e
STRUTTURE IN C.A. VERTICALI (Vani scala,
pilastri . setti verticali)
ESECUZIONE COPERTURA
IMPIANT! TECNOLOGIC! - MECCANIC!, ELETTRICH
E SPECIALY
FINITURE INTERNE (Murature , pawvirmenti ,
intonaci, controsoffiiti etc.)
| POZZO COSTRUTTIVO NORD (disframmi, |
consalidament! e scavo) 0110/2018 | 26022019 148 75%
| 1 ATTIVITA REALIZZATA |

ATTIVITA DA REALIZZARE
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4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE

REPORT QUINDICINALE N. 177-178
Periodo di riferimento: 01 Ago 2018 - 31 Ago 2018

o AVANZAMENTO
16-30 D1-15 16-31 01-15 16-31 Di-15 16-30 01-15 16-31 0i-15 16-30 01-15 16-31
e i BLRATA (e} Prgg:fgﬁmwg z GL LUG LUG AGD AGD SET SET oTT aTT NOW NOY oG DI Mo
|
LAVORAZION! IM ALVE Aftivia in corso d gefnizione

Lavcrazione Siralcata - saré |
LAVORAZIONI OPERA DI EBOCCO aeaguile dirattemants
dal'Amministrazions Gomunala |

LAVORAZIONI OPERA IMBOCCD Attlvia In corso d aefinizions

LAFORAZION NON IN ALVED Allivily in oorso o gelniziong

SCAVI E COSTRUZIONE MONOLIT! FUORI OPERA PER BY- i Y
Aflivid in corso o aofniziong

PASS
REALIZZAZIONE SOSTEGNQ BINARI PONTE ESSEN Attivitg in corso d dafnizione
QOPERA DI SPINTA Attlvig In corso d cefnizione

ALTRE QPERE/MICAOTUNNELING PER ACQUEDOTTO,

COMPLETAMENT! VAR ETC.) Allivid In corsd o delnizions

| | ATTIVITA REALIZZATA |

[ I AT T/ b AEALIZZARE |
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4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

REPORT QUINDICIMALE N. 177-178
Perlodo di riferimento: 01 Ago 2018 - 31 Ago 2018

o AVANZ AMENTD

DURATA 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 1631 | 0115 | 1630 | 0915 | 1631 | 0115 | 1630 | 01415 | 16-31
IMIZI0 FINE PROGRESSIVO = NOTE
{gnc) AGOSTO A8 GIU | LUG | LUG | AGD | AGO SET SET | OTT | OTT MOV NOV | DIC oic
ASSEMBLAGGIO FRESA MDE2ME | BE0ES 55 1008E
SCAVD BP TRATTO SUD {DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV, CON QA e a0 10201 "

ATTRAVERSAMENTC A PIENG)

MANUTENZIONE FRESA

SCAVO BP TRATTO NORD (DA STAZIONE A IWBOCCO SCAVALCO)

SMONTAGGID, TRASPORTO E RIMONTAGGIO FRESA A CAMFPO N MARTE

SCAVD BD TRATTO SUD (DA CAMPO DY MARTE A STAZIONE A1)

MANUTENZIONE FRESA

ATTRAVERSAMENTO A VUNOTO NEL CAMERONE DI STAZIONE

SCAVO BD TRATTO NORD (D4 STAZIONE A IMBOCCO SCALALCO)

MNSASSEMBLAGGIO E SMOBILITD FRESA

1 ATTIVITA REALIZZATA

| ATTIVITA® DA REALIZZARE
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4.1.4. CANTIERE FORTEZZA

REPORT QUINDICINALE N. 177-178

Periedo di riferimente: 01 Ago 2018 - 31 Ago 2018

% AV ANZ AMENTO
16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 1631 | 01-15 | 1630 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31
B s LERATA ) PPOLER SR - QU | WG | we | aco | aco | seT | seT | orr | ot | mov | wov | Dic | bic WCHE
AGOSTO 2018
CS02A - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE Adiviiain di definizian
RASTRIGLIA - FASE A Y A SR
CANTIERI AREE N.3-3 2ROVE0AT | 30/0%2018 433 45 BOE, Spost Sott., polifora
CANTIERIZZAZIONE, FERFORAZION| PER INSTALLAZIONE TUBI | _ P
DI INIEZIONE (TAM} Di40:2048 | OEDSE01D 316 i
INIEZIOME DI PRE-TRATTAMENTG - BINARIO PARI Adtivitd in corso di definizione
INIEZIOME D COMPENSAZIOMNE - BINARIO PARI Alivitd in corso di delinidone
CE02C - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE At in cores didafinisons
CAVANIGLIA - FASE A ’
CANTIERI AREE N.1-2 03072017 | 201122017 171 1104 BOE, Spost Sott, polifora
CANTIERIZZAZIONE, PERFORAZION! PER INSTALLAZIONE TUBH | o | it i

DI INIEZIONE (TAM)

INIEZIOME DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIQ PARI

Artivitd in corso di definiione

INIEZIONE Df COMPENSAZIOME - BINARIO PARI

Attt in corso di delinidone

ATTIITA REALIZZATA

ATTIVITA DA REALIZZARE
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4.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE

STAZIONE AV

Cantiere Operativo Stazione A.V.

e Travi cuscino ventaglio 33: sono in corso gli interventi di ripristino delle difettosita estetiche riscontrate
dopo lo scassero (Foto 1).

e Smontaggio gru a torre “A” (Foto 2)

Foto 1 — Interventi di ripristino su trave cuscino ovest, Ventaglio33

Foto 2 — Piazzamento autogru per smontaggio gru a torre “A”
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Foto 3 — Panoramica da Sud
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PASSANTE AV

Cantiere Operativo Campo di Marte, Terminal Bricchette e Pozzo Nord

e A Campo di Marte sono in corso le consuete operazioni di mantenimento e controllo della TBM;
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4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA’
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4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE
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4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI

SEZ 4.6.a. - ELENCO DITTE STAZIONE

ditte

NODAVIA S.c.p.A.
PIZZI TERRA S.r.l.
SOF S.p.A.

GRU SERVICE S.r.l.

SEZ. 4.6.b. - ELENCO DITTE PASSANTE

ditte
ERGON S.c.ar.l.

NODAVIA S.c.p.A.
SOF S.p.A.
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